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WSTĘP 

1.1 Podstawa prawna opracowania 

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 

terytorium Polski” przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 

2002 roku nakłada na wójta obowiązek sporządzenia Programu usuwania azbestu. 

Obowiązek ustawowy jest formalną przesłanką dla utworzenia programu, istnieją jednakŜe 

przesłanki faktyczne, związane z planowanym rozwojem Gminy Zgorzelec.  

Niniejszy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Zgorzelec w latach 2008– 2032" został opracowany na podstawie umowy nr 

71/III/NGPiR/08 zawartej pomiędzy Gminą Zgorzelec a BBF Sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu.  

Naczelną zasadą przyjętą w Programie jest zasada zrównowaŜonego rozwoju, 

umoŜliwiająca harmonizację rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów 

środowiskowych i likwidacja zagroŜeń wynikających z występowania substancji szczególnie 

niebezpiecznych na terenie Gminy Zgorzelec.  

Długoterminowy cel programu jest zgodny z misją gminy sformułowaną następująco: 

Przyjazna i zasobna gmina. 

Natomiast cel nadrzędny rozwoju gminy został sformułowany następująco: 

Cel strategiczny 

POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

Cel ten jest zgodny z wizją rozwoju powiatu zgorzeleckiego oraz województwa 

dolnośląskiego. W "Programie ochrony środowiska województwa dolnośląskiego" 

zarysowana została wizja regionu realizującego podstawowe zasady zrównowaŜonego 

rozwoju, ochrony środowiska, radzącego sobie z problemami zanieczyszczenia 

pochodzącego z róŜnych źródeł oraz odtwarzającego wartości środowiska naturalnego i 

powiększającego róŜnorodność biologiczną obszarów. Obowiązek realizacji zasady 

zrównowaŜonego rozwoju spoczywa na wszystkich obywatelach Polski. Wynika on z 

Konstytucji RP (art.5). ZrównowaŜony rozwój jest naczelną zasadą polityki państw - 

członków Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak równieŜ Polityki 

Ekologicznej Państwa. 
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Realizacja wzmiankowanego celu wiąŜe się z likwidacją zagroŜeń, jakie wynikają z 

występowania substancji szczególnie niebezpiecznych na terenie gminy. ZagroŜenie takie 

związane jest z występowaniem materiałów budowlanych, w których skład wchodzi azbest. 

 

1.2 Cel i zakres opracowania 

NajwaŜniejszym celem opracowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Zgorzelec” jest uporządkowanie gospodarki odpadami 

zawierającymi azbest w obrębie gminy zgodnie z wytycznymi 30-letniego krajowego 

programu oczyszczenia Polski z azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz 

obowiązującymi przepisami w kraju i UE. Dokument ten będzie wyznaczać kierunki i 

moŜliwości bezpiecznego demontaŜu materiałów zawierających azbest oraz jego 

unieszkodliwienie. Działania te znacząco ograniczą negatywny wpływ tego odpadu na 

zdrowie i Ŝycie ludzi oraz środowisko przyrodnicze.  

Na bazie określonych celów i załoŜeń „Programu …” opracowano szczegółowy 

harmonogram zadań oraz potencjalne koszty ich realizacji uwzględniając przedziały 

czasowe. Do najpilniejszych zadań na terenie Gminy Zgorzelec naleŜą: 

1) utworzenie bazy informacyjnej o azbeście i wyrobach zawierających azbest, a takŜe 

miejscach ich wykorzystania na terenie Gminy Zgorzelec; 

2) oszacowanie stopni pilności wymiany materiałów zawierających azbest; 

3) przygotowanie programu edukacyjnego lub bloku szkoleń dla mieszkańców i osób 

prawnych Gminy Zgorzelec w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków i zasad 

postępowania z odpadami azbestowymi oraz sposobów ich bezpiecznego usuwania; 

4) podjęcie działań w kierunku pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych na 

realizację „Programu …” oraz pomoc finansową dla osób fizycznych oraz właścicieli 

obiektów przemysłowych; 

5) pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania osobom fizycznym, wspólnotom 

mieszkaniowym lub innym osobom prawnym na wymianę pokryć dachowych i 

elewacji z azbestu; 

6) usunięcie zagroŜeń w postaci wyrobów zawierających azbest w obiektach 

uŜyteczności publicznej takich, jak: instytucje oświatowe, instytucje opieki zdrowotnej 

i inne będące własnością Gminy Zgorzelec; 

7) finansowa pomoc samorządu gminy przy realizacji zadań „Programu …”; 
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8) usuwanie ognisk „dzikich” składowisk odpadów zawierających azbest; 

9) prowadzenie systematycznego monitoringu realizacji „Programu …” i okresowe 

raportowanie jego realizacji władzom samorządowym oraz mieszkańcom; 

Otwarty charakter „Programu …” pozwoli na jego ciągłą aktualizację i weryfikację.  

1.3 Koncepcja "Programu Usuwania Azbestu" 

Ustawa Prawo ochrony środowiska stawia wymagania zarówno w odniesieniu do 

polityki ekologicznej państwa, jak i programów ochrony środowiska przygotowywanych dla 

potrzeb województw, powiatów i gmin. Stąd koncepcja "Programu usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminie Zgorzelec" przewiduje sformułowanie: 

• celów ekologicznych, 

• priorytetów ekologicznych, 

• rodzaju i harmonogramu działań proekologicznych, 

• środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i 
środki finansowe. 

 

Dokumentami nadrzędnymi, wytyczającymi cele i kierunki działań w zakresie rozwoju 

społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska w gminie są: 

� „Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego”; 

� "Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego"; 

� „Program zrównowaŜonego rozwoju i ochrony środowiska województwa dolnośląskiego”; 

� „Strategia Gospodarki Odpadami Komunalnymi Dolnego Śląska”; 

� „Plan Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego”; 

� „Strategia rozwoju powiatu zgorzeleckiego na lata 2005 - 2014”; 

� „Program ochrony środowiska dla powiatu zgorzeleckiego na lata 2005 – 2008 z 
perspektywą na lata 2009 - 2012”; 

� „Plan gospodarki odpadami dla powiatu zgorzeleckiego na lata 2005 – 2008 z 
perspektywą na lata 2009 - 2012”; 

� „Strategia zrównowaŜonego rozwoju Gminy Zgorzelec”; 
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� „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zgorzelec na lata 2005 - 2008 z perspektywą 
na lata 2009-2012”; 

� „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zgorzelec na lata 2008 - 2011 z perspektywą na 
lata 2012-2015”. 

 

Rozwój poszczególnych dziedzin gospodarki w województwie dolnośląskim i ich 

relacje ze środowiskiem przedstawione są dla trzech podsystemów: społeczeństwa, 

przestrzeni i gospodarki. Są to współistniejące i współdziałające systemy, które zgodnie z 

zasadami zrównowaŜonego rozwoju, powinny podlegać zmianom prowadzącym do 

minimalizacji konfliktów.  

Obowiązujące dokumenty planistyczne obejmują okres do roku 2008, a 

perspektywicznie do roku 2012. Natomiast w przypadku programu usuwania azbestu plan 

obejmuje okres do roku 2032. 

Kierując się powyŜszymi przesłankami, cele ekologiczne zostały zdefiniowane dla 

dwóch okresów, tj.: 

• cele ekologiczne do 2032 roku (docelowy okres niniejszego Programu) wraz z kierunkami 
działań, 

• cele ekologiczne do 2012 roku wraz z listą priorytetowych przedsięwzięć.  

 

Tak jak przedstawion wyŜej, program pozostaje w ścisłej relacji ze strategią rozwoju 

województwa, powiatu i gminy, jako dokumentem nakreślającym rodzaj i skalę działalności 

gospodarczo-społecznej w tym obszarze, która jest determinantą zmian środowiska zarówno 

w korzystnym, jak i niekorzystnym kierunku. Kształtowanie środowiska i gospodarowanie 

zasobami zgodnie z zasadami zrównowaŜonego rozwoju musi być realizowane w samym 

środowisku w związku z dynamiką procesów w nim zachodzących i w związku z 

okolicznościami wpływającymi na te procesy. Wobec tego, dokument "Strategii ..." stanowi 

główne źródło informacji będącej podstawą prognozowania tych zmian.  

A więc, na tle głównych dziedzin rozwoju i związanych z nimi kierunków presji na 

środowisko oraz na podstawie diagnozy i prognozy stanu środowiska, a takŜe uwarunkowań 

polityki ekologicznej następuje sformułowanie celów ekologicznych i strategii realizacji tych 

celów. 

Bardzo istotnym elementem Programu jest system jego wdraŜania. Wskazuje się tu 

instrumenty zarządzania środowiskiem przydatne w tym zakresie, takie jak: 



PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ZGORZELEC NA LATA 2008-2032 

BBF    Sp. z o.o.
 11 

• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

• gminne programy zrównowaŜonego rozwoju - Agenda 21, 

• procedury określania dopuszczalnych warunków korzystania ze środowiska (np. 
pozwolenia zintegrowane), 

• procedury związane z lokalizacją inwestycji i techniki określania wpływu na środowisko 
(raport o oddziaływaniu na środowisko), 

• procedury przeglądów ekologicznych, 

• procedury oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego, 

• procedury dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, 

• opłaty za korzystanie ze środowiska. 

 

Niniejszy Program będzie pełnił rolę narzędzia zarządzania elementami środowiska w 

skali gminy. Przewiduje się, Ŝe zarządzanie będzie się odbywać z wykorzystaniem 

instrumentów pozwalających na weryfikację Programu w oparciu o wyniki monitorowania 

procesów zachodzących w szeroko rozumianym otoczeniu realizowanej polityki ekologicznej. 

"Program ochrony środowiska Gminy Zgorzelec", nakreślający główne kierunki działań na 

rzecz ochrony środowiska w skali gminy, naleŜy postrzegać jako źródło wytycznych co do 

formułowania programu sektorowego jakim jest „Program usuwania azbestu”.  

1.3.1 Forma realizacji zamówienia 

Zamówienie zostało zrealizowane w postaci dokumentu planistycznego, który moŜe 

być podstawą dla zarządzenia wójta wdraŜającego oraz realizującego załoŜenia programu. 

Do programu dołączono załączniki będące całościowymi charakterystykami zgadnień, które 

w dokumencie głównym zamieszczono w postaci syntetycznej.  

1.4 ZałoŜenia struktury Programu 

Program usuwania azbestu jest dokumentem sektorowym, który moŜe stanowić 

element planów gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz programów ochrony środowiska 

na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Struktura Programu oparta jest głównie o 

zapisy dokumentów, którymi są: 

1. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008 r. Nr 25, poz. 150 tekst jedno lity)  
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Jest to najwaŜniejszy akt prawny w polskim prawodawstwie odnoszący się do zasad 

racjonalnego korzystania ze środowiska przyrodniczego, udziału społeczeństwa w 

postępowaniu w sprawie ochrony środowiska, dostępu do informacji o środowisku i jego 

ochronie, obowiązków obywateli wobec środowiska oraz określa kary i odpowiedzialność za 

nieprzestrzeganie zasad i przepisów dotyczących głównych problemów ochrony środowiska. 

W zakresie ograniczenia zanieczyszczeń środowiska azbestem i zapobiegania temu 

zanieczyszczeniu, prawo ochrony środowiska pozwala na dostosowanie wymogów unijnych 

w tym obszarze do polskiego prawa.  

2. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku ( Dz.U. 2007 Nr 39, poz. 251 tekst 
jednolity)  

Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę 

Ŝycia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównowaŜonego rozwoju, a 

w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości 

odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a takŜe odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów (art. 1 ust. 1). Ponadto, ustawa reguluje zasady składowania, 

magazynowania oraz transportu odpadów, takŜe tych niebezpiecznych. Wprowadza 

obowiązki posiadaczy odpadów oraz opracowywania planów gospodarki odpadami.  

3. Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawieraj ących azbest z dnia 19 czerwca 1997 
roku (Dz. U. 2004 Nr 3, poz. 20 z pó źniejszymi zmianami)  

Ustawa obejmuje zakazy stosowania oraz obrotu wyrobami zawierającymi azbest na 

terenie Polski – wyjątek stanowi wykaz wyrobów zamieszczonych w załączniku nr 1 ustawy, 

które zostały dopuszczone do obrotu przez Ministra właściwego ds. gospodarki. Ustawa 

reguluje zagadnienia związane z opieką zdrowotną pracowników, którzy mieli kontakt z 

azbestem. 

4. Polityka ekologiczna pa ństwa na lata 2007 – 2010 z uwzgl ędnieniem perspektywy na 
lata 2011 –2014  

PEP dostosowana jest do wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z 

zapisami tego dokumentu Program winien definiować cele średniookresowe (dla okresu 8-

letniego) i zadania na okres najbliŜszych czterech lat oraz Monitoring realizacji Programu i 

nakłady finansowe na jego wdroŜenie. Cele i zadania ujęte zostały w kilku blokach 

tematycznych: 

Kierunki działa ń na lata 2007-2010  

Kontynuowanie programów krajowych dotyczących wycofywania chemikaliów ze 

środowiska w tym usuwanie PCB i dekontaminacja urządzeń zawierających te substancje, 

usuwanie azbestu, likwidacja mogilników zawierających odpady ze środków ochrony roślin. 

Kierunki działa ń na lata 2011-2014:  



PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ZGORZELEC NA LATA 2008-2032 

BBF    Sp. z o.o.
 13 

Wspieranie i realizacja programów bezpiecznego dla ludzi i środowiska wycofywania 

z rynku chemikaliów, które nie zostały wykorzystane lub które nie powinny być dopuszczone 

do stosowania, w tym programy usuwania azbestu lub PCB. Propagowanie produktów z 

substancji ulegających biodegradacji. 

5. Program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj ących azbest stosowanych na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej  

„Program usuwania azbestu …” uwzględnia koncepcje unieszkodliwiania i sposoby 

postępowania z uszkodzonymi wyrobami zawierającymi azbest na terenie Polski. Dokument 

wskazuje na konieczność oczyszczenia kraju z odpadów azbestowych do 31 grudnia 

2032 roku. Określa cele i zadania oraz obowiązek sporządzenia podobnego dokumentu na 

wszystkich szczeblach administracyjnych. 

6. Raport z realizacji w latach 2003-2007 „Programu  usuwania azbestu i wyrobów 
zawieraj ących azbest, stosowanych na terytorium Polski, Wars zawa, stycze ń 2008 r. 

Raport z realizacji „Programu…” pozwolił na sformułowanie następujących wniosków: 

1. NaleŜy przeprowadzić pełną inwentaryzację oraz ustalić rozmieszczenie 

terytorialne azbestu i wyrobów zawierających azbest.  

2. NaleŜy zaplanować działania w celu usunięcia bądź tymczasowego 

zabezpieczenia tych wyrobów oraz bieŜącego monitorowania stanu 

technicznego obiektów budowlanych zawierających azbest. 

3. NaleŜy podjąć stosowne prace legislacyjne, gdyŜ aktualnie obowiązujące 

regulacje prawne dotyczące postępowania z azbestem uniemoŜliwiają 

wyegzekwowanie obowiązków nałoŜonych na podmioty fizyczne i prawne.  

4. NaleŜy zintensyfikować prace na rzecz oczyszczenia terytorium Polski z 

azbestu. Zwiększyć naleŜy tempo usuwania wyrobów zawierających azbest 

kwalifikujący się do usunięcia oraz zaangaŜowanie administracji samorządowej, 

szczególnie gmin. 

Przygotowywany obecnie „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 

2008 – 2032” powinien uwzgl ędnia ć przedstawione wnioski, zawiera ć szereg 

sugerowanych przez Najwy Ŝszą Izbę Kontroli rozwi ązań, w tym zmian ę 

usytuowania centrum koordynuj ącego realizacj ę programu.  

Podstawowym warunkiem terminowej realizacji zadań przewidzianych programem 

jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych na prowadzenie prac związanych z 

bezpiecznym usuwaniem wyrobów azbestowych oraz stworzenie regulacji prawnych 
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skutecznie wymuszających na właścicielach obiektów zanieczyszczonych azbestem i 

władzach lokalnych efektywne współdziałanie 

1.5 Metodyka tworzenia Programu 

Nowoczesne planowanie polityki ochrony środowiska wymaga zintegrowania jej z 

politykami innych sektorów. Dlatego niniejszy program podaje nie tylko długoterminową 

politykę w zakresie poszczególnych kierunków rozwojowych województwa i ich konsekwencji 

dla środowiska, ale takŜe politykę w zakresie poszczególnych elementów środowiska i 

uciąŜliwości. Taka konstrukcja programu w jasny sposób nawiązuje do zasady 

zrównowaŜonego rozwoju. 

Proces konstruowania Programu prowadzony był w oparciu o tzw. otwarte 

planowanie. Biorąc pod uwagę załoŜenia strategii rozwoju gospodarczo-społecznego kraju, 

uwarunkowania wynikające z polityki ekologicznej państwa i Unii Europejskiej, strategię 

rozwoju województwa dolnośląskiego i zachowując specyfikę tego obszaru, moŜna poprzez 

"otwarty" proces tworzenia zdefiniować politykę ochrony środowiska, która będzie 

akceptowana przez głównych "aktorów" włączonych w zagadnienia ochrony środowiska i 

rozumiejących ideę zrównowaŜonego rozwoju województwa. 

Dlatego teŜ, opracowując ten program, zwrócono szczególną uwagę, juŜ w 

początkowych jego etapach, na wymianę informacji i konsultacje pomiędzy administracją 

samorządową i rządową szczebla wojewódzkiego oraz administracją samorządową szczebla 

powiatowego i gminnego. Takie podejście prowadzi do zaangaŜowania wielu stron w proces 

opracowywania Programu (umoŜliwia im generowanie własnych idei co do kierunków polityki 

ochrony środowiska, opracowywania strategii lub rozwiązywania konkretnych problemów), 

co w efekcie ułatwia proces jego wdraŜania. 

Metodyka konstruowania Programu oparta była o kilka elementów, wśród których 

najwaŜniejszymi były: 

1. Przegląd i ocena aktualnych danych o wyrobach zawierających azbest na 

terenie gminy; 

2. Budowa bazy źródłowej o miejscach występowania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z gminy; 

3. Precyzowanie potrzeb gminy w oparciu o pozyskaną bazę źródłową i w 

nawiązaniu do "Programu ochrony środowiska Gminy Zgorzelec oraz w 
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oparciu spotkania i warsztaty robocze z przedstawicielami administracji 

samorządowej gminnego oraz społeczności lokalnych. 

4. Określenie zasad budowy Programu i jego wdraŜania zgodnie z II Polityką 

Ekologiczną Państwa ustanowioną w nawiązaniu do ustawodawstwa 

unijnego, ukierunkowanego na zintegrowaną ochronę wszystkich elementów 

środowiska - jako całości oraz dopasowanie Programu do wytycznych 

zawartych w ustawie "Prawo ochrony środowiska", a dotyczących 

wojewódzkich programów ochrony środowiska. 

5. Opracowanie celów (do 2032 roku) i sposobu ich realizacji do roku 2012 (plan 

operacyjny). 

6. Uznanie konieczności weryfikacji celów w odstępach 2 - 4 letnich. 

 

Program został oparty o dane istniejące, a w przypadku potrzeby przeprowadzenia 

dodatkowych ekspertyz czy opracowań, wpisano je jako niezbędne do wykonania w ramach 

realizacji celów krótkoterminowych. 

Koncepcja Programu przewiduje sformułowanie zbioru celów ekologicznych oraz 

działań niezbędnych dla ich osiągnięcia. Określenie zbioru celów odbywa się w ścisłym 

związku z przewidywanym rozwojem poszczególnych dziedzin gospodarki województwa, 

określonym w dokumencie strategii rozwoju województwa. Na tle głównych dziedzin rozwoju 

i związanych z nimi kierunków presji na środowisko oraz na podstawie diagnozy i prognozy 

stanu środowiska a takŜe uwarunkowań polityki ekologicznej następuje sformułowanie celów 

średniookresowych ochrony środowiska do roku 2012. 

Cele średniookresowe stanowią podstawę dla określenia planu operacyjnego (do 

2012 roku), z których następnie wynikają działania główne, pod które mogą być podpisywane 

konkretne projekty. 

 

"Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminu Zgorzelec" 

został przygotowany przy aktywnej konsultacji z samorządem Gminy.  

W trakcie realizacji Programu odbyły się warsztaty robocze z udziałem przedstawicieli 

jednostek administracji państwowej, administracji samorządowej oraz konsultacje o 

charakterze międzynarodowym w ramach projektu pn. Chrońmy transgraniczne środowisko 

– lokalna diagnoza ekologiczna w Gminie Zgorzelec.  
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Zgodnie z wymaganiami ustawy „Prawo ochrony środowiska” duŜy nacisk połoŜono 

na proces opracowania programu i na elastyczność jego treści. Generalną zasadą procesu 

jest włączanie społeczności lokalnych zarówno w przygotowanie programu jak i jego 

wdraŜanie. Dlatego juŜ w początkowych etapach prac nad Programem zwrócono szczególna 

uwagę na wymianę informacji i konsultacje pomiędzy przedstawicielami instytucji i 

organizacji włączonych w zagadnienie ochrony środowiska i rozwoju społeczno-

gospodarczego gminy, powiatu oraz województwa.  

W procesie tym zwanym procesem otwartego planowania wykorzystano takie narzędzia jak: 

- warsztaty robocze, 

- spotkania robocze, 

- bieŜące konsultacje ze specjalistami lokalnymi. 

 

W wyniku takiego prowadzenia prac, w tworzenie Programu zaangaŜowanych było 

wiele stron. 

Projekt programu, opracowany we współpracy z wieloma partnerami kierowany jest 

do zaopiniowania przez odpowiednie Komisje Rady Gminy. Końcowym etapem 

proceduralnym, kończącym prace nad Programem jest przyjęcie Programu przez Radę 

Gminy w formie uchwały.                                                                                                                                                           

1.5.1 Główne uwarunkowania Programu 

Istotną rolę w procesie definiowania polityki ekologicznej Gminy Zgorzelec pełnią 

zapisy zawarte zarówno w dokumencie pt. "II Polityka Ekologiczna Państwa" jak i 

uwarunkowania wynikające z integracji z UE oraz specyfika obszaru województwa 

dolnośląskiego (warunki naturalne, stan środowiska, rozwój gospodarczy i społeczny, itp.). 

ZałoŜono, iŜ Program musi mieć formułę otwartą, co oznacza, Ŝe w przypadku 

zmiany wymagań prawnych, pojawiania się nowych problemów, bądź nie wykonania 

niektórych przedsięwzięć w terminach przewidzianych w tym Programie - dokument 

opracowany w 2008 roku, będzie cyklicznie aktualizowany i weryfikowany. „Program 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zgorzelec” pozostaje w 

ścisłej relacji z "Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowany 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”, prawnymi wytycznymi Unii Europejskiej, polityką 

ekologiczną państwa, "Strategią rozwoju województwa dolnośląskiego" oraz powiatowym 

programem ochrony środowiska i planami gospodarki odpadami oraz programami usuwania 

azbestu. Z dokumentów tych wynikają główne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego 
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omawianego obszaru i związane z nimi kierunki presji na środowisko. Relacje „Programu 

usuwania azbestu z terenu Gminy Zgorzelec” do innych opracowań strategicznych, 

programowych i planistycznych przedstawiono poniŜej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat 1. Relacje „Programu usuwania azbestu” z do kumentami wy Ŝszego i ni Ŝszego rz ędu. 
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na terytorium Polski" jak i uwarunkowania wynikające z integracji z UE oraz specyfika 

obszaru województwa dolnośląskiego (warunki naturalne, stan środowiska, rozwój 

gospodarczy i społeczny, itp.). 

Szczególną uwagę zwraca się na zarządzanie środowiskiem oparte o systemowe 

podejście, gdzie działania społeczne, instrumentalne i informacyjne są traktowane na równi z 

działaniami inwestycyjnymi. Wynika to z faktu, Ŝe te pierwsze są konieczne dla kreowania 

świadomości społecznej i stworzenia solidnej struktury polityki ekologicznej. Przykładem 

mogą być: 

� edukacja społeczeństwa i wymiana informacji, 

� wykorzystanie i dalszy rozwój społecznych, prawnych i finansowych instrumentów, 
oddzielnie lub w kombinacji, 

� zastosowanie podejścia samoregulującego rozwiązań systemowych, 

� aktywne poszukiwanie moŜliwości współpracy pomiędzy sektorem prywatnym i 
państwowym (PPP - projekt ustawy, dotyczący zasad współpracy podmiotów 
prywatno publicznych, w uzgodnieniach). 

PoniŜej opisano najwaŜniejsze uwarunkowania, które wpłynęły na podejście do 

zagadnienia ochrony środowiska, sposób rozwiązania poszczególnych problemów, a takŜe 

strukturę dokumentu i sposób jego opracowywania. Relacje programu z dokumentami 

wyŜszego i niŜszego rzędu przedstawiono na schemacie (Schemat 1). 

ZałoŜono iŜ przygotowanie planu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Zgorzelec naleŜy oprzeć na diagnozie zagroŜenia środowiskowego. Taka diagnozą w 

przypadku Programu usuwania azbestu jest identyfikacja miejsc występowania wyrobów 

zawierających azbest na terenie gminy.  

 

1.5.2.1 Metodyka pozyskania materiałów źródłowych 

Prace podzielono na dwie fazy pozyskiwania informacji dotyczących występowania 

odpadów zawierających azbest na terenie gminy. Wzmiankowane fazy mają charakter 

odrębnych poziomów źródłoznawczo analitycznych. Pierwszy poziom obejmował analizę 

dokumentów jakie zostały przygotowane i przekazane przez właścicieli i zarządzających 

nieruchomościami do Urzędu Gminy, Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego i 

Powiatowego Nadzoru Budowlanego. 

 

Podstawą do stworzenia bazy informacyjnej o ilości wyrobów zawierających azbest i 

miejsc ich wykorzystania na terenie Gminy Zgorzelec było: 
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1. kwerenda dokumentów dotyczących gospodarki wyrobów zawierających 

azbest na terenie gminy;  

2. badania w formie ankiet wśród wszystkich właścicieli nieruchomości na 

terenie gminy (badania zostały przeprowadzone w okresie od 1 sierpnie do 20 

września 2007 roku uzupełnione w roku 2008 o dane pochodzące z szkół oraz 

zgłoszone przez właścicieli nieruchomości);  

3. wizja lokalna. 

 

1.5.2.1.1 Kwerenda danych 

Kwerendę danych dotyczących azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie 

Gminy Zgorzelec oparto na zasobach Urzędu Gminy, Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa 

Powiatowego oraz Nadzoru Budowlanego. 

 

1.5.2.1.2 Badanie ankietowe 

Znacznie bardziej rozbudowane metodycznie były realizowane badania ankietowe. 

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649) oraz Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 roku w sprawie 

wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i 

oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. 

Nr 192, poz. 1876) opracowano wzór ankiety (Załącznik 4 i 5).Ankiety zostały sporządzone w 

taki sposób, aby jak najbardziej ułatwić jej wypełnianie przez osoby fizyczne i prawne.  

Ankieta ogólna zawierała pytania dotyczące danych osobowych właściciela lub 

uŜytkownika (imię, nazwisko, adres), nazwy wyrobu i jego ilości w metrach kwadratowych, 

miejsca wykorzystania, stanu zewnętrznego wyrobu azbestowego oraz przewidywanego 

terminu usunięcia wyrobu. Natomiast ankieta szczegółowa dostarczyła dodatkowych 

informacji o sposobie zastosowania azbestu, rodzaju azbestu, strukturze powierzchni wyrobu 

z azbestem, stopniu uszkodzenia wyrobu z azbestem, moŜliwości uszkodzenia powierzchni 

wyrobu z azbestem, wykorzystania pomieszczenia, jak równieŜ usytuowania wyrobu. KaŜda 

z grup miała przyjętą określoną punktację odpowiadającą stopniowi zagroŜenia wyrobem 

zawierającym azbest.  
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Pozwala ona zakwalifikować oceniany wyrób, do jednej z trzech kategorii 

postępowania na podstawie punktów przydzielonych wyrobom: 

a)  wyrób nie nadaje się do bezpiecznego uŜytkowania i wymaga niezwłocznego usunięcia 
(wyrób uzyskał 65 i więcej punktów), 

b)  moŜliwe jest dalsze uŜytkowanie wyrobu, jednocześnie wymagane jest powtórzenie jego 
oceny w przeciągu 1 roku i nowa kwalifikacja wyrobu, jeśli będzie to podyktowane 
zmianami jakie nastąpią w okresie 1 roku w trakcie uŜytkowania (wyrób uzyskał powyŜej 
35 pkt do 60 pkt), 

c)  moŜliwe jest dalsze uŜytkowanie wyrobu oraz powtórzenie omawianej „oceny” w 
przeciągu 5 lat (wyrób uzyskał do 35 punktów). 

Ocena stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania płyt azbestowo-cementowych 

polega na wizualnej kontroli i ocenie płyt azbestowo - cementowych pod względem: 

widocznych uszkodzeń ( powierzchni, spękań, ubytków wywołanych wadliwym mocowaniem, 

lub niewłaściwą eksploatacją ), miejsca mocowania wyrobu, zabezpieczenia, warunków 

eksploatacji ( które mogą powodować wzrost emisji pyłu azbestowego) itp. 

Ocenę realizuje się na podstawie wizualnej kwalifikacji i oszacowania stanu 

technicznego wyrobu zawierającego azbest - poprzez przydzielenie mu odpowiedniej liczby 

punktów (zaproponowanej w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 

uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649. 

Przedstawiono tu następujące grupy oceny i sposoby naliczania punktów: 

Grupa I  Sposób zastosowania azbestu: elewacja, pokrycie dachowe budynku, 
kwalifikuje się do pozycji nr 4 – „pozostałe wyroby z azbestem” – przyjęta 
liczba punktów za wyrób – 10. 

Grupa II Rodzaj azbestu: zarówno w elewacyjnych płytach azbestowo-cementowych 
prasowanych płaskich jak i w płytach pokryć dachowych wystąpić mogą 
alternatywnie dwie pozycje o numerach): 

♦ nr 5  – płyty azbestowo-cementowe zawierające wyłącznie azbest 
chryzotylowy – przyznaje się pkt 5 . 

♦ lub nr 6 – płyty azbestowo-cementowe zawierające obok azbestu 
chryzotylowego azbest „inny” (krokidolitowy), widoczny makroskopowo, 
szczególnie w świeŜych przełamach, w postaci ciemnoniebieskich – 
granatowych wiązek włókien długości 1-5 mm – przyznaje się pkt 15  

♦ (Dla potwierdzenia obecności krokidolitu wymagane jest badanie 
mikroskopowe próbki wyrobu). 

Grupa III Struktura powierzchni wyrobu: występować tu mogą alternatywnie dwie 
pozycje o numerach: 

♦ nr 7 - rozluźniona struktura włókien – dotyczy bardzo starych pokryć 
dachowych, w których spoiwo cementowe zostało wypłukane przez 
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opady, na powierzchni wyrobu, zwłaszcza w dołach fal gromadzą się 
włókna azbestu (często azbestu chryzotylowego – białego i 
krokidolitowego – niebieskiego), niezwiązane z podłoŜem. – przyznaje 
się pkt 30. 

♦ nr 8  – mocna struktura włókien, lecz bez lub z niewystarczającą gęstą 
powłoką farby zewnętrznej – przyznaje się pkt 10 . 

♦ nr 9 – pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna – przyznaje 
się pkt 0.  

Grupa IV Stan zewnętrzny wyrobu: opisany być moŜe przez jedną z trzech pozycji o 
numerach: 

♦ nr 10  – duŜe uszkodzenia występujące na powierzchni > 3% wyrobu. 
Dotyczy to elewacji, np. liczne pęknięcia i ubytki. Uszkodzenia takie 
mogą się pojawiać na skutek wad materiałowych, wadliwego montaŜu 
płyt lub uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez uŜytkownika. 
Stare pokrycia dachowe mogą nie mieć typowych uszkodzeń 
mechanicznych, widocznych „na pierwszy rzut oka”, takich jak ubytki 
czy pęknięcia. Mogą jednak mieć wypłukaną zewnętrzną warstwę 
spoiwa cementowego. Skutkuje to uwalnianiem słabo związanych z 
podłoŜem włókien azbestowych, widocznych okiem nieuzbrojonym. 
Identyfikacja tego rodzaju uszkodzeń powinna być potwierdzona przez 
osobę z duŜym doświadczeniem zawodowym w ocenach wyrobów 
zawierających azbest lub badaniem laboratoryjnym – przyznaje się 
pkt 30 . 

♦ nr 11  – małe uszkodzenia nie przekraczające 3% powierzchni dachu 
lub elewacji; w przypadku elewacji widoczne są one najczęściej w 
płytach zniszczonych przez uŜytkownika obiektu wyłącznie do 
wysokości 2 m – przyznaje się pkt 10.  

♦ nr 12 – brak uszkodzeń – przyznaje się pkt 0 . 

Grupa V MoŜliwość uszkodzeń powierzchni: w tej grupie istnieje moŜliwość 
przydzielenia jednej z wymienionych pozycji w grupie: 

♦ nr 13  – wyrób jest przedmiotem jakichś prac – przydziela się pkt 15 , lub 
występuje w pozostałych pozycjach o numerach: 14, 15, 17. KaŜdej z 
nich przydziela się pkt 10 . Jeśli wyrób kwalifikuje się do kilku pozycji w 
grupie, do sumowania łącznej punktacji wybiera się tylko jedną, 
maksymalną liczbę punktów określonej pozycji. 

Grupa VI *) Wykorzystanie pomieszczenia - przewidziano tu, zaleŜnie od rodzaju obiektu, 
jedną z pozycji o numerach: 

                                                
*)   W przypadku  wykonywania oceny płyt  azbestowo-cementowych zastosowanych na zewnątrz budynku jako 

elewacja lub pokrycie dachowe, w ocenie pomija się grupę VI i VII. Uwzględnia się te grupy wyłącznie 
wówczas, gdy wyroby z płyt azbestowo-cementowych znajdują się wewnątrz obiektu, wewnątrz 
pomieszczenia i gdy mają kontakt z powietrzem wewnętrznym. 
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♦ nr 20  – obiekt jest wykorzystywany regularnie przez dzieci, młodzieŜ, 
sportowców (np. bloki mieszkalne, szkoły, przedszkola, Ŝłobki, obiekty 
rekreacyjne, sportowe) – przyznaje się pkt 35 . 

♦ nr 21  – obiekt jest wykorzystywany w sposób trwały i częsty przez inne 
osoby (np. zakłady pracy, budynki publiczne, urzędy) – przyznaje się 
pkt 30 . 

♦ nr 22 – obiekt jest wykorzystywany czasowo (np. magazyny) – 
przyznaje się pkt 20.  

♦ nr 23 – obiekt jest wykorzystywany rzadko (np. magazyny) – przyznaje 
się pkt 10 . 

Grupa VII *) Usytuowanie wyrobu w obiekcie, - przyjmuje się następujące moŜliwości:  
♦ nr 24  – lokalizacja wyrobów znajduje się bezpośrednio w 

pomieszczeniu. Przypadek ten mamy, gdy w obiekcie jest ściana 
warstwowa obustronnie obłoŜona płytami azbestowo-cementowymi albo 
ściana lub pokrycie dachowe wykonane jest z płyt azbestowo-
cementowych nie ocieplanych i nie wykończonych od wewnątrz 
dodatkową przegrodą (np. płytami kartonowo-gipsowymi, szczelnym 
sufitem podwieszonym). Wewnętrzna strona płyt azbestowo - 
cementowych stanowiących ścianę lub pokrycie dachowe widoczna jest 
od wnętrza obiektu, wówczas – przyznaje się pkt 30 . 

♦ nr 25  - wyrób znajduje się za zawieszonym , nieszczelnym sufitem lub 
innym pokryciem - przyznaje się pkt 25 . 

♦ nr 26  - wyrób znajduje się w systemie wywietrzania pomieszczenia 
(kanały wentylacyjne) - przyznaje się pkt 25 . 

♦ nr 27  - wyrób znajduje się za zawieszonym szczelnym sufitem lub 
innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza 
szczelnym kanałem wentylacyjnym - przyznaje się pkt 10 . 

W ocenie stanu wyrobów, w grupie I oraz we wstępnej informacji umieszcza się 

nazwę/ rodzaj wyrobu, według uproszczonej klasyfikacji przyjętej w sprawozdaniu rocznym, 

zamieszczonym w za łączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej, z dnia 23.10.2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i 

przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w 

których był, lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r. nr 192, poz. 1816). 
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Po zsumowaniu wszystkich punktów uzyskano ocenę końcową oraz określono 

stopień pilności wymiany bądź naprawy danego wyrobu z azbestem. Są trzy stopnie pilności: 

I – wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie; 

II – ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku; 

III – ponowna ocena w terminie do 5 lat. 

Do grupy I zaliczono bez względu na stan techniczny obiekty szkolne. Podobnie do 

grupy tej dołączono równieŜ właścicieli, którzy juŜ zdemontowali eternit z dachów i 

magazynują go w celu przekazanie do unieszkodliwienia. Podobnie do grupy tej zaliczono 

właścicieli budynków mieszkalnych, którzy mieli problem z oceną stanu technicznego 

wyrobów zawierających azbest. Będą one musiały być poddane weryfikacji w pierwszym 

etapie wdraŜania programu.  

Badania ankietowe przeprowadzono na całym obszarze Gminy. Tak wiec objęła ona 

swoim zasięgiem wszystkich właścicieli nieruchomości i kaŜdy właściciel azbestu miał 

moŜliwość przekazania swoich sugestii czy tez wniosków i opinii dotyczących usuwania 

odpadu będącego w ich posiadaniu.  

 

1.5.2.2 Metodyka prac analitycznych 

Program pozostaje w ścisłej relacji ze strategią rozwoju województwa i powiatu, jako 

dokumentem nakreślającym rodzaj i skalę działalności gospodarczo-społecznej w tym 

obszarze, która jest determinantą zmian środowiska zarówno w korzystnym, jak i 

niekorzystnym kierunku.  

Poszczególne etapy prac analitycznych, weryfikacji danych, identyfikacji celów oraz 

określania moŜliwości ich osiągnięcia zaprezentowano na poniŜszych schematach (Schemat 

2, Schemat 3). WyróŜnić moŜna dwa generalne poziomy analizy. Pierwszy etap to prace 

źródłoznawczo analityczne, które dotyczą identyfikacji zagroŜeń środowiskowych, w tym 

budowy bazy informacyjnej obejmującej dane o miejsc występowania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Zgorzelec (Schemat 2). Na tej podstawie przystąpiono 

do określania celów ekologicznych w oparciu o uwarunkowania strategiczne a następnie po 

konsultacjach z przedstawicielami samorządu przygotowano plan operacyjny w którym 

zrekonstruowano listę zadań wraz z harmonogramem ich realizacji.  

Niniejszy Program będzie pełnił rolę narzędzia zarządzania środowiskiem w skali 

gminy. Przewiduje się, Ŝe zarządzanie będzie się odbywać z wykorzystaniem instrumentów 

pozwalających na weryfikację Programu w oparciu o wyniki monitorowania procesów 

zachodzących w szeroko rozumianym otoczeniu realizowanej polityki ekologicznej.  
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1.5.2.3 Ograniczenia zastosowanej procedury źródłoznawczej 

 

Zastosowaną metodę pozyskiwania danych traktować naleŜy jako najefektywniejsze 

moŜliwe do uŜycia narzędzie (spośród aktualnie dostępnych). 

Tym niemniej trzeba być świadomym, iŜ zastosowana procedura źródłoznawcza 

obarczona jest błędem, którego skhhvfala jest niewątpliwie istotna statystycznie. 

Przyjąć naleŜy, iŜ dane uzyskane w wyniku zrealizowanych badań ankietowych mogą 

być zafałszowane i nie wskazywać w pełni zakresu ilościowego oraz jakościowego 

występowania azbestu na terenie Gminy Zgorzelec.  

Ułomność zastosowanej metody wynikła między innymi z:  

• roszczeniowej postawy niektórych mieszkańców gminy względem przedstawicieli 
samorządu, co skutkowało niechęcią wobec ankieterów; 

• braku wiedzy na temat rozpoznawania wyrobów zawierających azbest w obiektach 
zarządzanych przez właścicieli lub zarządzających nieruchomością;  

• celowym zatajaniem informacji o wyrobach zawierających azbest uzasadnianym 
obawami przed zamknięciem obiektów lub przed konsekwencjami finansowymi 
indywidualnych właścicieli, których koszty związane z usunięciem azbestu 
przekraczają najczęściej ich aktualne moŜliwości. 

Dostrzegane wady zastosowanej metody skutkują wystąpieniem błędu, który 

aktualnie szacowany jest na poziom około 20%.  

W celu uzupełniania wiedzy o zagroŜeniu, jakim jest występujący azbest na terenie 

gminy, konieczne jest cykliczne weryfikowanie pozyskanych danych oraz kontynuowanie 

prac ankietowych i inwentaryzacyjne. 
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Schemat 2. Struktura prac nad programem usuwania az bestu – etap źródłoznawczo analityczny 
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Schemat 3. Struktura prac nad programem usuwania az bestu –etap analityczno syntetyczny  
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oraz wyrobów zawierających azbest na terenie 

gminy 

Konsultacje z 
przedstawicielami 

samorządu 

Konsultacje z 
przedstawicielami 

samorządu 

Konsultacje z 
przedstawicielami 

samorządu 
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1.5.3 Materiały wyj ściowe 
Opracowanie wykonano na podstawie: 

� wizji lokalnej; 

� informacji samorządu gminnego; 

� badań ankietowych wśród mieszkańców przeprowadzonych bezpośrednio w terenie 

przez przedstawicieli Urzędu Gminy w Zgorzelcu; 

� Polityki Ekologicznej Państwa; 

� Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

�  Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego; 

� Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego; 

� Programu zrównowaŜonego rozwoju i ochrony środowiska województwa 

dolnośląskiego; 

� Strategii Gospodarki Odpadami Komunalnymi Dolnego Śląska, 

� Planu Gospodarki Odpadami województwa dolnośląskiego; 

� Strategii rozwoju powiatu zgorzeleckiego na lata 2005 - 2014; 

� Programu Ochrony Środowiska dla powiatu zgorzeleckiego na lata 2005 – 2008 z 

perspektywą na lata 2009 - 2012; 

� Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu zgorzeleckiego na lata 2005 – 2008 z 

perspektywą na lata 2009 - 2012; 

� Strategii rozwoju Gminy Zgorzelec do roku 2010; 

� Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zgorzelec na lata 2005-2008 perspektywą 

na lata 2009 - 2012, 

� Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zgorzelec na lata 2008-2011 perspektywą na 

lata 2009 – 2012. 
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2 ZałoŜenia i uwarunkowania programu 

2.1 Zasady polityki ekologicznej 

Lata dziewięćdziesiąte zapisały się na kartach historii Polski jako okres 

przełomowych transformacji zarówno gospodarczej, jak i politycznej. Zmieniająca się 

świadomość społeczeństwa w kraju i na świecie wywołała lawinę politycznych debat nad 

przyszłym kształtem i kierunkiem rozwoju państw na całym świecie, w tym takŜe Polski. 

Odpowiedzią ówczesnych polskich władz na załoŜenia Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 

1992 roku było uchwalenie i przyjęcie w 1997 roku nowej Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polski, która wyznaczała prośrodowiskowy kierunek rozwoju Polski zgodny z zasadą 

sustainable development  (zrównowaŜonego rozwoju) – art. 5. Podstawowym załoŜeniem 

zasady zrównowaŜonego rozwoju jest zachowanie zasobów i walorów środowiska 

naturalnego w stanie zapewniającym trwałe moŜliwości korzystania z nich zarówno przez 

współczesne, jak i przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym utrzymaniu trwałości 

funkcjonowania procesów przyrodniczych oraz róŜnorodności biologicznej na szczeblu 

krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i genowym. Zasada U. Thanta stawia na 

równi aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, co oznacza, Ŝe jedynym racjonalnym 

sposobem zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwu i gospodarce w skali 

światowej jest zintegrowanie tych dziedzin z ochroną środowiska. Zasada sustainable 

development jest jedną z 13 zasad wyznaczających główne cele nowej polityki ekologicznej 

Polski, które z kolei znalazły zastosowanie w rozwiniętych demokratycznych krajach. 

Pozostałe to: 

1) zasada prewencji, oznaczająca w szczególności: 

• zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez stosowanie najlepszych 
dostępnych technik (BAT), 

• recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk, energii, wody i 
surowców ze ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast 
ich składowania, 

• zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagroŜeń 
zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli (tzw. dyrektywa IPPC), 

• wprowadzanie prośrodowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji i 
usługami, zgodnie z ogólnoświatowymi i europejskimi wymogami w tym zakresie, 
wyraŜonymi m.in. w standardach ISO 14000 i EMAS, programach czystszej produkcji 
i Responsible Care itp. 
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2) zasada wysokiego poziomu ochrony środowiska; 

3) zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi oznaczająca 

uwzględnienie w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami 

gospodarczymi i społecznymi; 

4) zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego i jednakowego obowiązku 

jego ochrony; 

5) zasada regionalizacji oznaczająca m.in. skoordynowanie polityki regionalnej z 

regionalnymi ekosystemami w Europie (np. Morze Bałtyckie i strefy przybrzeŜne, 

doliny rzeczne i obszary wodno błotne, szczególnie w strefach przygranicznych). 

6) zasada uspołecznienia – rozbudzenie świadomości i wraŜliwości ekologicznej oraz 

kształtowanie nowej etyki zachowań wobec środowiska; 

7) zasada „zanieczyszczający płaci” – odnoszącą się do odpowiedzialności za skutki 

zanieczyszczenia i stwarzania innych zagroŜeń. Odpowiedzialność tą ponosić 

powinny wszystkie jednostki uŜytkujące środowisko a wiec takŜe konsumenci, 

zwłaszcza, gdy mają moŜliwość wyboru mniej zagraŜających środowisku dóbr 

konsumpcyjnych.; 

8) zasada stosowania najlepszych dostępnych technik BAT; 

9) zasada subsydiarności (pomocniczości) – wynikająca m.in. z Traktatu o Unii 

Europejskiej a oznaczająca przekazywanie części kompetencji i uprawnień 

decyzyjnych dotyczących ochrony środowiska na właściwy szczebel regionalny lub 

lokalny tak, aby był on rozwiązywany na najniŜszym szczeblu, na którym moŜe 

zostać skutecznie i efektywnie rozwiązany; 

10) zasada klauzul zabezpieczających – umoŜliwia stosowanie w uzasadnionych 

przypadkach bardziej rygorystycznych środków w porównaniu z wymaganiami 

wspólnotowego prawa ekologicznego; 

11) zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej odnosząca się do 

wyboru planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska a następnie 

do oceny osiągniętych wyników a oznaczająca potrzebę minimalizacji nakładów na 

jednostkę uzyskanego efektu. 

Specyficzną dziedziną ochrony środowiska jest gospodarka odpadami ze względu na 

fakt, Ŝe oddziaływuje ona na wszystkie elementy środowiska naturalnego. Kierunkiem 

przewodnim polityki w zakresie gospodarowania odpadami jest przede wszystkim zasada 

zrównowaŜonego rozwoju, ale takŜe zintegrowane podejście do ochrony środowiska z 
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uwzględnieniem zagadnień odpowiedzialności. W przypadku odpadów niebezpiecznych, 

które stanowią dość specyficzną grupę odpadów przemysłowych ze względu na charakter i 

stopień zagroŜenia dla zdrowia człowieka i środowiska, bardzo waŜne jest właściwe 

postępowanie podczas ich unieszkodliwiania zgodnie z zasadą przezorności i prewencji. 

Niezwykle istotną zasadą w odniesieniu do gospodarowania odpadami niebezpiecznymi jest 

zasada „zanieczyszczający płaci”. KaŜdy obywatel powinien ponosić pełną odpowiedzialność 

za wprowadzanie do obrotu i uŜytkowanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, a 

najlepszymi sposobami minimalizowania tych działań są narzędzia prawne (zakazy produkcji 

i uŜytkowania bądź ograniczenia uŜytkowania) oraz mechanizmy ekonomiczne (opłaty 

produktowe, depozyty ekologiczne, ubezpieczenia ekologiczne). 

Wymagania stosowania sposobów, procedur i systemów nadzoru zapobiegających 

przenikaniu wchodzących w skład odpadów substancji niebezpiecznych do środowiska 

ustalone zostały w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. 

U.2007 Nr 39 poz. 251 z późniejszymi zmianami). 

2.2 Synteza wytycznych wynikaj ących z polityki Unii 
Europejskiej 

Szerokie zastosowanie azbestu do lat siedemdziesiątych zebrało swoje niechlubne 

plony w postaci liczby zdiagnozowanych chorób osób mających bezpośredni kontakt z 

wyrobami zawierającymi szkodliwe substancje. Skala problemu jest bardzo duŜa i dotyczy 

wszystkich państw w całej Unii Europejskiej, w tym takŜe Polski. W celu ochrony zdrowia 

ludzkiego oraz środowiska naturalnego Parlament Europejski przyjął odpowiednie regulacje 

prawne w postaci dyrektyw, które zawierają wskazówki i wytyczne dla państw członkowskich 

dotyczących problematyki azbestu. Dyrektywy stanowią nadrzędne akty wykonawcze i 

obligują kraje członkowskie do dostosowania tych regulacji prawnych do prawa krajowego. 

W aktach prawnych Unii Europejskiej dotyczących azbestu znajdują się regulacje dotyczące 

zarówno postępowania z uszkodzonymi wyrobami zawierającymi azbest w trakcie ich 

unieszkodliwiania (likwidowania, usuwania), jak równieŜ obowiązki pracowników w zakresie 

ochrony zdrowia pracowników i otoczenia miejsca pracy przed uwalnianiem się pyłu i włókien 

azbestu. W dyrektywach znajdują się takŜe wytyczne dotyczące metod pomiaru 

zanieczyszczenia włóknami i pyłem azbestu oraz metod zabezpieczenia przed emisją tych 

szkodliwych substancji do atmosfery.  

Do aktualnych aktów prawnych UE dotyczących problematyki azbestu naleŜą: 

1) Konwencja Nr 162 Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 

24 czerwca 1986 r. – dotycząca bezpieczeństwa w stosowaniu azbestu. 



PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ZGORZELEC NA LATA 2008-2032 

BBF    Sp. z o.o.
 31 

2) Zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 172 z dnia 24 czerwca 1986 r. – 

dotyczące ochrony pracowników przed działaniem azbestu. 

3) Dyrektywa Rady Nr 80/1107/EWG z dnia 27 listopada 1980 r. – w sprawie ochrony 

osób naraŜonych na ekspozycję szkodliwych substancji (ze zmianami wynikającymi z 

dyrektywy Nr 91/322/EWG z dnia 29 maja 1991 r.). 

4) Dyrektywa Rady Nr 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. – o ochronie 

pracowników przed zagroŜeniem związanym z naraŜeniem na działanie azbestu w 

pracy (znowelizowana Dyrektywą Rady Nr 91/382/EWG). 

5) Dyrektywa Rady Nr 90/394/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. – w sprawie ochrony 

pracowników przed naraŜeniem na z czynniki rakotwórcze w środowisku pracy 

(znowelizowana Dyrektywą Rady Nr 99/38/WE). 

6) Dyrektywa Rady Nr 91/382/EWG z dnia 25 czerwca 1991 r. – o dopuszczalnym 

stęŜeniu włókien azbestu (uzupełnienie do Dyrektywy Nr 83/477/EWG). 

7) Dyrektywa Rady Nr 94/33/EWG z dnia 22 czerwca 1994 r. – w sprawie ochrony 

młodocianych w miejscu pracy. 

8) Dyrektywa Rady Nr 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. – w sprawie odpadów. 

9) Dyrektywa Rady Nr 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. – w sprawie zasad prawa, 

przepisów i środków administracyjnych krajów członkowskich Wspólnoty 

Europejskiej, jak równieŜ odnoszących się do ograniczeń w zakresie handlu i 

stosowania substancji niebezpiecznych. 

10) Dyrektywa Rady Nr 83/478/EWG z dnia 19 września 1983 r. – w sprawie 

ujednolicenia ustawodawstwa, przepisów i postanowień krajów członkowskich. 

11) Dyrektywa Rady Nr 85/610/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. – jako uzupełnienie do 

Dyrektywy Nr 76/769/EWG. 

12) Dyrektywa Rady Nr 89/391/EWG a dnia 12 czerwca 1987 r. – o ochronie 

bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy.  

13) Dyrektywa Rady Nr 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. – w sprawie zapobiegania i 

zmniejszania zanieczyszczenia środowiska azbestem. 

14) Dyrektywa Rady Nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. – w sprawie zbliŜania 

ustawodawstwa, przepisów i postanowień administracyjnych krajów członkowskich, 

dotyczących produktów budowlanych. 

15) Dyrektywa Rady Nr 91/659/EWG z dnia 3 grudnia 1991 r. – w sprawie zbliŜania 

ustawodawstwa, przepisów i postanowień administracyjnych krajów członkowskich, 
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dotyczących wprowadzania ograniczeń w zakresie rozprowadzania na rynku i 

stosowania niebezpiecznych substancji i wyrobów technicznego zastosowania. 

16) Dyrektywa Rady Nr 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. – w sprawie 

zanieczyszczeń środowiska przez zakłady przemysłowe. 

17) Dyrektywa Rady Nr 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. – w sprawie ochrony zdrowia 

i bezpieczeństwa pracowników przed niebezpieczeństwem związanym ze środkami 

chemicznymi w miejscu pracy.     

18) Dyrektywa Rady 99/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. – w sprawie składowania 

odpadów. 

19) Dyrektywa Rady 91/689/WE z dnia 12 grudnia 1991 r. – w sprawie odpadów 

niebezpiecznych. 

20) Rozporządzenie Rady 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. – w sprawie nadzoru i kontroli 

przesyłania odpadów w obrębie Wspólnoty, do Wspólnoty i poza jej obszar. 

21) Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. nowelizująca Dyrektywę 

85/337/EWG – w sprawie oceny oddziaływania niektórych publicznych i prywatnych 

przedsięwzięć na środowisko. 

22) Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. – w sprawie zintegrowanego 

zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli. 

23) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. 

w sprawie oceny skutków oddziaływania na środowisku niektórych planów i 

programów. 

24) Dyrektywa Rady 91/692/WE z dnia 23 grudnia 1991 r. w sprawie normalizacji i 

racjonalizacji sprawozdań dotyczących realizacji niektórych Dyrektyw Rady 

dotyczących środowiska. 

2.2.1 Wytyczne do Program usuwania azbestu i wyrobó w zawieraj ących azbest z 
terenu Gminy Zgorzelec na lata 2008-2032 wynikaj ące z dokumentów wy Ŝszego 
rzędu 

Bezpośrednią podstawą do opracowania programu usuwania azbestu na terenie 

Gminy Zgorzelec stanowią zapisy przyjęte przez Sejmik Województwa w postaci Planu 

Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego oraz wytyczne Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Polski  przyjętego przez 

Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r  a takŜe Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 

2010, II Polityki Ekologicznej Państwa i Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003 - 2006 
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z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 - 2010 uchwalonej z dnia 8 maja 2003 roku 

i opublikowanej dnia 18 czerwca 2003 roku w Monitorze Polskim, a takŜe Projekt Polityki 

Ekologicznej Państwa na lata 2007 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 -

 2014. 

Wytyczne do Planu Gospodarki Odpadami wynikające z dokumentów wyŜszego 

rzędu zostały przedstawione w Załączniku nr 1. 

 

3 Ogólna charakterystyka Gminy Zgorzelec 

Gmina wiejska Zgorzelec to pręŜnie rozwijający się region w południowo-zachodniej 

części województwa dolnośląskiego zlokalizowana w rejonie przygranicznym wzdłuŜ granicy 

polsko-niemieckiej w powiecie zgorzeleckim.  

Gmina graniczy: 

o od północny z gminą Pieńsk; 

o od wschodu z gminą Siekierczyn i Sulików; 

o od południa z gminą Bogatynia; 

o od zachodu z miastem Zgorzelec oraz Görlitz. 

W skład gminy Zgorzelec wchodzą 22 sołectwa o całkowitej powierzchni 136,3 km2. 

Siedziba gminy mieści się w Urzędzie Gminy w Zgorzelcu.  

Uwarunkowania środowiskowe gminy wykazują duŜe zróŜnicowanie pod względem 

krajobrazowym, tworząc mozaikę morenową przekładającą się na falistą Równinę 

Zgorzelecką delikatnie przenikającą w pagórkowatą rzeźbę wysoczyzny. Przemysłowy 

charakter gminy doprowadził do licznych przekształceń krajobrazu przyrodniczego 

pozostawiając regiony silnie zurbanizowane i uprzemysłowione. Na terenie gminy połoŜone 

jest nowoczesne autostradowe, przejście graniczne Jędrzychowice – Ludwigsdorf, jedno z 7 

zlokalizowanych w powiecie zgorzeleckim umoŜliwiające komunikację do Czech i Niemiec. 

Ponadto, na terenie Gminy Zgorzelec wg stanu na dzień 31.03.2002 jest zarejestrowanych 

421 podmiotów gospodarczych, w tym 153 podmioty prowadzące działalność- w zakresie 

handlu i usług. Są to sklepy oraz usługi w zakresie mechaniki pojazdowej, blacharstwa, 

lakiernictwa, a takŜe w zakresie remontów mieszkań i murarstwa. 
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Przez teren gminy przebiegają waŜne szlaki komunikacyjne (autostrada A4, droga 

krajowe i wojewódzkie) i kolejowe relacji: Lubań - Zgorzelec, Lubań-Bogatynia, Zgorzelec - 

Pieńsk – Węgliniec o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. 

Gmina wyposaŜona jest w media wodociągowe (ok. 72% gminy), kanalizacyjne, 

energetyczne, gazowe. 

Struktura zabudowy mieszkaniowej na terenie Gminy Zgorzelec składa się z 4 

podstawowych grup: 

1) zabudowa w ramach indywidualnych siedlisk rolniczych (70 – 100 letnie) o 

znacznym stopniu dewastacji, 

2) zabudowa jednorodzinna o charakterze miejskim, na ogół nowa, zgrupowana 

głównie w strefie podmiejskiej Zgorzelca, 

3) zabudowa wielorodzinna, wielokondygnacyjna (osiedla związane z dawnymi 

państwowymi gospodarstwami rolnymi), 

4) zabudowa w ramach poniemieckich folwarków (później PGR-ów) o znacznym 

stopniu dewastacji i ograniczonym wyposaŜeniu w infrastrukturę techniczną. 

Największe zagroŜenie wystąpienia azbestu w materiałach budowanych stanowi 

głównie mieszkalnictwo z lat 60. i 70., w tym głównie byłe PGR-y, których na terenie gminy 

jest najwięcej w śarskiej Wsi, Jerzmankach i Tylicach. 

Według GUS zasoby mieszkaniowe w Gminie Zgorzelec sukcesywnie wzrastały 

osiągając w 2006 roku ilość 2 424 mieszkań, w nich ok. 11 574 izb o łącznej powierzchni 

uŜytkowej 217 963 m2. Stanowi to o ok. 27 mieszkań więcej niŜ w roku 2004 (patrz: Wykres 

1). Zdecydowanie największą grupę stanowią mieszkania osób fizycznych, tylko w 

niewielkim stopniu mieszkania stanowią mienie komunalne. Stąd od kilkunastu lat obserwuje 

się relatywny wzrost ilości nowych wybudowanych mieszkań przez osoby fizyczne w 

stosunku do mieszkań stanowiących własność gminy. Zmienia się tym samym status 

własnościowy sektora mieszkaniowego w Gminie Zgorzelec na rzecz właścicieli prywatnych 

poprzez coraz powszechniejszy wykup mieszkań wspólnotowych na własnościowe. Taka 

sytuacja wiąŜe się nie tylko z rozwojem tego sektora w gminie, ale przede wszystkim z 

poczuciem komfortu i polepszeniem jakości Ŝycia osób fizycznych.  
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Wykres 1. Zasoby mieszkaniowe w Gminie Zgorzelec w latach 2004-2006 (wg GUS) 

Na terenie Gminy Zgorzelec sektor usług tworzą: 

1) usługi słuŜące bezpośredniej obsłudze ludności gminy, w tym: 

- 4 szkoły podstawowe, 

- 1 gimnazjum, 

- świetlice wiejskie z bibliotekami, 

- kościoły, 

- punkty sprzedaŜy detalicznej i niewielkie punkty gastronomiczne. 

2) usługi ponadlokalne, w tym: 

- Urząd Celny w Legnicy Oddział Celny w śarskiej Wsi, 

- obiekt handlu wielkopowierzchniowego – hipermarket  „Carrefour” w Łagowie, 

- miejsca obsługi pojazdów podróŜnych obejmujące stacje paliw, parkingi w tym dla 

samochodów cięŜarowych, sklepy; urządzenia te usytuowane są głównie wzdłuŜ 

drogi nr 4, 

- hotele i motele (Łagów, Jędrzychowice, śarska Wieś, Trójca) 

- ośrodki wypoczynku świątecznego (Niedów, Ręczyn, Spytków – w rejonie zalewu 

Witka). 
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Usługi ogólnogminne słuŜące obsłudze ludności (administracja, kultura, etc.) są usytuowane 

w Gminie Zgorzelec. 

4 Gospodarka odpadami zawieraj ącymi azbest na terenie 
na obszarze Gminy Zgorzelec 

Wg informacji przekazanych Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego rocznie na 

terenie  całego województwa wytworzono 12,14 Mg odpadów materiałów izolacyjnych 

zawierających azbest rodzaju 17 06 01 oraz 427,93 Mg odpadów materiałów 

konstrukcyjnych zawierających azbest rodzaju 17 06 05. 

. 

4.1 Identyfikacja zagro Ŝenia - wyroby zawieraj ące azbest w 
Gminie Zgorzelec 

4.1.1 Wytworzone odpady zawieraj ące azbest 

Na terenie województwa dolnośląskiego, zezwolenia na składowanie odpadów 

zawierających azbest mają dwa składowiska, tj. w Godzikowicach, zarządzane przez 

Dolnośląską Korporację Ekologiczną w Oławie oraz Mo-BRUK w Wałbrzychu.  

Wymagana powierzchnia określona szacunkowo w Krajowym Programie Usuwania Azbestu 

wynosi 3 ha dla województwa dolnośląskiego do roku 2012.  

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami uszczegółowia te wymagania, przyjmując róŜne 

warianty techniczno-organizacyjne: 

• jako odrębne składowisko regionalne o pow. około 10 ha dla potrzeb regionu 

(lub kilka mniejszych składowisk o powierzchni około 2 ha),  

• jako wydzielony sektor (o powierzchni do około 2 ha) składowiska odpadów 

innych niŜ obojętne i niebezpieczne lub pozostałych typów składowisk. 

Biorąc pod uwagę niskie wymagania stawiane tym składowiskom (nie wymaga się 

lokalizacji o szczelnym podłoŜu) uzasadnione jest utworzenie kilku składowisk na obszarze 

województwa, co pozwoli na istotne obniŜenie kosztów transportu w porównaniu do wariantu 

z centralnym składowiskiem. Mogłyby one być zlokalizowane w ramach regionalnych 

Centrów Sortowania, Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów, dysponujących odpowiednio 
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duŜymi terenami dla zlokalizowania kwater na te odpady, lub w miejscach istniejących 

składowisk tych odpadów (rozbudowa).  

W celu osiągnięcia zamierzonych celów opracowano Plan gospodarki odpadami 

zawierającymi azbest będący elementem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 

Szacuje się, Ŝe w województwie dolnośląskim znajduje się około 576 600 Mg 

(474 919 m3) zabudowanych płyt azbestowo-cementowych. 

Z tego teŜ powodu niezbędnym jest wykonanie pełnej inwentaryzacji wyrobów 

zawierających azbest na terenie gminy.  

Dane przekazane przez Powiatowy Nadzór Budowlany nie wykazują podmiotów 

posiadających odpad zawierający azbest  na terenie Gminy. Dane te nie są zgodne z stanem 

faktycznym. Stwierdzić jedynie moŜna, iŜ dotychczas nie udokumentowano przez właściwy 

organ budowlany występowania na terenie Gminy odpadu zawierającego azbest. 

4.1.2 Zbieranie i transport odpadów niebezpieczne 

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu wydało zezwolenia na zbieranie odpadów 

zawierających azbest przedsiębiorstwom 35 podmiotom, których wykaz przedstawiono w 

tabeli poniŜej.  

Tab. 4-1. Wykaz podmiotów posiadaj ących decyzje na wytwarzanie odpadu zawieraj ącego azbest na terenie Gminy 
Zgorzelec wydane przez Starostwo Powiatowe w Zgorze lcu 

L.p. Nazwa firmy Numer Decyzji 

1 
CLIMBEX Kaczmarek Kantorski Sp. J., 46-021 

Brzezie k/Opola 
IIBS.7654-12/3212/2006 

2 
Sintac-Polska Sp. z o.o, ul. Armii Krajowej 86, 05-

075 Warszawa-Wesoła 
IIOS.7654-7/565/2005 

3 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i 

Energetycznego "EGBUD" Sp. z o.o, ul. Młodych 
Energetyków 3, 59-916 Bogatynia 

IIOS.7654-19/2003/534/2004 

4 
Budownictwo Przemysłowe UNISERV S.A., ul. 

Woźniaka 7a, 40-337 Katowice 
IIBS. 7654-10/2206/2006 

5 
ALGADER HOFMAN Sp. z o.o, ul. Wólczyńska 

133/11b, 01-919 Warszawa 
IIBS. 7654-11/3215/2006 

6 
"AZBE", ul. Konstruktorów 36/15, 65-119 Zielona 

Góra 
II BS. 7654-16/4992/2006 

7 
AK NOVA Sp. z o.o, ul. Ostrowska 42, 63-430 

Odolanów 
II BS. 7654-20/4991/2006 

8 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ Sp. z 
o.o, Reguły, ul. Graniczna 6, 05-816 Michałowice 

II OS. 7654-7/892/2004 

9 INWEST Sp. z o.o, ul. Traugutta 1, 44-100 Gliwice II OS. 7654-19/1949/2004 

10 
P.P.H.U. "EKO-MIX", ul. Grabiszyńska 163, 50-950 

Wrocław 
II OS. 7654-20/2049/2004 

11 
Przychodnia Lekarska TUR-MED. Sp. z o.o 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 

Mickiewicza 11a, 59-916 Bogatynia 
II OS. 7654-25/2135/2004 

12 
Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i 

Antykorozyjnych TERMOEXPORT, ul. śurawia 
II OS. 7654-11/806/2003 
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L.p. Nazwa firmy Numer Decyzji 
24/7, 00-515 Warszawa 

13 
Spe-Bau Sp. z o.o Specjalistyczne Przedsiębiorstwo 

Budowlane, ul. Mielecka 21/1, Wrocław 
II OS. 7654-7/747/2003 

14 
Firma R&M IZOMAR Sp. z o.o, ul. Augustowska 24, 

Warszawa, Oddział "OSTROŁĘKA", ul. Grota 
Roweckiego 23/15, 07-410 Ostrołęka 

II OS. 7654-4/493/2003 

15 
Autoryzowany Zakład Ogólnobudowlany, Danuta i 

Piotr Gawlik, ul. Kresowa 27, 43-400 Cieszyn 
II OS. 7654-17/1563/2003 

16 
CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI, AZBESTU 
I RECYKLINGU "caro", ul. Zamoyskiego 51, 22-400 

Zamość 
II OS. 7654-21/2003/97/2004 

17 
EKOSTAR POLSKA Sp. z o.o, ul. Racławicka 

15/17, Wrocław 
II OS. 7654-5/1231/2002 

18 
Transport Metalurgia Sp. z o.o, ul. Reymonta 62, 

97-500 Radomsko 
II BS. 7654-21/1907/2005 

19 
Zakład Budowlano-Instalacyjny "RICARDO" 

Ryszard Droszcz, ul. Górnicza 35, 59-900 Zgorzelec 
II OS. 7654-8/623/2005 

20 
Firma Projektowo-Budowlana STRYJBUD Wiesław 
Stryjkowski, ul. Kościuszki 24d, 59-900 Zgorzelec 

II OS. 7654-3/1585/2002 

21 
Zakład Ogólnobudowlany Mateusz Brąberek, ul. 

Kossaka 4, 59-900 Zgorzelec 
II OS. 7654-9/1592/2002 

22 
SAVEX-2 Sp. z o.o, Jerzmanki 65, 59-900 

Zgorzelec 
II OS. 7654-1/210/2004 

23 
Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane 
"SAVEX" Sp. z o.o, ul. Słowackiego 9, 59-900 

Zgorzelec 
II BS. 7654-3/2003/2515/2006 

24 
E-PIK Usługi Ekologiczne Sp. z o.o, ul. 

Grunwaldzka 269/1, 60-179 Poznań 
II BS. 7654-31/3433/2005 

25 
HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o, ul. Ściegiennego 

262a, 25-116 Kielce 
II BS. 7654-2/820/2006 

26 "ALBEKO" Sieger Sp. Jawna, 87-510 Kotowy II BS. 7654-6/1442/2006 

27 
Zakład Remontowo-Budowlany "AMBROśY" Sp. 

Jawna, Wiesława Śliwińska, Kazimierz AmbroŜy, ul. 
Meissera 1/3, lok. 222, 03-982 Warszawa 

II OS. 7654-10/1029/2005 

28 
"GAJAWI" P.P.H.U. Gabriel Rogut, ul. Odyńca 24, 

93-150 Łódź 
II OS. 7654-14/1382/2005 

29 
Przedsiębirstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
Abba-Ekomed Sp. z o.o, ul. Moniuszki 11/13, 87-

100 Toruń 
II BS. 7654-19/1689/2005 

30 
Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych, ul. 

Mrozowa 9a, 31-752 Kraków 
II BS. 7654-20/1603/2005 

31 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PIASKOR" 

S.C., ul. Poniatowskiego 24a, 59-900 Zgorzelec 
II OS. 7654-23/01/236/02 

32 
Regionalne Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Wiejskiego i Ochrony Środowiska ERBUD, 

Kosinowo 2/1, 55-110 Prusice 
II BS. 7654-24/2006/102/07 

33 
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „GEOBUD”, Artur 

Mróz, ul. Poluszyńskiego 1A, 59-900 Zgorzelec 
II BS. 7694-2/1505/07 

34 MPGK Sp. z o.o., ul. ŁuŜycka 3, 59-900 Zgorzelec II BS. 7654-2/491/08 
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L.p. Nazwa firmy Numer Decyzji 

35 
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe 

„RAFCHEM”, ul. Górnicza 86/5, 51-136 Wrocław 
II BS. 7694-25/2006/172/07 

Pozwolenia dotyczą głównie wytworzenia i transportu materiałów izolacyjnych 

zawierających azbest oraz materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest.  

Szczegółową charakterystykę podmiotów zamieszczono w Załączniku nr 3.  

Wydane decyzje obejmują moŜliwość wytworzenia łącznie ponad 91 tys. Mg 

odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Zgorzelec do roku 2016. 

Tab. 4-2. Ilo ści odpadów zawieraj ących azbest, które mog ą zostać wytworzone do roku 2016 na terenie Gminy 
Zgorzelec 

L.p. Nazwa odpadu Kod Ilość w Mg 

1.  Odpady azbestowe z elektrolizy 060701 5 003 

2.  Odpady z przetwarzania azbestu 061304 5 005 

3.  Odpady zawierające azbest 101181 5 310 

4.  Odpady zawierające azbest z produkcji 
elementów cementowo-azbestowych 

101309 5 030 

5.  Odpady z produkcji elementów cementowo-
azbestowych inne niŜ wymienione w 101309 

101310 0 

6.  

Opakowania z metali zawierające 
niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. Azbest), 
włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 

150111 5 062 

7.  Okładziny hamulcowe zawierające azbest 160111 150 

8.  ZuŜyte urządzenia zawierające wolny azbest 160212 450 

9.  Materiały izolacyjne zawierające azbest 170601 31 286 

10.  Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 170605 34 408 

Razem 91 704 

 

4.2 Ocena stanu i mo Ŝliwo ści bezpiecznego u Ŝytkowania 
wyrobów zawieraj ących azbest na terenie Gminy Zgorzelec 

W 2007 roku na terenie Gminy Zgorzelec została prowadzona inwentaryzacja 

azbestu i wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 11, 12 – dane uzupełniono w roku 

2008 informacjami dotyczącymi szkół oraz przekazanymi bezpośrednio przez właścicieli 

odpadu. W rezultacie na terenie Gminy Zgorzelec stwierdzono występowanie ok. 20 123 m 2 

płyt falistych i płaskich azbestowo-cementowych stosowanych w budownictwie w latach 60. i 

70., co daje razem ok. 221,35 Mg  odpadu niebezpiecznego. Ilość odpadów zawierających 

azbest, które po usunięciu z obiektów budowlanych podlegać będą składowaniu jako odpady 
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niebezpieczne, wyraŜoną w Mg uzyskano w wyniku zastosowania wskaźnika średniej masy 

1 m2 płyt azbestowo-cementowych wynoszącego 11 kg.  

Najwięcej wyrobów zawierających azbest odnotowano w budynkach gospodarczych o 

trzecim stopniu pilności w odniesieniu do terminu usunięcia wyrobu zawierającego azbest z 

budynku.  

Zebrane wyniki z inwentaryzacji zostały przedstawione na wykresach poniŜej.  
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Stan na czerwiec 2008 r. 

Wykres 2. Wyniki z inwentaryzacji wyrobów zawieraj ących azbest na terenie Gminy Zgorzelec wyra Ŝone w m 2 
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Stan na czerwiec 2008 r. 

Wykres 3. Wyniki z inwentaryzacji wyrobów zawieraj ących azbest na terenie Gminy Zgorzelec wyra Ŝone w Mg 

 

Dane przedstawione na powyŜszych wykresach wyraźnie wyróŜniają sołectwa, w 

których stwierdzono największą ilość odpadów zawierających azbest. Na terenie Gminy 

Zgorzelec najwięcej odpadów azbestowych zarejestrowano w sołectwie Trójca, gdzie ilość 

azbestu wyniosła 26,5 Mg, co daje. 2 410 m2 powierzchni płyt azbestowo-cementowych 

popularnie określanych jako eternit. PowyŜej 20 Mg eternitu stwierdzono równieŜ w 

sołectwach: Gronów i Tylice. Natomiast najmniejszą ilością wyrobów zawierających azbest 

charakteryzowały się sołectwa: Kostrzyna, Gozdanin oraz Spytków.  

Pod względem struktury zabudowy obiektów budowlanych, najwięcej materiałów  

zawierających azbest na terenie Gminy Zgorzelec stwierdzono w budynkach gospodarczych 

(ok. 40% wszystkich zinwentaryzowanych obiektów). W jednym przypadku zarejestrowano 

wyroby zawierające azbest na terenie szkoły podstawowej (na obiekcie gospodarczym). 

Budynki mieszkalne obejmowały 20% wszystkich badanych obiektów budowlanych, a 

obiekty takie jak magazyny i garaŜe ok. 24%, na pozostałe 16% obiektów składały się: wiaty, 

szopy, komórki, kurniki, etc. PoniŜej przedstawiono procentowe zaleŜności graficznie.  
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Struktura zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej 
zawieraj ąca wyroby z azbestem na terenie Gminy Zgorzelec
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Stan na czerwiec 2008 r. 

Wykres 4. Struktura zinwentaryzowanych obiektów bud owanych zawieraj ących wyroby z azbestem na terenie Gminy 
Zgorzelec 

 

Konieczne jest wykonanie pełnej inwentaryzacji potencjalnych miejsc występowania 

odpadu zawierającego azbest wraz z lokalizacją tzw. nielegalnych ognisk składowania 

odpadów zawierających azbest.  

Podczas badań ankietowych zweryfikowano informacje dotyczące rur cementowo-

azbestowych znajdujących się w sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Zgorzelec 

zarządzanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa”.  

Konkludując naleŜy stwierdzić, Ŝe na tle województwa dolnośląskiego Gmina 

Zgorzelec, w oparciu o uzyskane wyniki z inwentaryzacji, zajmuje jedno z najniŜszych miejsc 

w kategorii udokumentowanej ilości odpadów zawierających azbest. ZagroŜenie dla Ŝycia i 

zdrowia mieszkańców jest stosunkowo niskie w porównaniu z innymi gminami województwa 

dolnośląskiego. 

Ocena stanu i mo Ŝliwo ści bezpiecznego u Ŝytkowania wyrobów zawieraj ących azbest 

na terenie Gminy Zgorzelec  

Celem wykonanych badań było:  

• uzyskanie wiarygodnej oceny stanu i moŜliwości dalszego bezpiecznego uŜytkowania 

wyrobów zawierających azbest na terenie gminy,  
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• ocena stopnia pilności wymiany poszczególnych wyrobów według przyjętej 3-

stopniowej skali zgodnej z załącznikiem do Rozporządzenia MGPiPS z dnia 2 

kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów bezpiecznego uŜytkowania oraz warunków 

usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z późniejszymi 

zmianami).  

Dane uzyskane przez ankieterów pozwoliły na ocenienie stanu i moŜliwości 

bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest przez mieszkańców Gminy 

Zgorzelec. Ocenę dokonano na podstawie trzystopniowej skali pilności usuwania wyrobów z 

azbestem. Kryteria oceny zostały znacznie uproszczone, gdyŜ na pilność zabezpieczenia 

tego odpadu wpływa wiele czynników, jak np. struktura, czynniki atmosferyczne, sposób 

wykorzystania materiału, etc. Wyniki oceny stanu odpadów azbestowych wyraźnie wskazują, 

Ŝe największa ilość azbestu zakwalifikowanego do III grupy pilności usuwania występuje w 

sołectwach: Trócja, Sławnikowice, Jerzmanki, Tylice oraz Białogórze. Obiekty z grupy III 

pilności powinny zostać poddane ponownej ocenie w okresie do 5 lat. Znacznie mniej 

odpadów azbestowych respondenci (mieszkańcy) zakwalifikowali do II grupy pilności 

konieczności usuwania azbestu. W omawianej grupie najwięcej obiektów znajdowało się na 

terenie sołectw: Gronów i Jerzmanki. Wszystkie obiekty z grupy II powinny być poddane 

ponownej ocenie w terminie do 1 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.). 

Jednak z punktu widzenia najbliŜszych lat najwaŜniejszą grupą, a zarazem wymagającą 

bezzwłocznego demontaŜu i bezpiecznego unieszkodliwienia odpadu azbestowego jest I 

grupa pilności, do której zakwalifikowano najwięcej obiektów występujących na terenie gminy 

w następujących sołectwach: Jędrzychowie, Sławnikowice, Tylice i śarska Wieś. Wśród tych 

obiektów znajdują się trzy, dla których właściciele złoŜyli stosowne wnioski z prośbą o 

dofinansowanie unieszkodliwienia odpadu azbestowego.  
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Sołectwa

Stopie ń pilno ści usuwania zinwentaryzowanych wyrobów zawierajacyc h azbest 
z terenu Gminy Zgorzelec

I stopień pilności II stopień pilności III stopień pilności
 

Stan na czerwiec 2008 r. 

Wykres 5. Wyniki z przeprowadzonej przez wła ścicieli nieruchomo ści oceny stanu powierzchni zewn ętrznej 
zinwentaryzowanych wyrobów zawieraj ących azbest oraz okre ślenie stopnia pilno ści usuwana tego odpadu z 
posiadło ści osób fizycznych zamieszkuj ących Gmin ę Zgorzelec 

W tabeli poniŜej wyróŜniono 15 właścicieli obiektów budowlanych na terenie Gminy 

Zgorzelec, których stan i struktura wyrobów zawierających azbest (w szczególności eternitu) 

jest najbardziej uszkodzona i naraŜona na pylenie, toteŜ unieszkodliwienie tego odpadu 

powinno nastąpić w trybie bezwzględnym i natychmiastowym.  

Tab.  4-1 Wykaz na których stwierdzono wyroby zawie rające azbest na terenie Gminy Zgorzelec (stan czerwiec  2008 r.) 

Dane respondenta 

Lp. Sołectwo 

Nazwa szkoły Nr 
domu 

Nazwa 
wyrobu 

Ilość 
[m 2] 

Miejsce 
wyst ępowania 

wyrobu 
zawieraj ącego 

azbest 

Stopie ń 
pilno ści 

1 Trójca Szkoła Podstawowa w 
Trójcy 

77 

Płyty faliste 
a-c 

stosowane w 
budownictwie 

71 Budynek 
gospodarczy 

I 
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Tab. 4-2 Wykaz wła ścicieli nieruchomo ści kwalifikuj ących si ę do I grupy pilno ści unieszkodliwienia wyrobów 
zawieraj ących azbest na terenie Gminy Zgorzelec (stan na cze rwiec 2008 r.) 

Dane zawarte w tabeli podlegają ochronie w oparciu o ustawę o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 – tekst jednolity).  
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5 ZałoŜone cele oraz planowane działania w gospodarce 
odpadami zawieraj ącymi azbest na terenie Gminy 
Zgorzelec w latach 2008-2032 

5.1 Działania, zmierzaj ące do poprawy sytuacji w zakresie 
gospodarki odpadami zawieraj ącymi azbest na terenie 
Gminy Zgorzelec w latach 2008-2032 

5.1.1 Określenie celów do osi ągni ęcia w gospodarce odpadami zawieraj ącymi 
azbest 

Cele krótkookresowe 2008-2012  

Za dokumentami planistycznymi wyŜszego rzędu jako cele krótkookresowe naleŜy 

przyjąć:  

� wdroŜenie programu usuwania azbestu, 

� wdroŜenie skutecznego modelu finansowania, 

� objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem usuwania 

odpadów zawierających azbest, a co za tym idzie wyeliminowanie 

niekontrolowanego wprowadzania odpadów niebezpiecznych do środowiska,  

� podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej – przygotowanie i 

wdroŜenie programu edukacji ekologicznej,  

� likwidacja „dzikich” składowisk odpadów azbestowych, 

� rozbudowa instalacji przeznaczonych do unieszkodliwiania odpadów 

zawierających azbest (zadanie regionalne). 

Dla osiągnięcia wyŜej wymienionych celów konieczne jest podjęcie następujących 

przedsięwzięć:  

� uchwalenie regulaminu przyznawania dofinansowania kosztów unieszkodliwiania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na 

terenie gminy, 

� utworzenie międzygminnych bądź międzypowiatowych struktur gospodarki 

odpadami, dla realizacji wspólnych przedsięwzięć,  
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� planowanie i realizacja rozwiązań kompleksowych, zintegrowanych, 

uwzględniających wszystkie wytwarzane odpady zawierające azbest  niezaleŜnie 

od źródła ich pochodzenia,  

Cele długookresowe 2012-2022  

� dalsza rozbudowa sieci selektywnej zbiórki odpadów,  

� kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,  

� wdraŜanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w 

tym metod termicznego przekształcania odpadów. 

Cel Końcowy 2022-2032 

� optymalizacja systemów gospodarki odpadami zawierającymi azbest,  

� całkowite zlikwidowanie zagroŜenia związanego z występowaniem na terenie 

gminy wyrobów zawierających azbest.  

Faza 1 - wytwarzanie odpadów  

� minimalizacja negatywnego oddziaływania wytwarzanego odpadu podczas 

prac rozbiórkowych.  

Faza 2 - zbiórka i transport odpadów  

� wdroŜenie systemu zbiórki i transportu odpadów zawierających azbest 

zgodnie z niniejszym programem. 

Faza 3 - unieszkodliwianie  

� wybór optymalnej metody unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.  

5.1.2 Plan unieszkodliwiania wyrobów zawieraj ących azbest 

ZałoŜono zmniejszenie ilości występowania odpadów zawierających azbest o 

następujące progi procentowe w stosunku do roku 2007: 

• do roku 2012 o 25 %,  

• do roku 2022 o 75 %,  

• do roku 2032 o 100 %. 

Podstawowym celem w zakresie gospodarowania odpadami azbestowymi jest 

bezpieczne dla ludzi i środowiska unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest poprzez 

m.in. składowanie na wytypowanych składowiskach w sposób wykluczający ich szkodliwe 
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oddziaływanie. Niezbędne jest powstanie na poziomie regionu bazy informacyjnej 

zawierającej dane o lokalizacji, ilości i stanie wyrobów zawierających azbest oraz 

opracowanie systemu monitoringu usuwania i prawidłowego postępowania z wyrobami 

zawierającymi azbest. Unieszkodliwianie tego typu odpadów jest i powinno być w dalszym 

ciągu prowadzone w ramach deponowania na składowiskach odpadów połoŜonych na 

terenie województwa. 

Na poziomie lokalnym w realizację zadań „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” zaangaŜowane powinny być 

zarówno samorząd gminny, jak równieŜ samorząd powiatowy. 

Do zadań organu wykonawczego gminy naleŜy: 

• sporządzanie rocznych informacji w zakresie realizacji zadań „Programu Usuwania 

Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest Stosowanych na Terytorium Polski” na 

terenie gminy oraz ich przekazywanie samorządowi powiatu, 

• inspirowanie właściwej działalności w zakresie usuwania wyrobów zawierających 

azbest, 

• współpraca z wojewodą, samorządem województwa oraz samorządem powiatowym, 

w zakresie zadań wynikających z „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, 

• współpraca z lokalnymi mediami, szczególnie dla pobudzenia odpowiednich inicjatyw 

społecznych i przedstawiania opinii, 

• współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi „Program usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, 

• gromadzenie danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów stosownie do 

przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998r. 

• ustalanie rejonów spodziewanego wzrostu zagroŜenia pyłem azbestu z uwagi na 

koncentrację występowania uszkodzeń lub technologicznego zuŜycia wyrobów 

zawierających azbest. 

Do zadań rady gminy naleŜy: 

• nadzorowanie wykorzystania przyznanych środków finansowych,  

• prowadzenie lokalnej polityki społecznej w zakresie opłat za składowanie odpadów 

zawierających azbest, w stosunku do uboŜszych właścicieli obiektów,  
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• częściowe lub całkowite zwalnianie z opłat – inicjowanie i organizowanie innych form 

pomocy dla mieszkańców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 

Plan unieszkodliwienia odpadów zawieraj ących azbest obejmuje zadania organizacyjne 

polegające na:  

• opracowaniu na poziomie gminy baz informacyjnych zawierających dane 

dotyczące lokalizacji, ilości i stanu wyrobów zawierających azbest, na podstawie 

danych uzyskanych z przeglądów realizowanych przez właścicieli lub zarządców 

obiektów i urządzeń budowlanych na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki z 

dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego uŜytkowania oraz 

warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 138, poz. 895),  

• monitoringu usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami 

zawierającymi azbest,  

• organizacji kampanii informacyjnej w zakresie postępowania z odpadami 

zawierającymi azbest,  

• opracowywaniu programów usuwania wyrobów zawierających azbest na 

poziomie gminnym.  

Na terenie gminy nie przewiduje się podejmowania czynności inwestycyjnych 

związanych z budową składowiska odpadów zawierających azbest. 

Zgodnie z zapisami obowiązującego prawa koszty usunięcia wyrobów zawierających 

azbest powinni w całości pokryć właściciele obiektów, w których powstają odpady 

zawierające azbest, aczkolwiek przewiduje się pomoc finansową z Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej dla mieszkańców.  

 

5.2 Wariantowy system funkcjonowania gospodarki odp adami 
zawieraj ącymi azbest 

Głównym elementem przyjęcia wariantowości usuwania odpadów zawierających 

azbest są ankiety z ocenami wypełnione przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy. 

Według tej oceny ustalono priorytety i terminy (wstępne) usunięcia tego materiału, które ujęto 

w dwóch wariantach. 
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5.2.1 Organizacja systemu gospodarki odpadami zwier ającymi azbest dla Gminy 
Zgorzelec 

Organizację systemu gospodarki odpadami oparto na zapisach ustaw regulujących 

postępowanie z odpadami. Uwzględniając powyŜsze przyjęto załoŜenia: 

• unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest zajmować się będą w znacznym 
stopniu właściciele i zarządzający nieruchomościami; 

• samorząd moŜe jednak realizować część zadań związanych unieszkodliwieniem odpadów 
zawierających azbest; 

• samorząd moŜe przejąć obowiązek usuwania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
zawierających azbest od właścicieli i zarządzających nieruchomościami; 

• poprzez system opinii, decyzji, zezwoleń samorząd sprawować będzie nadzór nad 
prawidłową realizacją zadań związanych z gospodarką odpadami zawierającymi azbest. 

Zgodnie z przyjętymi załoŜeniami stworzono ramy organizacyjne systemu gospodarki 

odpadami dla obszaru funkcjonalnego: 

1. Przejmując część lub wszystkie zadania związane z usuwaniem i 
unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest samorząd: 

• określa zasady postępowania z odpadami zawierającymi azbest poprzez 
uchwalenie znowelizowanego regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
swoim terenie oraz powołanie jednostki organizacyjnej dla wykonywania tych 
działań; 

• uchwala wysokość opłat za świadczenie usług uwzględniając premiowanie 
selektywnej zbiórki odpadów; 

• pobiera opłaty od właścicieli (administratorów) nieruchomości i podmiotów 
gospodarczych za usuwanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;  

• udziela zleceń na usuwanie odpadów komunalnych z określonego terenu obszaru 
funkcjonalnego firmom wywozowym, spełniającym ustalone wymagania; 

• prowadzi kontrolę realizacji zadań; 

• prowadzi działalność edukacyjną wśród mieszkańców.  

2. Do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem systemu zagospodarowywania 
odpadów komunalnych samorząd moŜe powołać spółkę, która będzie realizować 
zadania samorządu w zakresie gospodarowania odpadami. Zadania te, to: 

• organizacja i zarządzanie systemem gospodarki odpadami, pobieranie opłat za 
usuwanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów; 

• gospodarka finansowa; 

• organizacja systemu odzysku i recyklingu odpadów; 

• segregowanie selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych w celu 
rozdzielenia ich na strumienie przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia;  

• unieszkodliwianie odpadów balastowych; 
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• usuwanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów od podmiotów gospodarczych; 

• współpraca z organizacjami odzysku i odbiorcami odpadów uŜytecznych w celu 
zagospodarowania odpadów moŜliwych do wykorzystania.  

3. Za unieszkodliwienie pozostałych odpadów odpowiadają ich właściciele. 

Zaproponowany wstępnie podział zadań pomiędzy uczestników systemu gospodarki 

odpadami oraz prawidłowa ich realizacja, pozwoli na funkcjonowanie systemu odzysku 

zgodnie z zaproponowanym modelem funkcjonalnym. 

5.2.2 Warianty organizacyjne 

Przewidziano dwa warianty organizacyjne róŜniące się miedzy sobą sposobem 

finansowania poszczególnych czynności związanych z unieszkodliwieniem odpadów 

zawierających azbest na terenie Gminy.  

W wariancie I samorząd będzie finansował wyłącznie koszt transportu i 

unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. 

W wariancie II samorząd będzie finansował równieŜ koszty rozbiórki łącznie z 

kosztami transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. 

 

5.2.2.1 Wariant I 

Po zatwierdzeniu przez Radę Gminy formy oraz sposobu dofinansowywania 

przedsięwzięcia polegającego na zdjęciu i unieszkodliwieniu zabudowy „eternitowej” 

przeprowadzony zostanie cykl spotkań z właścicielami obiektów, którzy zgłosili posiadanie tej 

zabudowy.  

Na spotkaniach tych przedstawiony zostanie sposób oraz terminy usuwania płyt 

azbestowo – cementowych oraz forma pomocy (dofinansowania). Osoby przybyłe na 

spotkania złoŜą deklarację co do ewentualnego terminu wymiany pokryć „eternitowych”.  

Trzeba podkre ślić, Ŝe deklaracja ta nie jest obligatoryjna i termin w n iej podany nie 
musi by ć ostatecznym terminem wykonania wymiany.  

Obligatoryjne b ędzie zło Ŝenie wniosku do Wójta z pro śbą o dofinansowanie usuni ęcia 
zabudowy eternitowej. 

W wariancie pierwszym przyjmuje si ę następujący sposób prowadzenia likwidacji 
wyrobów zawieraj ących azbest. 

 

KROK 1 

Przyjęcie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszego Programu.  
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Przekazanie mieszkańcom wykazu firm posiadających zezwolenia na wytwarzanie odpadów 
azbestowych na terenie gminy. 
 

KROK 2 

Mieszkańcy na własny koszt dokonują zdjęcia zabudowy z płyt cementowo – azbestowych. 
Miejsce czasowego magazynowania płyt przygotowane jest przez firmę zajmującą się 
wytwarzaniem (zdjęciem) „eternitu”. Właścicielowi nieruchomości przekazanie zostaje 
oświadczenia o zdjęciu płyt azbestowo – cementowych zgodnie  z przepisami prawa. 
 

KROK 3 

Transport wytworzonych odpadów przez koncesjonowaną firmę posiadająca zezwolenie na 
transport odpadów niebezpiecznych, wyłonioną w drodze przetargu przeprowadzonego 
przez Urząd Gminy.  
 

KROK 4 

Zdeponowanie odpadów na składowisku. Dostarczenie dokumentów ewidencji odpadów 
świadczących o zgodnym z przepisami prawa ich unieszkodliwieniu. 

 

W wariancie I przyjmuje się, Ŝe Gmina Zgorzelec pokrywa koszty transportu i 

unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest 

 

Dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez wła ścicieli i zarz ądzających 

nieruchomo ściami jest rekonstrukcja pokrycia dachowego. 

5.2.2.2 Wariant II 

W wariancie II po zatwierdzeniu formy oraz sposobu dofinansowywania 

przedsięwzięcia polegającego na zdjęciu i unieszkodliwieniu płyt „eternitowych” 

przeprowadzony zostanie cykl spotkań z właścicielami obiektów, którzy zgłosili posiadanie tej 

zabudowy.  

Na spotkaniach tych, przedstawiony zostanie sposób oraz terminy usuwania płyt 

cementowo – azbestowych oraz forma pomocy (dofinansowania). Osoby przybyłe na 

spotkania złoŜą deklarację co do ewentualnego terminu wymiany pokryć „eternitowych”.  

NaleŜy podkreślić, Ŝe deklaracja ta nie jest obligatoryjna i termin w niej podany nie 

musi być ostatecznym terminem wykonania wymiany.  

Poszczególne etapy (kroki) wariantu II: 
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KROK 1 

Określenie wstępnego terminu wymiany.  
 

KROK 2 

Wybranie przez Urząd Gminy w drodze przetargu firmy zajmującej się zdjęciem i 
transportem odpadów płyt cementowo – azbestowych 
 

KROK 3 

Realizacja prac rozbiórkowych. 
 

KROK 4 

Transport i unieszkodliwienie odpadów na składowisku. 
 

KROK 5 

Udokumentowanie procedury poprzez dostarczenia dokumentów dot. ewidencji odpadów 
świadczących o zgodnych z przepisami prawa ich unieszkodliwieniu. 

 

W wariancie II przyjmuje się, Ŝe przygotowaniem, nadzorem oraz kosztami 

przedsięwzięcia w zakresie rozbiórki, transportu i unieszkodliwienia zajmie się Urząd Gminy 

Zgorzelec.  

Właściciele i zarządzający nieruchomościami sfinansują natomiast całość kosztów 

związanych z zakupem i montaŜem nowego pokrycia dachowego – 60% inwestycji. 

 

5.2.3 Warunki ubiegania si ę o sfinansowanie przez Gmin ę Zgorzelec kosztów 
związanych z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów zawi erających 
azbestowych 

 

Właściciel, zarządca lub uŜytkownik obiektu budowlanego, w którym zastosowano 

wyroby zawierające azbest aby ubiegać się o sfinansowanie przez Gminę Zgorzelec kosztów 

związanych z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest jest 

zobowiązany do: 

1) spełnienia przed przystąpieniem do prac związanych z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest wymagań wynikających z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, zm.: Dz. U. z 
2003 r. nr 80, poz. 718), tj. uzyskać pozwolenie na rozbiórkę lub zgłosić rozpoczęcie 
robót budowlanych), 
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2) poniesienia kosztów demontaŜu wyrobów zawierających azbest. DemontaŜ moŜe 
przeprowadzić wyłącznie przedsiębiorca posiadający pozywnie zaopiniowaną przez 
Wójta decyzję zatwierdzającą program gospodarki tego rodzaju odpadami 
niebezpiecznymi. Właściciel obiektu jest zobowiązany do zawarcia z wykonawcą prac 
umowy cywilnoprawnej; wybierając wykonawcę kieruje się własnym dobrem i 
interesem finansowym; 

3) złoŜenia do Urzędu Gminy Zgorzelec stosownego wniosku. 

Wniosek o sfinansowanie przez Gminę Zgorzelec kosztów związanych z odbiorem i 

unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest powinien zawierać: 

1) oznaczenie składającego wniosek: w przypadku osób fizycznych: 

• imię,  

• nazwisko,  

• adres;  

w przypadku pozostałych wnioskodawców:  
• nazwa,  

• adres,  

• NIP,  

• REGON,  

• dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy; 

2) dane dotyczące połoŜenia obiektu, 

3) pozwolenie lub zgłoszenie wymagane przepisami prawa budowlanego, 

4) dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości ( np. aktualny odpis z 
księgi wieczystej lub wypis z ewidencji gruntów), 

5) umowę cywilnoprawną z wykonawcą prac oraz decyzję, o której mowa w punkcie 2, 

6) określenie ilości wytworzonych odpadów zawierających azbest, 

7) określenie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, 

8)  podpis wnioskodawcy, 

9) Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 
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6 Kierunki i mo Ŝliwo ści unieszkodliwiania wyrobów 
zawieraj ących azbest 

Postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest zostało precyzyjnie uregulowane w 

szeregu aktów prawnych, w których scharakteryzowano zarówno fakt wykorzystywania 

wyrobów jak i sposoby bezpiecznego unieszkodliwiania (patrz Załącznik nr 1). Dotąd 

najbardziej powszechnym sposobem postępowania z azbestem było jego deponowanie na 

składowiskach. Jednak postęp techniczny i zaawansowana technologia stwarza obecnie 

wiele nowych moŜliwości unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.  

W załączniku nr 13 przedstawiono róŜnorodność sposobów postępowania z 

wyrobami zawierającymi azbest od demontaŜu po transport i unieszkodliwianie tego odpadu 

oraz obowiązki właścicieli. 

7 Plan operacyjny na lata 2008–2012 z perspektyw ą do 
2032 r. 

Na poziomie lokalnym w realizację zadań „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” zaangaŜowane powinny być 

zarówno samorząd gminny, jak równieŜ samorząd powiatowy. 

Do zadań organu wykonawczego gminy naleŜy: 

• sporządzanie rocznych informacji w zakresie realizacji zadań „Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium 

Polski” na terenie gminy oraz ich przekazywanie samorządowi powiatu, 

• inspirowanie właściwej działalności w zakresie usuwania wyrobów zawierających 

azbest, 

• współpraca z wojewodą, samorządem województwa oraz samorządem 

powiatowym, w zakresie zadań wynikających z „Programu usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, 

• współpraca z lokalnymi mediami, szczególnie dla pobudzenia odpowiednich 

inicjatyw społecznych i przedstawiania opinii, 

• współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi „Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, 
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• gromadzenie danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów stosownie do 

przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998r. 

• ustalanie rejonów spodziewanego wzrostu zagroŜenia pyłem azbestu z uwagi na 

koncentrację występowania uszkodzeń lub technologicznego zuŜycia wyrobów 

zawierających azbest. 

Do zadań rady gminy naleŜy: 

• nadzorowanie wykorzystania przyznanych środków finansowych,  

• prowadzenie lokalnej polityki społecznej w zakresie opłat za składowanie 

odpadów zawierających azbest, w stosunku do uboŜszych właścicieli obiektów,  

• częściowe lub całkowite zwalnianie z opłat – inicjowanie i organizowanie innych 

form pomocy dla mieszkańców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 

Plan unieszkodliwienia odpadów zawieraj ących azbest obejmuje zadania organizacyjne 

polegające na:  

• opracowaniu na poziomie gminy baz informacyjnych zawierających dane 

dotyczące lokalizacji, ilości i stanu wyrobów zawierających azbest, na podstawie 

danych uzyskanych z przeglądów realizowanych przez właścicieli lub zarządców 

obiektów i urządzeń budowlanych na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki z 

dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego uŜytkowania oraz 

warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 138, poz. 895),  

• monitoringu usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami 

zawierającymi azbest,  

• organizacji kampanii informacyjnej w zakresie postępowania z odpadami 

zawierającymi azbest,  

• opracowywaniu programów usuwania wyrobów zawierających azbest na 

poziomie gminnym.  

Na terenie gminy nie przewiduje się podejmowania czynności inwestycyjnych 

związanych z budową składowiska odpadów zawierających azbest. 

Zgodnie z zapisami obowiązującego prawa koszty usunięcia wyrobów zawierających 

azbest powinni w całości pokryć właściciele obiektów, w których powstają odpady 

zawierające azbest.  
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Plan operacyjny na lata 2008-2032 

Plan operacyjny stanowi planistyczno-wykonawczy element realizacji „Programu 

Usuwania Wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zgorzelec” pozwalający na 

bezpieczne zarządzanie tym strumieniem odpadów niebezpiecznych przez samorząd. 

Zaproponowana lista zadań i czynności nie wyczerpuje jednak wszystkich przedsięwzięć 

związanych z ochroną środowiska, nie zamyka teŜ moŜliwości realizowania innych działań 

charakteryzujących się mniejszym zakresem. 

Przedstawione poniŜej najwaŜniejsze przedsięwzięcia mają na celu demontaŜ, 

transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest dla kaŜdego z 22 sołectw Gminy 

Zgorzelec. Przedsięwzięcia zostały podzielone na działania o znaczeniu priorytetowych, do 

których naleŜą obiekty zakwalifikowane podczas badań inwentaryzacyjnych do I grupy 

obiektów wymagających bezzwłocznej i natychmiastowej wymiany płyt azbestowo-

cementowych. Ponadto poniŜsza lista zadań uwzględnia szacunkowe koszty 

unieszkodliwienia azbestu, jak równieŜ rekonstrukcji dachu z bezpiecznego materiału 

budowlanego (blachodachówek).  

Jako pierwsze scharakteryzowana są działania zwiane z demontaŜ, transport i 

unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz rekonstrukcja dachu na szkole 

podstawowej w Trójcy. 

Tab. 7-1. Przedsi ęwzięcia inwestycyjne w sołectwie Trójca w Gminie Zgorze lec zwi ązane z unieszkodliwieniem 
wyrobów zawieraj ących azbest udokumentowanych w szkołach 

UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJ ĄCYCH AZBEST - PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE 

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE 

Przedsi ęwzięcie 
Rozbiórka i unieszkodliwienie płyt  azbestowo-cemen towych w Szkole Podstawowej w Trójcy  

zakwalifikowane do I grupy pilno ści 

Jednostki 

realizujące 
Wójt Gminy Zgorzelec 

Rodzaj 

przedsięwzięcia 
Własne 

Koszty w latach 2008-2012 2012-2022 2022-2032 RAZEM 

(w tys. PLN) 2 044 0 0 2 044 

1 

Źródła finansowania Środki własne, budŜet Gminy, fundusze ochrony środowiska, środki wspólnotowe 

Przedsi ęwzięcie Rekonstrukcja dachu w miejsce usuni ętych płyt azbestowo-cementowych  

Jednostki 

realizujące 
Właściciel nieruchomości 

2 

Rodzaj Własne 
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przedsięwzięcia 

Koszty w latach 2008-2012 2012-2022 2022-2032 RAZEM 

(w tys. PLN) 5 680,0 0 0 5 680 

Źródła finansowania Środki własne, budŜet Gminy, fundusze ochrony środowiska, środki wspólnotowe 

Razem 

Demonta Ŝ, transport, unieszkodliwienie płyt azbestowo-cemen towych  

Rekonstrukcja dachów  

 

2 044 

5 680 

 

Tab. 7-2. Przedsi ęwzięcia inwestycyjne w sołectwie GRONÓW w Gminie Zgorze lec zwi ązane z unieszkodliwieniem 
przez osoby fizyczne wyrobów zawieraj ących azbest 

Dane zawarte w tabeli podlegaj ą ochronie w oparciu o ustaw ę o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 – tekst jedn olity  

 

Tab. 7-3. Przedsi ęwzięcia inwestycyjne w sołectwie J ĘDRZYCHOWICE w Gminie Zgorzelec zwi ązane z 
unieszkodliwieniem przez osoby fizyczne wyrobów zaw ierających azbest 

Dane zawarte w tabeli podlegaj ą ochronie w oparciu o ustaw ę o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 – tekst jedn olity).  

 

Tab. 7-4. Przedsi ęwzięcia inwestycyjne w sołectwie KUNÓW w Gminie Zgorzel ec zwi ązane z unieszkodliwieniem przez 
osoby fizyczne wyrobów zawieraj ących azbest 

Dane zawarte w tabeli podlegaj ą ochronie w oparciu o ustaw ę o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 – tekst jedn olity).  

. 

Tab. 7-5. Przedsi ęwzięcia inwestycyjne w sołectwie ŁAGÓW w Gminie Zgorzel ec zwi ązane z unieszkodliwieniem przez 
osoby fizyczne wyrobów zawieraj ących azbest 

Dane zawarte w tabeli podlegaj ą ochronie w oparciu o ustaw ę o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 – tekst jedn olity).  

 

Tab. 7-6. Przedsi ęwzięcia inwestycyjne w sołectwie ŁOMNICA w Gminie Zgorz elec zwi ązane z unieszkodliwieniem 
przez osoby fizyczne wyrobów zawieraj ących azbest 

Dane zawarte w tabeli podlegaj ą ochronie w oparciu o ustaw ę o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 – tekst jedn olity).  

 

Tab. 7-7. Przedsi ęwzięcia inwestycyjne w sołectwie R ĘCZYN w Gminie Zgorzelec zwi ązane z unieszkodliwieniem przez 
osoby fizyczne wyrobów zawieraj ących azbest 

Dane zawarte w tabeli podlegaj ą ochronie w oparciu o ustaw ę o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 – tekst jedn olity).  
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Tab. 7-8. Przedsi ęwzięcia inwestycyjne w sołectwie SŁAWNIKOWICE w Gminie Zgorzelec zwi ązane z 
unieszkodliwieniem przez osoby fizyczne wyrobów zaw ierających azbest 

Dane zawarte w tabeli podlegaj ą ochronie w oparciu o ustaw ę o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 – tekst jedn olity).  

 

Tab. 7-9. Przedsi ęwzięcia inwestycyjne w sołectwie TRÓJCA w Gminie Zgorze lec zwi ązane z unieszkodliwieniem przez 
osoby fizyczne wyrobów zawieraj ących azbest 

Dane zawarte w tabeli podlegaj ą ochronie w oparciu o ustaw ę o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 – tekst jedn olity).  

 

Tab. 7-10. Przedsi ęwzięcia inwestycyjne w sołectwie TYLICE w Gminie Zgorze lec zwi ązane z unieszkodliwieniem przez 
osoby fizyczne wyrobów zawieraj ących azbest 

Dane zawarte w tabeli podlegaj ą ochronie w oparciu o ustaw ę o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 – tekst jedn olity).  

 

Tab. 7-11. Przedsi ęwzięcia inwestycyjne w sołectwie śARSKA WIEŚ w Gminie Zgorzelec zwi ązane z 
unieszkodliwieniem przez osoby fizyczne wyrobów zaw ierających azbest 

Dane zawarte w tabeli podlegaj ą ochronie w oparciu o ustaw ę o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 – tekst jedn olity).  

 

Tab. 7-12. Przedsi ęwzięcia inwestycyjne i pozainwestycyjne na pozostałym o bszarze Gminy Zgorzelec na którym nie 
ma działa ń o charakterze priorytetowym, zaproponowane do real izacji w latach 2008–2032 

Dane zawarte w tabeli podlegaj ą ochronie w oparciu o ustaw ę o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 – tekst jedn olity).  

 

Tab. 7-13. Przedsi ęwzięcia pozainwestycyjne na terenie Gminy Zgorzelec zwi ązane z realizacj ą programu usuwania 
azbestu z terenu Gminy Zgorzelec 

Dane zawarte w tabeli podlegaj ą ochronie w oparciu o ustaw ę o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 – tekst jedn olity).  
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8 Zarządzanie programem usuwania azbestu i wyrobów 
zawieraj ących azbest 

8.1 Organizacja zarz ądzania środowiskiem 

W krajowym „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

stosowanych na terytorium Polski” przedstawiono koncepcję zarządzania „Programami ..” na 

szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

Interdyscyplinarność „Programu ...” powoduje konieczność koordynacji wszystkich 

jednostek i instytucji przedmiotowo odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań 

lub pośrednio biorących udział w ich realizacji. 

Do głównych zadań związanych z realizacją ‘Programu ...” na szczeblu lokalnym 

naleŜy: 

• sporządzanie rocznych informacji w zakresie realizacji zadań „Programu ...” na 
terenie gminy oraz ich przekazywanie samorządowi województwa, 

• inspirowanie właściwej działalności w zakresie usuwania wyrobów zawierających 
azbest, 

• współpraca z wojewodą, samorządem województwa w zakresie zadań wynikających 
z „programu ...”,  

• współpraca z lokalnymi mediami, szczególnie dla pobudzania odpowiednich inicjatyw 
społecznych i przedstawiania opinii, 

• współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi „Program ...”, 

• gromadzenie danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów stosownie do 
przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04. 
2004 r (Dz. U. nr 71 poz. 649), 

• ustalanie rejonów spodziewanego wzrostu zagroŜenia pyłem azbestu z uwagi na 
koncentrację występowania uszkodzeń lub technologicznego zuŜycia wyrobów 
zawierających azbest, 

• przygotowywanie rocznych sprawozdań rzeczowo – finansowych z realizacji zadań 
„Programu ...”, 

Do zadań rady gminy naleŜy: 

• Przyjmowanie rocznych sprawozdań rzeczowo- finansowych z realizacji zadań 
„Programu ....” oraz zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok 
następny. 

Sprawozdanie roczne winno być wykonane przy uwzględnieniu wskaźników monitorowania 
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8.1.1 Zarządzanie Programem Usuwania Azbestu i Wyrobów 
Zawieraj ących Azbest na terenie Gminy Zgorzelec 

Podstawową zasadę realizacji programu ochrony środowiska powinna być zasada 

wykonywania zadań przez poszczególne jednostki włączone w zagadnienia ochrony 

środowiska, świadome istnienia programu i swojego uczestnictwa w nim.  

 

Ogólny schemat zarządzani programem przedstawiono na schemacie poniŜej. 

 

Schemat 4. Schemat zarz ądzania programem  

 

Szanse na skuteczne wdroŜenie Programu daje dobra organizacja zarządzania nim. 

Z punktu widzenia pełnionej roli w realizacji Programu moŜna wyodrębnić cztery 

grupy podmiotów uczestniczących w nim. Są to: 

• podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem, 

• podmioty realizujące zadania programu, w tym instytucje finansujące, 

• podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu, 

• społeczność gminy jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu. 

 

Główna odpowiedzialność za realizacje Programu spoczywa na Wójcie, który składa 

Radzie Gminy raporty z wykonania Programu. Wójt współdziała z organami administracji 
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rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego oraz samorządem powiatowym, które 

dysponują instrumentarium wynikającym z ich kompetencji. Wojewoda (oraz podległe mu 

słuŜby zespolone) dysponuje instrumentarium prawnym umoŜliwiającym reglamentowanie 

korzystania ze środowiska. Natomiast w dyspozycji Zarządu Województwa znajdują się 

instrumenty finansowe na realizacje zadań programu (poprzez WFOSiGW). Ponadto Wójt 

współdziała z instytucjami administracji specjalnej w dyspozycji których znajdują się 

instrumenty kontroli i monitoringu. Instytucje te kontrolują respektowanie prawa, prowadzą 

monitoring stanu środowiska (IŚ, WIOŚ), prowadzą monitoring wód (RZGW). Wójt będzie 

wspierany przez Radę Programu, ukonstytuowaną dla potrzeb opracowania niniejszego 

Programu. Rada Programu będzie nadzorowała realizacje Programu, zapoznając się z 

okresowymi raportami dotyczącymi wykonania zadań i uzyskanych efektów ekologicznych. 

Zadaniem Rady jest uzyskanie płaszczyzny społecznego uzgadniania sposobu osiągania 

celów Programu. Przedstawiciele róŜnych stron włączonych w realizacje Programu będą 

mieli róŜne poglądy nt. realizacji celów Programu i konkretnych przedsięwzięć. Istnieje zatem 

potrzeba stworzenia obiektywnych warunków uzgadniania współpracy w realizacji zadań 

programu i udziału we wdraŜaniu Programu. Tę rolę ma spełniać Rada Programu. 

Posiedzenia Rady Programu powinny się odbywać ok. 3-4 razy w roku (nie rzadziej niŜ 2 

razy). Optymalizacja zarządzania procesem wdraŜania Programu związania jest z 

utworzeniem komórki wykonawczej Programu - Zespołu Realizacji Programu, w którym 

wiodąca rolę będą pełnili wyznaczeni pracownicy Wydziału Nieruchomości Gospodarki 

Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Gminy w Zgorzelcu. W skład Zespołu powinni wejść takŜe 

pracownicy wydziałów ochrony środowiska najwaŜniejszych przedsiębiorstw z terenu Gminy. 

Zadaniami tego Zespołu powinny być przede wszystkim: 

• koordynacja działań i współdziałania uczestników Programu, 

• monitoring realizacji zadań Programu, 

• sprawozdawczość przed Radą Programu, 

• udraŜnianie kanałów przepływu informacji niezbędnych w koordynacji działań w 
Programie. 

W ramach Zespołu Realizacji Programu naleŜy wyznaczyć osobę, która będzie 

pełniła rolę Kierownika WdraŜania Programu. Kierownik będąc odpowiedzialnym za prace 

Zespołu, będzie ściśle współpracował z Radą Programu i Wójtem. 

Bezpośrednim realizatorem zadań nakreślonych w programie jest samorząd Gminy 

jako realizator inwestycji w zakresie ochrony środowiska na własnym terenie oraz podmioty 

gospodarcze planujące i realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez 

Program oraz właściciele i zarządzający nieruchomościami, w których występują odpady 

zawierające azbest. Wypracowane procedury i strategie powinny po ustaleniu i weryfikacji 
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stać się rutyną i podstawą zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy partnerami róŜnych 

szczebli decyzyjnych i środowisk odpowiedzialnych za ostateczny wizerunek obszaru. 

Istnieje szansa uporządkowania i uczytelnienie samego procesu planowania i zarządzania 

na tyle, ze pewne działania stając się rutyną, powodują samoistne powtarzanie się dobrych 

rozwiązań wytwarzając mechanizmy samoregulacji. Jak juŜ wspomniano wcześniej, odbiorcą 

Programu są mieszkańcy gminy, którzy subiektywnie oceniają efekty wdroŜonych 

przedsięwzięć. Ocenę taką moŜna uzyskać poprzez wprowadzenie odpowiednich mierników 

świadomości społecznej, co opisano w dalszej części dokumentu. 

 

8.1.2 System oceny realizacji programu wraz z propo nowanymi 
wska źnikami  

 

Ocena realizacji Programu polega przede wszystkim na monitorowaniu czyli 

obserwacji zmian w wielu wzajemnie ze sobą powiązanych sferach funkcjonowania danego 

obszaru (ekonomicznej, społecznej, ekologicznej itp.). 

 

Proponowany system monitoringu powinien zawierać następujące działania: 

 

- permanentne pozyskiwanie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji 
poszczególnych zadań Programu (materiał stanowiący podstawę do analiz i ocen),  

- przetworzenie i analiza danych,  

- przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Programie,  

- analiza porównawcza osiągniętych wyników z załoŜeniami Programu; określenie 
stopnia wykonania zapisów przyjętego Programu oraz identyfikacja ewentualnych 
rozbieŜności,  

- analiza przyczyn zarejestrowanych odstępstw oraz identyfikacja działań korygujących 
polegających na modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie 
nowych instrumentów wsparcia,  

- wykonanie działań korygujących. 

 

Zbudowanie takiego systemu monitoringu i prowadzenie opisanych działań pozwoli 

na bieŜące monitorowanie realizacji Programu. Podstawą dla sprawnego zbierania danych 

monitoringu jest opracowany zestaw mierników. 

 



PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ZGORZELEC NA LATA 2008-2032 

BBF    Sp. z o.o.
 64 

8.1.2.1 Monitoring wdra Ŝania Programu 

 

Zgodnie z zapisami Polityki Ekologicznej Państwa głównym celem średniookresowym 

(do 2010 r.) w sprawie kontroli i monitoringu jest pełna harmonizacja procedur i zakresu 

działań w tej dziedzinie z zaleceniami OECD, wymogami Unii Europejskiej oraz 

zobowiązaniami wobec konwencji międzynarodowych.  

Wymaga to w latach 2008-2010 następujących działań: 

• powołanie nowych struktur organizacyjnych i wdroŜenie systemów obiegu 
informacji w dziedzinie środowiska, niezbędnych do spełnienia przez Polskę 
warunków uczestnictwa w Unii Europejskiej i realizacji innych zobowiązań 
międzynarodowych, w tym:  

� wdroŜenie systemu rejestracji substancji niebezpiecznych spełniającego 
wszystkie wymagania ustawy o substancjach i preparatach chemicznych 
oraz ustawy o ochronie roślin uprawnych (2004 r.);  

� wdroŜenie systemu informatycznego PRTR (uwalnianie i transfer 
zanieczyszczeń) (2004 r.);  

� wdroŜenie systemu informatycznego SPIRS (rejestracja obiektów 
niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami dyrektywy Seveso II) (2004 r.); 

� wzmocnienie etatowe słuŜb inspekcji ochrony środowiska na szczeblu 
centralnym i regionalnym (2004 r.). 

 

Zakres monitoringu 

WdraŜanie Programu usuwania azbestu będzie podlegało regularnej ocenie w 

zakresie: 

• określenia stopnia wykonania przedsięwzięć / działań, 

• określenia stopnia realizacji przyjętych celów, 

• oceny rozbieŜności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem, 

• analizy przyczyn tych rozbieŜności. 

W cyklu maksymalnie czteroletnim będzie oceniany stopień realizacji celów 

średniookresowych. Ocena ta będzie bazą do ewentualnej korekty celów i strategii ich 

realizacji. Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie "Prawo 

ochrony środowiska", a dotyczących okresu na jaki jest przyjmowany program ochrony 

środowiska i systemu raportowania o stanie realizacji programu ochrony środowiska. 

• Ocena postępów we wdraŜaniu programu usuwania azbestu, w tym 
przygotowanie raportu (co dwa lata). 

• Opracowanie listy przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w kolejnych 
czterech latach (co dwa lata). 
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• Aktualizacja celów ekologicznych i kierunków działań (co cztery lata). 

 

Wskaźniki monitorowania efektywności Programu 

System statystyki publicznej i państwowego monitoringu środowiska oraz pozostałe 

mechanizmy nadzoru i kontroli powinny być tak zmodyfikowane, aby moŜna było:  

• co 2 lata dokonywać oceny realizacji wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
programów usuwania azbestu sporządzonych w celu realizacji polityki 
ekologicznej państwa;  

• dokonywać oceny realizacji wyznaczonych celów przez organy inspekcji ochrony 
środowiska na szczeblu krajowym i wojewódzkim.  

Do szczególnie waŜnych mierników realizacji polityki ekologicznej państwa naleŜy 

zaliczyć:  

• stopień zmniejszenia ilości występujących w gminie wyrobów zawierających 
azbest (w %) między punktem odniesienia jakim jest rok 2007 a okresem 
sprawozdawczym;  

• stosunek uzyskiwanych efektów ekologicznych do ponoszonych nakładów (dla 
oceny programów i projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska);  

• techniczno-ekologiczne charakterystyki materiałów, urządzeń, produktów (np. 
zawartość ołowiu w benzynie, zawartość rtęci w bateriach, jednostkowa emisja 
węglowodorów przy eksploatacji samochodu, poziom hałasu w czasie pracy 
samochodu itp.); zgodnie z zasadą dostępu do informacji dane te powinny być 
ujawniane na etykietach lub w dokumentach technicznych produktów.  

 

PoniŜej zaproponowano istotne wskaźniki, przyjmując Ŝe lista ta nie jest 

wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana. 

Tab. 8-1. Wskaźniki monitorowania Programu. 

l.p. Wskaźnik  Jednostka 

 A. Wskaźniki efektywności realizacji „Programu ...”  
 i zmiany presji na środowisko  

1. 
Ilość zdjętych pokryć dachowych zawierających azbest – wytworzonych odpadów 

niebezpiecznych  Mg/rok 

2. Ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.  Mg/rok 

3. Stopień zdjęcia pokryć „eternitowych”  % 

4. 
Stopień wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację „Programu ...” w 

danym roku.  % 

5. Ilość odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym - wymiana rur z azbestocementu mb 

 B. Wskaźniki świadomości społecznej  

1. 
Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz realizacji  

„Programu ...”  
% 

2. 
Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. co do sposobu 

wykonywania prac wynikających z Programu)  Liczba/opis 

3. Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno – informacyjnej Liczba/opis 
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Określenie powyŜszych wskaźników wymaga posiadania odpowiednich informacji: 

• pochodzących z monitoringu środowiska; informacje te pochodzą głównie z 
WIOŚ; 

• pochodzących z przeprowadzenia odpowiednich badań społecznych, np. raz na 
4 lata. 

Badania te powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki badania opinii 

społecznej. Mierniki społecznych efektów programu są wielkościami wolnozmiennymi. Są 

wynikiem badań opinii społecznej i specjalistycznych opracowań słuŜących jakościowej 

ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska, a takŜe 

ocenie odbioru przez społeczeństwo efektów programu przez ilość i jakość interwencji 

zgłaszanych do Starostwa, Urzędów Gmin, Wojewody, WIOŚ. 

W oparciu o analizę wskaźników będzie moŜliwa ocena efektywności realizacji 

„Programu usuwania azbestu” a w oparciu o ta ocenę – aktualizacja programu. 
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9 Aspekty finansowe wdra Ŝania programu 

W niniejszym rozdziale omówiono potencjalne źródła finansowania i ich szacunkowy 

udział w kosztach realizacji przedsięwzięć zdefiniowanych w "Programie...". Koszty 

wdraŜania "Programu ..." zostały określone dla okresu 2008 – 2032. 

Koszty wdroŜenia przedsięwzięć zdefiniowanych w "Programie usuwania azbestu" dla 

okresu 2008 - 2032, podane są w cenach I kwartału 2008 roku. 

9.1 Szacunkowe koszty realizacji usuwania azbestu i  wyrobów 
zawieraj ących azbest na terenie Gminy Zgorzelec 

Niezbędnym elementem "Programu …" jest wskazanie ram finansowych wdraŜania 

"Programu ..." poprzez szacunek wielkości środków, które mogą być zaangaŜowane w 

realizacje przedsięwzięć zdefiniowanych w programie. Są to środki własne właścicieli i 

zarządzających nieruchomościami gmin, powiatu, środki podmiotów gospodarczych, środki 

budŜetu Państwa i budŜetu województwa dolnośląskiego, a takŜe środki pochodzące z 

funduszy celowych i środki pomocowe. 

 

9.1.1 Przyjęte wska źniki kosztowe usuni ęcia wyrobów azbestowo – 
cementowych 

 

Rozbiórka 

W celu ustalenia kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest („eternitowych” 

płyt falistych) zabudowanych na terenie Gminy pozyskano informacji od podmiotów 

posiadających zezwolenia na wytwarzanie tego typu odpadów na terenie Gminy. Na tej 

podstawie uśredniono koszt demontaŜu płyt eternitowych. Do dalszych obliczeń przyjęto 

koszt demontaŜu płyt eternitowych: 

• 17,85 zł za m2; 

• 1 623,25 zł za Mg. 
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Transport i unieszkodliwienie 

Podobnie postępowano przy ocenie kosztów transportu i unieszkodliwianie Przyjęto, 

Ŝe transport dokonywany jest samochodami o ładowności do 10 Mg. Na odległość 180 km . 

(składowisko w Wałbrzychu) koszt transportu i unieszkodliwienia odpadu zawierającego 

azbest wynosi: 

• 10,97 zł za m2; 
• 995,18 zł za 1 Mg. 

 
 

Rekonstrukcja pokry ć dachowych 

Przyjęto ryczałtową cenę wbudowania nowych pokryć dachowych zakładając brak 

konieczności wymiany więźby dachowej. Przyjęto koszt rekonstrukcji: 

• 80 zł za m2. 

 

9.1.2 Całościowe koszty realizacji przedsi ęwzięć 

Szacunkowe koszty realizacji zadań zdefiniowanych w „Programie …zaprezentowano 

w poniŜszym zestawieniu.  

Szacunek kosztów realizacji przedsięwzięć w latach 2008-2032 opracowano w 

oparciu o analizę: 

• nakładów ponoszonych na ochronę środowiska przed odpadami w latach ubiegłych 
(ogółem i wg kierunków inwestowania), 

• przedsięwzięć zgłoszonych przez właścicieli nieruchomości w ramach ankietyzacji, 

• wielkości nakładów inwestycyjnych na realizację przedsięwzięć priorytetowych w skali 
gminy, 

Nakłady inwestycyjne dotyczą jednak nie tylko samorządu Gminy Zgorzelca ale 

wszystkich uczestników systemu unieszkodliwiania azbestu pochodzącego z terenu Gminy. 

Bezpośrednie koszty ponoszone przez właścicieli i zarządzających nieruchomościami oraz 

przez samorząd zostały ujęte w punkcie II. UNIESZKODLIWIENIA WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST w poniŜszej tabeli. 
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Tab. 9-1. Szacunkowe koszty realizacji „Programu …”  w latach 2008 –2032 

KOSZTY w  PLN 

L.p. 

Wyszczególnienie prac 

projektowych, obiektów, robót lub 

urządzeń 

Robót 

budowlano-

monta Ŝowych  

Prace 

projektowe  

/usługi 

Razem 

1 2 4 5 6 

I. PRACE PRZYGOTOWAWCZE  I 
PROJEKTOWE    

1. 
Opracowanie bazy danych dot 

wyrobów zawierających azbest na 
terenie gminy 

 21 000 21 000 

2 
Opracowanie programu edukacji 

ekologicznej mieszkańców  14 500 14 500 

3 
Weryfikacja inwentaryzacji 

występowania azbestu  15 000 15 000 

4 
Aktualizacja planu unieszkodliwienia 

odpadów zawierających azbest  24 000 24 000 

 Razem poz. I   74 500 
     

II. UNIESZKODLIWIENIA WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST    

1. Rozbiórki 359 306  359 306 

2. 
Transport i unieszkodliwienie 

odpadów zawierających azbest 220 283  220 283 

3. Rekonstrukcja pokryć dachowych 1 609 818  1 609 818 

 Razem poz. II   
2 189 407 

III. WDROśENIE PLANU EDUKACJI 
EKOLOGICZNEJ    

1. Szkolenia   9 000 

2. Ulotki i wydawnictwa   31 500 
 Razem poz. III   40 500 
     

IV. INNE    

1. Rezerwa na roboty nieprzewidziane 
175 153 5 960 181 113 

     
 Razem poz.I-IV   181 113 
     

 OGÓŁEM (netto) 2 364 560 80 460 2 485 520 

 VAT 22% 520 203 17 701 537 904 

 OGÓŁEM (brutto) 2 884 763 98 161 2 982 924 
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9.1.3 Koszty przedsi ęwzięć na terenie gminy  

Kalkulacja kosztów dotyczy wykonania zadań, które będą realizowane w latach 2008 

– 2032.. W okresie tym przewiduje się działania z zakresu: 

• zarządzania środowiskiem zgodnie z celami i strategia Programu…, 

• koordynacji / zarządzania, monitoring wdraŜania programu, doskonalenie 
przepływu informacji, 

• edukacji ekologicznej, 

• unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (zgodnie z listą przedsięwzięć, 
przewidzianych do realizacji w latach 2008 – 2032), 

• rekonstrukcja pokryć dachowych. 

 

Szacunkowe koszty wdraŜania "Programu ..." na terenie Gminy w latach 2008 - 2032 

przedstawiono w tabeli zbiorczej (Tab. 9-2). Koszty te zostały określone w oparciu o: 

• szczegółowe dane zgłoszone przez róŜne jednostki nt. kosztów realizacji 
konkretnych przedsięwzięć lub szacunek kosztów przeprowadzony w oparciu o 
średnie wskaźnik dotyczące budowy i eksploatacji urządzeń, 

• ocenę wielkości środków moŜliwych do zaangaŜowania (tzw. ramy finansowe). 

Tab. 9-2. Szacunkowe koszty wdra Ŝania Programu na terenie Gminy w latach 2008 - 2032  

L.p. Zakres czynno ści Koszt (PLN) 

1 Koordynacja i zarządzanie programu 74 500 

2 Edukacja ekologiczna 40 500 

3 Rozbiórka i unieszkodliwienie azbestu 579 589,16 

4 Rekonstrukcja pokryć dachowych 1 609 818,18 

5 Rezerwa 181 113 

Razem 2 485 520 

 

9.2 Potencjalne źródła finansowania przedsi ęwzięć Programu 

Specyfiką systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce jest to, Ŝe większa 

cześć wydatków ponoszą samorządy terytorialne, fundusze ekologiczne i przedsiębiorstwa, 

natomiast udział środków budŜetu państwa jest mały. Podobnie będzie w przypadku 

programu usuwania azbestu. Mimo, iŜ przewidziano aŜ 65 mln PLN w ciągu 30 lat to 

dotyczyć to będzie głównie monitoringu (ok. 46% planowanych środków) i działalności 

informacyjno - popularyzacyjnej (ok. 42% planowanych środków) tak wiec nie dotyczyć 

będzie finansowania stricte procesów unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 
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W poprzednich latach przeciętny udział funduszy ochrony środowiska oraz dopłat do 

kredytów uruchamianych przez Bank Ochrony Środowiska wynosił około 30% wartości 

inwestycji. W najbliŜszych latach rola funduszy ekologicznych (przede wszystkim 

Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 

powinna polegać na koncentrowaniu środków na wspieranie inwestycji priorytetowych z 

punktu widzenia integracji z UE. Jednocześnie oczekuje się spadku udziału funduszy 

ochrony środowiska, ze względu na ogólną poprawę stanu środowiska, a co za tym idzie 

zmniejszenie wpływów z tytułu opłat i kar ekologicznych. Natomiast oczekuje się większego 

niŜ dotychczas zaangaŜowania środków pomocowych, w tym z funduszy przedakcesyjnych 

oraz po uzyskaniu członkostwa w UE - funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (2007 - 

2013) . 

Jak wspomniano wcześniej, istotny cięŜar finansowania inwestycji w infrastrukturze 

pozostanie na barkach gmin, często poprzez zaciąganie długu w bankach i w 

międzynarodowych instytucjach finansujących (np. EBOiR). Coraz częściej gminy podejmują 

decyzje o udzieleniu praw inwestorowi zewnętrznemu do wykonywania działań z zakresu 

ochrony środowiska poprzez spółki z udziałem gminy, który to udział jest gwarancją jej 

wpływu na decyzje podejmowane przez spółkę oraz na jakość świadczonych usług.  

 

9.2.1 MoŜliwo ści pozyskiwania środków finansowych na działania zwi ązane z 
usuwaniem azbestu z terenu gminy oraz składowaniem odpadów zawieraj ących 
azbest 

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 

terytorium Polski” zakłada sukcesywne wymienianie wyrobów zawierających azbest, których 

stopień pilności uzaleŜniony jest od uszkodzenia struktury wyrobów zawierających azbest i 

jego szkodliwości na zdrowie ludzkie i środowisko przyrodnicze oraz od przyjętych zadań 

krótko- (lata 2008-2012), średnio- (lata 2013-2022) i długookresowych (lata 2023-2032). 

Realizacja programów usuwania azbestu na kaŜdym szczeblu administracji będzie ściśle 

uzaleŜniona od wytycznych Narodowego Planu Rozwoju, który stanowi podstawę 

finansowego wsparcia z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności Unii Europejskiej. 

Dofinansowanie realizacji niektórych elementów „Programu...” z tych środków wymagać 

będzie ich uwzględnienia w programach operacyjnych zgodnych ze średniookresowymi 

strategiami strukturalnymi NPR, w tym w szczególności z: 

• Narodową Strategią Ochrony Środowiska, w której dostosowanie do wymagań prawa 
wspólnotowego w zakresie gospodarki odpadami (w tym odpadami niebezpiecznymi) 
zaliczono do działań o charakterze priorytetowym, 
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• Narodową Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, w ramach której 
powinny być rozwiązane problemy składowisk odpadów zlokalizowanych na 
obszarach gmin wiejskich, 

• Narodową Strategią Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w 
odniesieniu do obszarów o wysokiej stopie bezrobocia, gdzie realizacja „Programu...” 
wywoła oŜywienie w branŜy remontowo-budowlanej i przyczyni się do stworzenia 
nowych miejsc pracy oraz  

• Narodową Strategią Rozwoju Regionalnego, która zakłada pełną harmonizację 
działań podejmowanych na rzecz rozwoju regionalnego z zasadą ekorozwoju, 
zawartą w II Polityce Ekologicznej Państwa i wynikająca z zobowiązań 
międzynarodowych Polski. 

Koszty unieszkodliwiania azbestu są niezwykle wysokie, toteŜ osoby fizyczne oraz 

prawne mogą skorzystać z róŜnych moŜliwości pozyskania dotacji bądź kredytów w zakresie 

usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Do najwaŜniejszych źródeł 

finansowania naleŜą: 

• budŜet państwa i jednostek samorządu terytorialnego: 

• fundusze ekologiczne:  

• fundusze unijne: 

• środki prywatnych inwestorów i właścicieli obiektów; 

• kredyty bankowe (np. Bank Ochrony Środowiska): 

Bud Ŝet państwa i jednostek samorz ądu terytorialnego 

Rząd w ciągu 30-letniego planu usuwania i unieszkodliwiania azbestu z terenu Polski 

przeznaczy około 65 mln złotych na realizacje zadań w czterech obszarach: 

1. opracowanie planów ochrony przed szkodliwością azbestu i szkolenia pracowników 
administracji państwowej w zakresie szczegółowych przepisów i procedur 
dotyczących azbestu – przewidziano w sumie 4,15 mln PLN; 

2. działalność informacyjno- popularyzacyjna w mediach w zakresie postępowania z 
azbestem, jego negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzkie i środowisko 
przyrodnicze oraz sposobów ochrony przed emisją szkodliwych włókien azbestowych 
– przewidziano w sumie 27 mln PLN; 

3. monitoring realizacji „Programu usuwania azbestu…” i działania koordynacyjne – 
przewidziano w sumie 30 mln PLN; 

4. ochrona zdrowia ludzkiego poprzez utworzenie ośrodka oceny ryzyka zdrowotnego i 
badań – przewidziano w sumie 4 mln PLN.   

Fundusze ekologiczne  

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;  

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;  
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- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Fundusze gminny i powiatowy udzielają dotacji tylko na działania związane ze 

zdjęciem wyrobów zawierających azbest, jego wywozem oraz składowaniem. Do najczęściej 

stosowanych form pomocowych naleŜą refundacje poniesionych wydatków przez uboŜszych 

właścicieli obiektów budowlanych. Ponadto, Gminny FOŚiGW wspiera finansowo inicjatywy 

w zakresie kampanii edukacyjnej oraz szkoleń dotyczących obowiązków i zasad 

postępowania z azbestem dla osób fizycznych i prawnych. Natomiast Wojewódzki i 

Narodowy FOŚiGW udziela dotacji oraz korzystnych poŜyczek przede wszystkim w zakresie 

oczyszczania z azbestu miejsc publicznych oraz pomaga samorządom terytorialnym poprzez 

wspieranie inicjatyw polegających na demontaŜu i bezpiecznej utylizacji tego 

niebezpiecznego materiału.  

Takie formy pomocy, jakie niosą fundusze ekologiczne, są szczególnie atrakcyjne dla 

uboŜszych grup społecznych, których nie stać na usunięcie szkodliwego materiału na własny 

koszt i dlatego cieszą się duŜym zainteresowaniem.  

Fundusze unijne  

Bardzo duŜym zainteresowaniem cieszą się fundusze zewnętrzne z Unii Europejskiej, 

które udzielają dofinansowania na duŜe projekty związane m.in. z ochroną środowiska, w 

tym na działania zmierzające do oczyszczania terenu z wyrobów zawierających azbest. 

Ubieganie się o środki finansowe z funduszy unijnych poprzedzone jest skomplikowaną 

procedurą wnioskującą i długim czasem oczekiwania na pozytywną decyzję. Do 

największych funduszy zewnętrznych, w których moŜna uzyskać dofinansowanie w zakresie 

unieszkodliwiania azbestu na lata 2007-2013 naleŜą: 

• Fundusz Strukturalny – stanowiący waŜny instrument polityki strukturalnej realizacji  
zadań w obszarze racjonalnej gospodarki odpadami; udziela dofinansowania przede 
wszystkim na przedsięwzięcia o duŜym budŜecie; 

• Fundusz Spójności – mają zasięg lokalny; środki na oczyszczanie terenu z azbestu 
mogą być dostępne w ramach Programu Operacyjnego – sektor: Infrastruktura i 
Środowisko – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, przyjęty przez 
Radę Ministrów; 

• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

Podstawowym celem funduszy unijnych jest poprawa stanu środowiska naturalnego 

oraz warunków Ŝycia mieszkańców. Działania, które otrzymują dotacje unijne w zakresie 

gospodarki odpadami niebezpiecznymi, związane są m.in. z budową, modernizacją, 

rekultywacją bądź likwidacją składowisk odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, 

wymianą elementów konstrukcyjnych zawierających azbest w budynkach publicznych (poza 



PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ZGORZELEC NA LATA 2008-2032 

BBF    Sp. z o.o.
 74 

celami mieszkaniowymi), likwidacja „dzikich” wysypisk, itp. Beneficjentami funduszy unijnych 

mogą być zarówno jednostki samorządowe (gminy, powiaty), jak i podmioty gospodarcze. 

Środki prywatnych inwestorów i wła ścicieli obiektów 

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości  jest unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest. Zgodnie z obowiązującym prawem odpowiadają za wytworzenie 

odpadów oraz zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” jest zobowiązany do 

sfinansowania unieszkodliwienia odpadów. 

 

Kredyty bankowe (np. Bank Ochrony Środowiska) 

Innym źródłem finansowania zadań w zakresie gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi są kredyty preferencyjne w Bankach Ochrony Środowiska. Kredyty 

udzielane są na takie przedsięwzięcia jak: demontaŜ, wywóz, unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest oraz zakup i montaŜ nowych pokryć dachowych bądź elewacji, a takŜe 

wymiana rur azbestowo-cementowych na technologię rur bezazbestowych. Oferta Banku 

skierowana jest zarówno do jednostek samorządowych, podmiotów gospodarczych, jak 

równieŜ do osób fizycznych. PoŜyczki bankowe umoŜliwiają sfinansowanie do 80% 

całkowitych kosztów związanych z pracami usuwania i unieszkodliwiania azbestu.  

 

Charakterystykę moŜliwości pozyskania środków na realizację celów niniejszego programu 
zawarto w załączniku nr 7, 8, 9. 
 

10 Streszczenie w j ęzyku niespecjalistycznym 

 

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 

Zgorzelec” opracowano na podstawie: 

• Przyjęcia przez Sejm Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 roku – w sprawie programu 
wycofywania azbestu z gospodarki,  

• Realizacja ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów 
zawierających azbest, wraz z odpowiednimi przepisami wykonawczymi do tej ustawy, 

• Realizacja wytycznych zamieszczonych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”,  

• Realizacji wytycznych zamieszczonych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, 
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• Realizacji wytycznych zamieszczonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki 
Odpadami, 

• Realizacji wytycznych zamieszczonych w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Zgorzelec.  

 

Celem niniejszego programu jest: 

• Spowodowanie oczyszczenia gminy z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu 
lat wyrobów zawierających azbest, 

• Wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy 
spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań, 

• Spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i 
doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów 
ochrony środowiska, 

• Stworzenie odpowiednich warunków do wdroŜenia przepisów prawnych oraz norm 
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,  

• Pomoc mieszkańcom gminy w realizacji wymiany płyt cementowo – azbestowych. 
 

W celu kwalifikacji wyrobów zawierających azbest do dalszego uŜytkowania lub 

usunięcia oraz określenia „stopnia pilności działań naprawczych", właściciele obiektów 

posiadających obiekty z wyrobami zawierającymi azbest wykonać powinni „ocenę stanu i 

moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów" według zał. nr 1 do Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r (Dz. U. nr 71 poz. 

649).  

Ogólnie przyjmuje się, Ŝe wyroby będące w dobrym stanie „ technicznym" nie 

wykazujące objawów zuŜycia, uszkodzenia, starzenia się, moŜna eksploatować 

„bezpiecznie", jeśli:  

• kompetentnie i rzetelnie wykonana „ ocena wyrobów", przekroczyła 55 punktów;  

• wyroby są prawidłowo eksploatowane ( zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zgodnie 

z zaleceniami dotyczącymi uŜytkowania wyrobów azbestowych), a ponadto są one 

pokryte powłoką zabezpieczającą.  

W przeciwnych okolicznościach polecane jest: podjęcie „prac naprawczych" 

rozumianych jako zabezpieczenie wyrobów odpowiednimi preparatami, hermetyczna 

zabudowa wyrobów lub ich całkowite usuni ęcie . Wśród sposobów eliminacji zagroŜeń , 

które przewiduje się dla budynków z wyrobami azbestowymi, wyróŜnia się więc następujące 

główne kierunki działań:  



PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ZGORZELEC NA LATA 2008-2032 

BBF    Sp. z o.o.
 76 

• Całkowite usunięcie wyrobów. Jest to kosztowne, ale radykalne rozwiązanie 
problemu. Wymaga specjalistycznych narzędzi, stwarza nowe problemy -wytworzenie 
„niebezpiecznych odpadów" oraz powoduje okresowo wzrost pyłów azbestu w 
otoczeniu, których minimalizacja wymaga zaangaŜowania kosztownej techniki. 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest" nie moŜe być „zasadą", wyborem 
stosowanym jako rozwiązanie „ogólne" dla wszystkich sytuacji ( ze względów 
ekonomicznych a takŜe ograniczonych moŜliwości gospodarowania i składowania 
odpadów). Polecane byłoby zatem „rozłoŜenie " tego sposobu postępowania w 
czasie.  

• Pomalowanie czyli impregnowanie wyrobów z azbestem. Pomalowanie wyrobów 
odnosić się moŜe wyłącznie do wyrobów we względnie dobrej kondycji technicznej. 
Polecane moŜe być np. dla tych wyrobów, które mogą przenieść dodatkowe 
zwiększenie cięŜaru, których powierzchnia jest czysta lub moŜe być odczyszczona i 
moŜe przyjąć powłokę ochronną. Metodą tą powinny być objęte wyroby azbestowo - 
cementowe, będące w dobrym stanie „technicznym" w obiektach, które nie wymagają 
termo - modernizacji. Opisywane postępowanie jest rozwiązaniem tymczasowym, 
które jednocześnie „przesuwa" problem „azbestu" w czasie a nie rozwiązuje go 
całkowicie, gdyŜ wyrób azbestowy pozostaje w budynku i do roku 2032 i tak musi być 
zdjęty 

W odniesieniu do wyboru tych metod, w szczególności zaś sposobów zabezpieczania 

wyrobów zawierających azbest, uznać naleŜy, Ŝe Ŝaden przepis prawny nie został tu przyjęty 

a ogólną przesłanką kwalifikowania wyrobów do „niezwłocznego usunięcia lub dalszej ich 

eksploatacji jest wynik „ oceny".  

Decyzję co do szczegółowych metod wyboru postępowania naleŜałoby podjąć po 

uwzględnieniu bardzo wielu czynników skłaniających się na: stan wyrobów, warunków jego 

eksploatacji, kalkulację kosztów prawidłowo wykonanych prac „naprawczych " lub ich 

demontaŜu. Z duŜym przybliŜeniem, które ma wyjaśnić podejście do problemu a nie stanowi 

zarazem uniwersalnego rozwiązania, moŜna przyjąć, Ŝe: wyroby „twarde" (azbestowo - 

cementowe) zastosowane na zewnątrz budynków, o ile spełniają swoją funkcję (np. pokrycie 

dachowe jest szczelne, elewacja nie jest spękana) mogą być pozostawione w obiekcie bez 

usuwania ale powinny być pokryte odpowiednimi powłokami ochronnymi (o ile wcześniej 

tego nie uczyniono). Dotyczy to sytuacji gdy budynek posiada wystarczającą warstwę izolacji 

cieplnej, spełniając aktualne wymagania normowe. Jeśli wymagań izolacji cieplnej obiekt nie 

spełnia, a elewacja jest w dobrym stanie technicznym, właściciel sam powinien zdecydować, 

czy w ramach czekającej go termo - modernizacji, moŜe ponieść dodatkowe koszty związane 

z usunięciem i unieszkodliwieniem posiadanych wyrobów azbestowych. Sytuacja wydaje się 

oczywista, gdy opisywana elewacja jest technicznie zuŜyta a termiczna izolacyjność ścian 

niewystarczająca - po usunięciu elewacji wykonać naleŜy termo - modernizację.  

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami do zabezpieczeń wyrobów 

budowlanych zawierających azbest powinny być stosowane środki impregnujące, które 



PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ZGORZELEC NA LATA 2008-2032 

BBF    Sp. z o.o.
 77 

uzyskały aprobatę techniczną ITB. Wymagania dla tych środków zostały ostatnio 

uzupełnione i zebrane w formie opracowanych dokumentów;  

• ZUAT-15A/1.12/2002 „Wyroby do zabezpieczania elewacyjnych i dachowych płyt 
azbestowo-cementowych w istniejących obiektach budowlanych„,  

• ZUAT-15A/1.13 „Wyroby do zabezpieczania zawierających azbest elementów 
istniejących obiektów budowlanych (z wyjątkiem elewacyjnych i dachowych płyt 
azbestowo-cementowych). 

Koszt prac „naprawczych” jest obecnie wysoki i kształtuje się na poziomie 33 zł/m² 

(8 zł usługa + 25 zł koszt farby impregnującej). Trzeba tu jeszcze raz podkreślić, Ŝe prace te 

będą tylko „zabiegami kosmetycznymi”, które opóźnią proces zdjęcia zabudowy z 

azbestocementu. 

Dlatego teŜ, w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na 

terenie Gminy Zgorzelec” nie uwzględniono konieczności wykonania zabezpieczeń i napraw. 

Wynika to równieŜ z faktu, iŜ zgodnie ze złoŜonymi „ocenami ...”, większość pokryć 

„eternitowych” kwalifikuje się do wymiany. 

W „Programie ...” połoŜono więc główny nacisk na prawidłowe, nie stwarzające 

zagroŜenia dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcie pokryć 

„eternitowych”. 

Głównym celem „Programu ...” jest równieŜ pomoc finansowa skierowana do 

mieszkańców Gminy w zakresie prawidłowego zdjęcia, transportu i unieszkodliwienia 

wyrobów z azbestocementu. 

W celu określenia ilości wyrobów azbestowo – cementowych zabudowanych na 

terenie Gminy Zgorzelec przeprowadzono jego inwentaryzację polegającą na pozyskiwaniu 

bezpośrednich informacji od ich posiadaczy. 

Łącznie zgłoszono około 221 Mg wyrobów budowlanych. 
 

Przyjęto do realizacji następujące cele operacyjne 

 

DEMONTAś WYROBÓW ZAWIERAJ ĄCYCH AZBEST I STWARZAJ ĄCYCH 
ZAGROśENIE DLA ZDROWIA LUDZKIEGO I ŚRODOWISKA 

1) coroczne aktualizowanie bazy danych o obiektach zawierających azbest oraz 

miejscach jego unieszkodliwiania na terenie Gminy; 

2) weryfikacja inwentaryzacji obiektów znajdujących się w strefach potencjalnie 

zagroŜonych azbestem, a w szczególności w placówkach oświatowych; 

3) aktualizowanie mapy zagroŜeń działania azbestu na terenie Gminy; 
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4) sukcesywny demontaŜ płyt azbestowo-cementowych oraz elementów elewacji 

zawierających azbest w zaleŜności od stopnia pilności; 

5) likwidacja „dzikich” wysypisk azbestowych, po ich wcześniejszej weryfikacji; 

6) wyroby zawierające azbest z III grupy pilności naleŜy systematycznie konserwować i 

monitorować wszelkie zmiany w ich strukturze.   

TRANSPORT WRAZ Z UNIESZKODLIWIANIEM WYROBÓW ZAWIERA JĄCYCH 
AZBEST 

1) nadzór nad bezpiecznym transportem wyrobów zawierających azbest; 

2) poszerzenie o nowe kwatery składowisk odpadów przemysłowych w celu 

bezpiecznego składowania wyrobów z azbestem; 

3) zbadanie moŜliwości składowania i magazynowania docelowego odpadów 

azbestowych na terenie powiatu zgorzeleckiego, co pozwoli zminimalizować koszty 

m.in. transportu; 

4) wspieranie nowych technologii utylizacyjnych azbestu przyjaznych dla środowiska 

naturalnego; 

5) nadzór firm zajmujących się transportem i składowaniem wyrobów zawierających 

azbest przez odpowiednie władze.  

PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE SZKODLIWO ŚCI 
AZBESTU I OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELI WYNIKAJ ĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCYCH 

PRZEPISÓW 
1) przygotowanie programu edukacyjnego lub bloku szkoleń dla mieszkańców, 

właścicieli i innych osób zainteresowanych problemem szkodliwości azbestu, 

obowiązków i zasad postępowania z odpadami azbestowymi; 

2) poprawa współpracy polegająca na przypływie informacji o wyrobach azbestowych 

pomiędzy władzami gminy a właściwymi organami nadzorującymi (Powiatowy 

Nadzór Budowlany); 

3) wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie problematyki azbestu; 

4) przygotowanie kampanii medialno-informacyjnej w zakresie szkodliwości azbestu i 

sposobach postępowania z nim poprzez: 

a) przygotowanie ulotek, folderów informacyjnych (z wyraźnym symbolem kampanii) na 

temat obowiązków mieszkańców, jak chronić się przed azbestem, metodach jego 

unieszkodliwiania, itp.; 

b) informacja w telewizji lokalnej oraz na łamach gazet przypominające o celach  
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kampanii: „Stop z azbestem” („nie zgadzamy się na azbest”); 

c) stworzenie serwisu informacyjnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Zgorzelec 

poświęconego tematyce azbestu; 

5) wspieranie bezpieczniejszych materiałów stanowiących tzw. zamienniki azbestu 

MONITORING 
1) coroczne raportowanie stopnia realizacji (etapów wdraŜania) „Programu usuwania 

azbestu…” przez władze samorządowe; 

2) monitoring powietrza w strefach o podwyŜszonej koncentracji włókien azbestowych 

w miejscach częstego występowania ludzi (miejsca publiczne, miejsca pracy); 

3) monitoring usuwania azbestu ze szczególnym uwzględnieniem jego bezpiecznego 

demontaŜu i unieszkodliwiania. 

FINANSOWANIE 
1) przeznaczenie części budŜetu gminy na realizację celów i zadań przyjętych w 

„Programie usuwania azbestu …”; 

2) pozyskiwanie źródeł finansowania z funduszów środowiskowych; 

3) przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych zarządu gminy z realizacji zadań 

„Programu usuwania azbestu …”; 

4) pomoc finansowa osobom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w zakresie 

unieszkodliwiania azbestu (częściowe lub całkowite zwalnianie z opłat, poŜyczki, 

kredyty na korzystnych warunkach); 

5) uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w Planie 

Gospodarki Odpadami. 

 

W celu określenia kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest rozesłano 

zapytania ofertowe do firm posiadających zezwolenia na wytwarzanie tego typu odpadów na 

terenie gminy. 

Uśredniając pozyskane informacje stwierdzono, iŜ; 

koszt demontaŜu płyt eternitowych wynosi: 

• 17,85 zł za m2; 

• 1 623,25 zł za Mg. 

Koszt transportu i unieszkodliwienia wynosi:  

• 10,95 zł za m2; 

• 995,18 zł za Mg. 
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Wariant pierwszy  zakłada podział prac, polegający na tym, iŜ posiadacz zabudowy 

eternitowej pokrywa koszty związane ze zdjęciem płyt, natomiast gmina pokrywa koszty 

związane z jego transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów. Przy wariancie 

tym trzeba doliczyć jeszcze koszty, jakie musi ponieść właściciel obiektów na zakup i montaŜ 

nowego pokrycia dachowego. 

W wariancie tym, mimo Ŝe rozłoŜone są środki i jest częściowy nadzór gminy nad 

wykonywaniem pewnych prac nie ma pełnej gwarancji prawidłowego zdjęcia zabudowy 

„eternitowej” a to jest najwaŜniejszym elementem (stwarzającym największe zagroŜenie) 

procesu usuwania zabudowy z azbestocementu. 

W wariancie drugim  przyjęto, Ŝe Gmina zajmie się całym procesem 

unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (płyt eternitowych). Począwszy od 

demontaŜu poprzez prawidłowy transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów. W 

tym przypadku uzyskamy całkowitą pewność, Ŝe odpady zawierające azbest zostały 

zdemontowane prawidłowo (bez stwarzania zagroŜenia dla zdrowia mieszkańców), oraz Ŝe 

trafiły docelowo na składowisko odpadów niebezpiecznych. 

 

Pierwszy okres obejmuje lata 2008 – 2012 

W okresie tym przyjęto, Ŝe w pierwszych czterech latach nastąpi wymiana najbardziej 

zniszczonych pokryć dachowych, które zostały zakwalifikowane do pierwszej grupy pilności 

(w tym występujące na terenie szkół). 

 

Drugi okres obejmuje lata 2013 – 2022 

W okresie tym przyjęto, Ŝe nastąpi unormowanie ilości usuwania odpadów zgodne ze 

stopniem zuŜycia wyrobów oraz moŜliwościami finansowymi właścicieli lub zarządzających 

nieruchomościami oraz samorządu terytorialnego. 

 

Trzeci okres obejmuje lata 2023 – 2032 

Zakończenie realizacji programu i całkowite usuniecie wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Zgorzelec. 

 

 
 


