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Projektowane postanowienia umowy_ roboty budowlane

UMOWA NR ID.272......2024

Niniejsza umowa zostata zawarta w dniu ......................... w Zgorzelcu pomiedzy:
GMINA ZGORZELEC

z siedzibg w Zgorzelcu przy ul. Kosciuszki 70

NIP: 615-18-08-654, REGON 230821368

reprezentowang przez: - Wojta Gminy Zgorzelec Piotra Machaja

przy kontrasygnacie - Skarbnika Gminy Zgorzelec Rafata Jasiula

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

a

*w przypadku spotki prawa handlowego (sp.z 0.0, s.k., s.a)

nazwa spotki.........ccovviiiiiiiiinn, z siedzibgw ............... sprzyul. ............... ,
wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy ............... , pod numerem KRS ............... S NIP ... ,
REGON ...

zwang dalej ,Wykonawcg”

*w przypadku o0sob fizycznych prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg

imie i nazwisko zamieszkaty w ......... ,przy ul......... , PESEL............... :
prowadzgcy dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg............... , Z siedzibg
Weiiiieenenn, , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej - zgodnie z danymi dostepnymi w CEIDG, wedtug stanu na

zwanym/g dalej ,Wykonawcg”

*w przypadku spotki cywilnej/konsorcjum

1/imie i nazwisko zamieszkaty w ............... , przy ulo............... ,
PESEL ............. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, zgodnie z danymi dostepnymi w CEIDG, wedtug stanu na
dzieNn.........ovvvinnnn... NIP, ..ot ,REGON ...............

2/imie i nazwisko zamieszkaty w ............... , przy ulo......... ,
PESEL ............... wpisanym do Centralnej Ewidenc;ji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej, zgodnie z danymi dostepnymi w CEIDG, wedtug stanu na
dzieh............oooeenii. NIP ...l ,REGON ...............
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ktorzy wykonujg wspolnie dziatalnos¢ gospodarczg w formie spotki cywilnej pod firmg
............... , zsiedzibg w ..............., przyul. ..............,NIP ..

zwanymi dalej tgcznie ,Wykonawcg”.

W zwigzku z rozstrzygnieciem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
przeprowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku —
Prawo zamoéwien publicznych, dalej ,ustawa Pzp”, zostata zawarta umowa o
nastepujgcej tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY | ZASADY REALIZACJI

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajgcych na
przebudowie obiektu mostowego, w km 0+023 drogi gminnej nr 109134D, w
miejscowosci Jedrzychowice oraz wymiana nawierzchni drogi przed i za obiektem
mostowym na tgczng dtugosé 15.40 m.

Przedmiotowy obiekt mostowy zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych nr:
-dz. nr 217, 337, 320 — obreb Jedrzychowice.

Zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy obejmuje w szczegolnosci:

a) Prace przygotowawcze

b) Zabezpieczenie wod powierzchniowych przed zanieczyszczeniami pochodzgcymi
Z procesu budowy

c) Wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu na odcinku drogi objetej
przedmiotowym zadaniem na czas realizacji przedmiotu zamdwienia, wg ponizszego:

1) Planowana dtugos¢ objazdu do wykonania wyniesie 340 metréw z kruszywa
tamanego frakcji 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm.

2) Dodatkowo na ostatnich 18 metrach objazdu od strony drogi nr 109134D
Wykonawca zabuduje elementy uniemozliwiajgce sptywanie i obsuwanie sie
kruszywa tamanego np. poprzez zabudowe ptyt azurowych lub w inny
réwnowazny sposob.

3) Wykonawca zorganizuje i utrzyma tymczasowg organizacje ruchu na caty
okres realizacji zadania, tj. do czasu do momentu catkowitego; formalnego i
technicznego przywrdcenia funkcji i przeznaczenia obiektu mostowego.

4) Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni tymczasowg
organizacje ruchu w oparciu o Projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz na
zasadach i w zakresie wynikajgcym z uzgodnieh z wtasciwymi zarzgdcami
drdg.

5) Wykonawca robo6t zobowigzany bedzie do wykonania objazdu miejsca robot
zapewniajgcego przejezdnosc pojazdéw o masie dopuszczalnej do 3,5 tony.
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6) Dopetnienie formalnosci zwigzanych z uzyskaniem stosownych uzgodnien z
zarzadcami drog, oznakowanie i utrzymanie przejezdnosci objazdu leze¢
bedzie po stronie Wykonawcy robot.

d) Prace rozbiorkowe:

- rozbiorka nawierzchni drogi oraz wyposazenia obiektu,

- rozbiorka istniejgcego ustroju nosnego obiektu.

e) Wykonanie konstrukcji przesta:

- wykonanie robét ziemnych,

- wykonanie oczepow oraz ptyt przejsciowych,

- wykonanie konstrukcji przesta,

f) Wykonanie nawierzchni drogowej

g) Montaz balustrad oraz pozostatych elementow wyposazenia obiektu

h) Przywrocenie docelowego ruchu na odcinku drogi objetej przedmiotowym
zadaniem

i) Likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie terenu objetego inwestycja.
Szczegodtowy opis przedmiotu zamoéwienia zostat zawarty w Opisie Przedmiotu
Zamowienia - zat. 7 do SWZ, pod nazwg Opis przedmiotu zamowienia.zip , w skfad
ktérego wchodza:

Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Rys. 1 Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Projekt Techniczny

Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiary robot

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIOR)
Ocena stanu technicznego

Pozwolenie na budowe _ Decyzja 175/2023 Starostwa Powiatowego Zgorzelec z
dnia 14.08.2023r.

Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany zgodnie z ofertg Wykonawcy ztozong na
Formularzu ofertowym — zat. 1 do SWZ. Oferta Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy. Zatgcznik jest integralng czescig umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zastosowaniu
najwyzszej starannosci, zapoznat sie z istniejgcym stanem faktycznym terenu i
warunkami realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i srodKi
umozliwiajgce realizacje przedmiotu niniejszej umowy i zobowigzuje sie zapewni¢
realizacje przedmiotu niniejszej umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe.

Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg wspoétdziata¢ przy wykonaniu niniejsze;j
umowy, w celu nalezytej jej realizacji.

©NO O~ wWNE

§ 2. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy nalezg:
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rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi w terminie 7 dni
od po protokolarnym przekazaniu placu budowy.

wykonywanie robot z nalezytg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg i zasadami
wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego.

wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na odcinku drogi objetej
przedmiotowym zadaniem na czas realizacji przedmiotu zamdwienia.
zorganizowanie placu budowy, miejsca sktadowania materiatow, postoju sprzetu,
komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych
czynnosci niezbednych do wiasciwego wykonania prac.

oznakowanie terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP, zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas budowy, o ktérym mowa w ust. 1. W trakcie prowadzonych
robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé oznakowanie terenu
budowy, jak i oznakowanie tymczasowe w nalezytym stanie technicznym, jak i
wprowadzac dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb,
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru

utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac. Utrzymywanie terenu
robot

w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie zbednych
materiatow, gruzu, ziemi i odpaddw, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach.

Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy az do chwili jego
oddania, potwierdzonym pisemnym protokotem odbioru koncowego przedmiotu
niniejszej umowy, ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za przekazany
teren, w tym za wszelkie szkody wynikte na tym terenie oraz terenie przylegtym —
graniczgcym z prowadzonymi robotami.

przygotowanie obiektu/éw i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru przez
Zamawiajgcego.

zgtoszenie obiektu/6w i robot do odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ state kierowanie robotami budowlanymi
objetymi niniejszg umowg, przez osobe posiadajgcg stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.
Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy z wtasnych wyrobow, materiatow
budowlanych i urzgdzen, przy uzyciu narzedzi, sprzetu etc. bedgcych w dyspozyciji
Wykonawcy. Uzyte materialy muszg odpowiada¢ wymogom okreslonym w
obowigzujgcych przepisach prawa oraz normom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw stosowny dokument potwierdzajgcy
dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np. takie jak: aprobata techniczna,
deklaracja zgodnosci, znak budowlany, atest, certyfikat, Swiadectwo jakosci etc.).
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ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za zapewnienie warunkow bezpieczenstwa

oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robot.

Przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz,.

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody i straty w robotach spowodowane

przez Wykonawce przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi,

zapewnienie polis ubezpieczeniowych obejmujgcych:

a. ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej wtasnosci prywatnej spowodowanego
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy;

b. ubezpieczenie na wypadek smierci lub kalectwa spowodowany dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do os6b upowaznionych do
przebywania na terenie robét oraz osob trzecich, ktére nie sg upowaznione do
przebywania na terenie robot;

c. ubezpieczenie od zniszczen robot objetych umowag, materiatow i sprzetu oraz
innego mienia podczas robot.

d. ubezpieczenie od wszelkich roszczen cywilno-prawnych w okresie realizacji
przedmiotu umowy, a takze w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi w
zakresie wynikajgcym z udzielonej gwarancji i rekojmi oraz odpowiedzialnosci z
tytutu nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania waznej umowy ubezpieczenia OC oraz
nie zmniejszania wysokosci sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia przez caty
okres obowigzywania niniejszej umowy.

Umozliwianie wstepu na teren prowadzonych rob6t upowaznionym przedstawicielom

Zamawiajgcego.

Uczestnictwo w przeglgdach gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi/gwaranciji, liczonego
od dnia odbioru korncowego, usung¢ wszystkie ujawnione wady dotyczgce realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, z
uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

§ 3. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego naleza:

protokolarne przekazanie terenu robot - w ciggu 7 dni od podpisania umowy,
protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego egzemplarza dokumentacji
projektowej,

ustanowienie nadzoru inwestorskiego,

biezgca kontrola wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokoty z préb,
badan i pomiaréw itp.),

dokonywanie odbioréw robét zanikajgcych (jesli wystepujg) i ulegajacych zakryciu
(jesli wystepujg) przed ich zakryciem,
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dokonanie odbiorow wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie,

regulowanie ptatnosci na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

dokonanie odbioru pogwarancyjnego.

§ 4. TERMIN REALIZACJI

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia w terminie 5 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

Za termin zakonczenia catosci robot uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego.

§ 5. OSOBY UPOWAZNIONE DO REALIZACJI UMOWY

W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajgcego
reprezentowac bedzie:

1. Barttomiej Puzon — 75 77 214 34, e-mail: b.puzon@gmina.zgorzelec.pl

2. lwona Tomaszewska — 75 77 214 35, e-mail: i.tomaszewska@agmina.zgorzelec.pl
W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy Wykonawce reprezentowac
bedzie:

1 —tel se-mail: @

§ 6. WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PLATNOSCI

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie przedmiotu niniejszej

umowy, na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty w wysokosci: ............. zt
(stownie ztotych: ...................... )

1.1 Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa powyzej uwzglednia podatek od towarow
i ustug VAT 23%, w kwocie.................... zt.

Strony postanawiajg, iz zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa odpowiednio w ust. 1
niniejszego paragrafu, nastgpi na podstawie faktury VAT, w formie przelewu na
rachunek bankowy Wykonawcy Nr ....................... , wskazany na fakturze VAT oraz w
formularzu ofertowym, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy, w terminie
30 dni, liczac od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej danej
faktury VAT.

Podstawg dla wystawienia faktury VAT bedzie obustronnie podpisany protokét
odbioru robét stwierdzajgcy wykonanie robét i prac oraz zawierajgcy zbiorcze
zestawienie wykonanych robot.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym kompletnym,
jednoznacznym i ostatecznym odpowiadajgcym zakresowi robét przedstawionemu w
dokumentacji projektowej. Zawiera ono ponadto nastepujgce koszty: zapewnienia
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tymczasowej organizacji ruchu, zaplecza i placu budowy, utrzymanie oraz jego
rozbidrka i uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu budowy; ubezpieczenia placu
budowy; przywrécenia terendw do stanu pierwotnego (tereny zajete/uzytkowane
konieczne do wykonania zamodwienia); niezbednych prob, badan i odbiorow;
opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej, usuniecia gruzu, odpadow,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; koszty geodezyjne; odpowiednie
zabezpieczenie terenu przed dostaniem sie osdb nieupowaznionych na teren
budowy; wszelkie inne koszty nieprzewidziane a niezbedne dla wykonania
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu

ZASADY PLATNOSCI UMOW O PODWYKONAWSTWO

. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaty wykonane z udziatem

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie dokonana, jezeli Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu:

a. Kserokopie faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszych
podwykonawcdw, sprawdzong i zatwierdzong pod wzgledem wartosci przez
kierownika robat,

b. Kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcow o otrzymaniu zaptaty z tytutu wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane roboty.

W przypadku nieprzekazania dokumentdw, o ktdérych mowa w ust. 6 pkt 6.1. lit. a i b.

niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z

nieprzedstawionych dowoddw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 6.1 lit. a i b. niniejszego

paragrafu. Pozostata zaptata czesci wynagrodzenia, o ktdrym mowa w zdaniu
pierwszym, nastgpi po przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnych, niebudzgcych

zastrzezen dokumentow, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 6.1 lit. ai b.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory:

1) Zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub

2) Zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem pozostatych ustepéw

niniejszego paragrafu.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
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rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

W przypadku niedokonania przez wykonawce zaptaty naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zaptate naleznego mu wynagrodzenia.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wytgcznie naleznosci wynikajgcych z zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo/ dalszej umowy o podwykonawstwo, w
szczegolnosci tylko naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy, bez odsetek naleznych z tytutu opdznienia. Podstawg ewentualnej zaptaty
bedzie dostarczona faktura wraz z protokotem odbioru ustug wykonanych przez
podwykonawce, podpisanym przez wykonawce.

W przypadku dokonania bezposredniej zapfaty, o ktérej mowa w ust. 6 pkt. 6.6
niniejszego paragrafu, kwota ta zostanie potrgcona z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty
wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 6.6 niniejszego paragrafu nie
nastgpi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia wezwania go przez Zamawiajgcego do zgtoszenia uwag w
formie pisemnej.

W przypadku nie zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 6.9 niniejszego
paragrafu, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminie 30 dni od konca terminu wyznaczonego Wykonawcy na zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6.10. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 6.8 niniejszego

paragrafu, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a. nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo;

b. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo;

c. dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$c takiej zaptaty.

6.11 Koniecznosc¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajgcego.
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§ 7. UBEZPIECZENIE OC

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia przez caty
okres realizacji umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedtozy Zamawiajgcemu kserokopie
polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek, po kazdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej
braku - innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony,
przedtozy¢é Zamawiajgcemu kserokopie polisy, a w przypadku jej braku - innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, poswiadczong za
zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce, w terminie do 14 dni kalendarzowych.

W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, a w
przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczyé Wykonawce
na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potrgci
z wynagrodzenia Wykonawcy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.
W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w
przypadku jej braku — innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§ 8. GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot niniejsze;j
umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu
cywilnego. W razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki
gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

Strony ustalajg okres gwarancjina ....................... miesiecy na wykonane roboty
budowlane oraz zastosowane przy realizacji zamowienia materiaty i urzadzenia, z
zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy okres gwarancji udzielany przez producenta dla wykorzystanych
do realizacji przedmiotu zamowienia materiatow, urzgdzen, jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 2 niniejszego paragrafu, okres gwarancji na to urzgdzenie wydtuza sie do
okresu udzielonego przez gwaranta.
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Okres gwaranciji, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, rozpoczyna swoj
bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego z klauzulg ,odbieram”,
potwierdzajgcego wykonanie catego przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady, braki, wszelkie usterki
przedmiotu niniejszej umowy, w tym zmniejszajgce jego funkcjonalnos¢ lub
uzytecznos$é, ktére ujawniag sie w okresie gwarancji (zwane w dalszej czesci fgcznie
wadami). Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z koniecznoscig
usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach.
Niezaleznie od powyzszego, w okresie gwarancji Zamawiajgcy moze dokonywac
przegladow gwarancyjnych. Przeglady przeprowadzi komisja powotana przez
Zamawiajgcego, przy wspotudziale przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie
stwierdzone w trakcie przeglgdow usterki, Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢
w terminie uzgodnionym przez strony umowy. Z przeprowadzonego przeglgdu
gwarancyjnego sporzgdza sie protokot.

W czasie trwania gwarancji wszelkie zgtaszane przez Zamawiajgcego wady, usterki
lub braki (z wytgczeniem szkdd wyrzgdzonych przez osoby trzecie) bedg
sprawdzane przez Wykonawce w ciggu 7 dni roboczych na koszt Wykonawcy.
Gwarancja w zaden sposob nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu niniejszej umowy w
terminie 14 dni, liczac od dnia wykrycia wady, w formie pisemnej za posrednictwem
poczty elektronicznej na adres Wykonawcy:

Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad przedmiotu
niniejszej umowy ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do
usuwania wad w terminie do 7 dni roboczych, liczgc od dnia otrzymania
zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. Usuniecie wad
nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 7
dni roboczych.

Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwac na
wiasny koszt. Dotyczy to zaréwno czynnosci/robot/prac jak tez wszystkich
materiatéw, czesci, urzgdzen, sprzetu, transportu (w tym demontazu do naprawy i
montazu po naprawie) do serwisu i innych podjetych i zastosowanych w zwigzku z
usuwaniem wady przedmiotu niniejszej umowy

W przypadku nieusuniecia wady przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce w
terminie, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej umowy. Przez wady
fizyczne nalezy rozumie¢ wady, braki lub wszelkie usterki, w tym zmniejszajgce
funkcjonalnos¢ lub uzytecznosc przedmiotu niniejszej umowy, zwane dalej wadami.
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ODBIORY

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie robét budowlanych

okreslonych szczegdétowo w §1 niniejszej umowy.

Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:

a. odbior koncowy
b. odbiory gwarancyjne

Odbidr koncowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét

budowlanych i prac sktadajgcych sie na przedmiot zamodwienia i zostanie

dokonany przez komisje odbiorowg powotang przez Zamawiajgcego, w skiad

ktorej wejdg przedstawiciel Zamawiajgcego, w tym inspektor nadzoru i

upowazniony przedstawiciel Wykonawcy.

W sktad dokumentacji odbiorowej wchodzg nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja ogolna, w sktad ktérej wchodza:

v oryginat dziennika budowy/robot

v' o$wiadczenie kierownika budowy/robot o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego
z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe/zgtoszenia
robét oraz przepisami, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze (w razie korzystania) drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu. W razie zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe/zgtoszenia
robot, dokonanych podczas wykonywania robot, zawiadomienie powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli
zostat ustanowiony;

v' o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wtasciwosci uzytkowych
wbudowanych materiatow i urzgdzen z wtasciwosciami uzytkowymi
okreslonymi w STWIOR,;

v os$wiadczenia wtascicieli terendw wykorzystanych przez Wykonawce dla
potrzeb realizacji zadania o ich przywroceniu do stanu pierwotnego;

v kopie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii administracyjnych oraz protokoty z
kontroli administracyjnych przeprowadzanych w trakcie realizacji robot.

b) dokumentacja powykonawcza, w sktad ktérej wchodza:

v' dokumentacja geodezyjna, zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziafki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzgdzona przez osobe wykonujgca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgca
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

v operaty geodezyjne i szkice dotyczgce tyczenia i inwentaryzacji obiektow;

v zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnego
pomiaru powykonawczego lub oswiadczenie o jej dostarczeniu w terminie ....
dni od daty zgtoszenia obiektu do odbioru;
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v’ projekt powykonawczy — projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami
uzupetnione o nowe elementy (rysunki, opisy, specyfikacje, itp.) zwigzane z
wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robot;

v pozostate rysunki, szkice, notatki lub opisy dotyczgce robét sporzadzone na
potrzeby realizacji robot.

c) dokumentacja odbiorowa, w sktad ktérej wchodza:

v’ protokdét potwierdzajgcy dokonanie odbioru wykonanych sieci i przytgczy
sporzadzone przez dysponentéw medidw lub ich wtascicieli (kopie
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem) — jesli wystepuija;

v’ protokoty z przeprowadzonych badan i sprawdzen oraz protokoty z
wykonanych pomiarow i préb oraz protokoty uruchomienia wraz z wynikami
pomiarow i prob — jesli wystepuja;

d) dokumentacja materiatowa, w sktad ktorej wchodza:

v karty zatwierdzen materiatéw przeznaczonych do wbudowania podpisane
przez inspektora nadzoru;

v’ certyfikaty i atesty techniczne, higieniczne dla wbudowanych materiatéw.

e) dokumentacja urzadzen oraz sprzetu, w sktad ktérej wchodza:

v’ certyfikaty i atesty techniczne, higieniczne dla zamontowanych urzgdzen oraz
sprzetu;

v warunki gwarancji i karty gwarancyjne;

v' instrukcje obstugi i eksploatacji.

5. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez
przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne
przepisy.

6. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzgdzony protokét, ktory zawierat bedzie
wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru
nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego
wadliwego wykonania, Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady
nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia wad
wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie.

9. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:

a. nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi,
b. nie pézniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwaranc;ji jakosSci

10. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Z przeglgdu gwarancyjnego sporzgdzony jest
protokot przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokot przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
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§ 10. UMOWY O PRACE

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy z dnia 26
czerwca 1974 r., przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
(jezeli Wykonawca powierza wykonanie czesci zaméwienia Podwykonawcy) -
wszystkich oséb, ktére podczas realizacji zamdwienia bedg wykonywac czynnosci
polegajgce na bezposrednim wykonywaniu prac fizycznych pod kierownictwem
pracodawcy, w miejscu i czasie przez niego wskazanym, a wynikajgcych z zakresu
robot, w szczegolnosci obejmujgce czynnosci takie jak:

a) obstuga maszyn, urzadzen, sprzetu

b) prace fizyczne; budowlane, remontowe, rozbiérkowe, ziemne.

Wymaog o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy oséb, ktdre wykonujg czynnosci
bezposrednio przy wykonaniu robdt budowlanych, czyli tzw. pracownikow fizycznych
wykonujgcych czynnosci zwigzane z przedmiotem zamowienia; wykonujgcych roboty
ziemne, roboty wykonczeniowe, roboty w zakresie wykonania podbudowy i
nawierzchni drogi.

1.2. Wymaog nie dotyczy osbb kierujgcych pracami, wykonujgcych obstuge geodezyjna,

b)

dostawcow materiatow.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody (wszystkie lub wedtug wyboru Zamawiajgcego) w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji
zamowienia:

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdélnosci
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bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie
1 czynnosci, co skutkowaé moze odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 11. PODWYKONAWCY

Wykonawca moze realizowac przedmiot niniejszej umowy korzystajgc z
podwykonawstwa na zasadach okreslonych w niniejszej umowie z uwzglednieniem
zobowigzan zawartych w ofercie Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamdwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca ma obowigzek przedtozenia
Zamawiajgcemu informacji w zakresie nazwy, danych kontaktowych oraz
przedstawicieli Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty, jezeli sg juz znani.
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie o wszelkich
zmianach w odniesieniu do powyzszych informacji, w trakcie realizacji niniejszej
umowy, a takze przekazywa¢ wymagane informacje, o ktérych mowa powyzej na
temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje czesci niniejszej umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Projekt umowy winien okresla¢ zakres robét przeznaczonych do wykonania przez
Podwykonawce oraz kwote naleznego mu z tego tytutu wynagrodzenia, przy czym
wynagrodzenie przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsze,
niz wartosc zleconego Podwykonawcy zakresu roboét, wynikajgca z oferty
Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, o ktorym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, zgtasza
Wykonawcy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo
w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust.

1 niniejszej umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu drugim, nie dotyczy umoéw

o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt (brutto).
Zamawiajgcy w terminie do 7 dni roboczych od daty ztozenia Zamawiajgcemu

umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7. i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od zgtoszenia Podwykonawcy przez

Wykonawce, nie skorzysta z praw zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stosuje sie odpowiednio do zmian

umowy o podwykonawstwo.

W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy nie zgtoszonego w formularzu

ofertowym do oferty przetargowej Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o

wyrazenie zgody na wprowadzenie tego Podwykonawcy;

a) Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce lub
odpowiednio przez Podwykonawce kompletu dokumentow zajmie stanowisko w
przedmiocie wyrazenia zgody na wykonanie czesci robot za pomocg
Podwykonawcy;
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b) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia;

14. Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw i jego
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

§ 12. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowna:

a. z tytutu odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokos$ci 15% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy;

b. za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym prac w
wysokos$ci 100,00 zt brutto, za kazdy dzien zwioki, liczgc od dnia nastepnego po
uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

c. za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w
wysokosci 500,00 zt brutto, za kazde stwierdzone przez Zamawiajgcego
niewywigzanie sie z obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy,

d. za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowalne lub projektu jej zmiany w wysoko$ci -
500 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub
projektu jej zmiany

e. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo Iub jej zmiany w wysokosci- 500 ztotych za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

f. kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty,

w wysokosci 50,00 zt brutto, za kazdy dzien, liczac od dnia nastepnego, po
uptywie terminu wyznaczonego w wezwaniu (sprzeciwie) do zmiany umowy w
tym zakresie;

g. ztytutu braku zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy w wysokosci 50,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu okreslonego w umowie o podwykonawstwo

h. za dopuszczenie do realizacji niniejszej umowy Podwykonawcy, ktory nie zostat
zgtoszony zamawiajgcemu, kazdorazowo w wysokosci 2.000,00 zt brutto;
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I. z tytutu nie wywigzania sie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z obowigzku zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujgcych
czynnosci opisane w §10 ust 1, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia
kary umownej Zamawiajacemu, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek obecnosci na placu budowy pracownika fizycznego, o ktérym mowa w
§10 ust 1 bez umowy o prace.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 15% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa

w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, z wytgczeniem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna

byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zgodnie z zapisami § 14 ust. 1 pkt 1

niniejszej umowy.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdéra naruszata postanowienia

niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez strone drugg z

zgdaniem zaptaty. Zamawiajgcy w razie zwtoki w zaptacie kary przez Wykonawce
moze potrgci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,

Zamawiajgcy poniesie szkode nie objetg karg umowng moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych, wynikajacych z przepiséw

Kodeksu cywilnego.

Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad bez wzgledu na wysokosc¢
zwigzanych

z tym kosztow.

Zamawiajgcy moze usungc¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie

usuniete

W wyznaczonym terminie.

Kary umowne okreslone w ust. 1, Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony
wynosi 20% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

§13. ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu

pod rygorem niewaznosci. Zmiany nie mogg naruszac postanowien zawartych w art.

454 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejsze;j

umowy, o ktérym mowa w § 4 niniejszej umowy, z powodu przyczyn niezawinionych

przez Wykonawce w okolicznosciach gdy:

2.1. wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez podmioty trzecie lub wiasciwe organy administracji panstwowej lub
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samorzgdowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, w szczegolnosci dotyczy to nastepujgcych sytuacii:

a. opoznien w wydawaniu decyzji. zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania ktérych
wiasciwe organy zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

b. przedtuzajgcej sie bezczynnosci tych podmiotéw lub organdw,

c. odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen, uzgodnien w tym
na skutek btedéw w dokumentacji projektowe;.

2.2.Wystgpienia zwtoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy spowodowanej
przyczynami, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci
bedacej nastepstwem:

a. nieterminowego przekazania terenu budowy, przekazania niekompletnej
dokumentacji lub odebrania etapu prac - w przypadku Odbioréw Czesciowych;

b. koniecznosci zmiany dokumentacji w zakresie, w jakim w/w okolicznosci miaty
lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

2.3. Gdy wystgpig warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla danej pory
roku, w szczegolnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie
odbioréw — w przypadku obiorow czesciowych (powodzie, dtugotrwate ciggte
opady atmosferyczne, kleki zywiotowe i inne nietypowe dla danej pory roku
anomalie pogodowe).

2.4. Gdy wystgpi brak mozliwosci wykonania robét z powodu niedopuszczenia
wykonania lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

2.5. Na skutek wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie niniejszej
umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Za site nalezy rozumie¢ okoliczno$ci o nadzwyczajnym charakterze, niedajgcych
sie przewidzie¢ oraz ktérym nie mozna zapobiec. Za site wyzszg, warunkujgca
zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegolnosci zdarzenia o charakterze
katastrof przyrodniczych (powodzie, huragany, trzesienia ziemi itp.) lub
nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego (wojna, stan wyjgtkowy, ogtoszenie
stanu kleski zywiotowej, pandemia, epidemia itp.); Nie uznaje sie za site wyzszg
strajku, wzrostu cen materiatow, wyrobow, urzadzen lub ustug.

2.6. Gdy zajdzie koniecznos¢ zmiany wydanych decyzji administracyjnych pozwolen
lub wystgpienia koniecznych zmian, ktére spowodujg obnizenie kosztéw
ponoszonych przez Zamawiajgcego.

2.7.Gdy powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
W momencie zawarcia niniejszej umowy.

2.8.Z powodu wystgpienia opdznienia, niezaleznego od Wykonawcy, w produkcji
badz dostarczeniu materiatow budowlanych. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany bedzie przedstawi¢ dowody potwierdzajgce powyzsze okoliczno$ci.
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W przypadku zaistnienia ww. okolicznosci termin realizacji przedmiotu niniejszej
umowy zostanie wydtuzony o czas trwania udokumentowanej zwtoki w produkcji
badz dostawie materiatow budowlanych.

2.9. Gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych (do ktérych wykonania

2.10.

2.11.

2.13.

2.12.

wymagana jest zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako
wykonanie przez Wykonawce zamowienia podstawowego w sposob odmienny
od sposobu okreslonego w niniejszej umowie, a takze ktorych wartosc nie
zwieksza wynagrodzenia ryczattowego, o ktdrym mowa w niniejszej umowie, w
szczegolnosci z powodu:

a. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy proponowanych przez Zamawiajgcego lub koordynatora zespotu
nadzoru inwestorskiego lub Wykonawcy, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajgcego,

b. aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c. zaprzestania produkcji materiatdw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy
przewidziat w dokumentacji,

d. wad dokumentacji,

e. zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji niniejszej umowy.
Szczegodtowy zakres robdt zamiennych musi zosta¢ udokumentowany przez
Wykonawce.

Na skutek zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow

geotechnicznych, geologicznych kategoria gruntow (kurzawka, skala,

niekontrolowane nasypy, obecnos¢ ptyt betonowych, itp.) skutkujgcych
niemozliwoscig realizowania przedmiotu niniejszej umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych.

W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji

niniejszej umowy zostanie wydtuzony o czas w jakim zostaty zaktualizowane

warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan oraz o czas
réowny wydtuzeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zwigzku z innymi od
przyjetych warunkami geologicznymi.

Na skutek zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw

terenowych, w szczegdlnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci,

niewybuchoéw, artefaktéow archeologicznych, urzgdzen podziemnych kolidujgcych

z realizowanymi robotami, skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia robot.

W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji

przedmiotu niniejszej umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych

uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci o raz dokonania
przetozenia kolidujgcego uzbrojenia.

Na skutek wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialnos¢ nie

ponosi Wykonawca, skutkujgce koniecznoscig wstrzymania wykonania robot

budowlanych przez Wykonawce.

Gdy zajdzie koniecznos$¢ zmiany technologii wykonania robét lub materiatéw

przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju
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technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore:

a. podwyzszg jakos¢ wykonywanych robét,

b. pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

2.14. Gdy Zamawiajgcy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy. Zmiana terminu moze obejmowac¢ maksymalnie czas trwania
robot wynikajgcych ze zmiany umowy w oparciu 0 powyzszy przepis.

2.15. Na skutek wystgpienia wad lub brakéw dokumentaciji lub koniecznos¢
wprowadzenia zmian w tej dokumentacji.

Zmiana terminu moze obejmowaé maksymalnie czas niezbedny na
wprowadzenie zmian w dokumentacji oraz czas w realizacji przedmiotu niniejszej
umowy w zakresie objetym zmieniong dokumentacja.

2.16. Na skutek wystgpienia zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robot
dodatkowych, ktorych wykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Zmiana terminu moze obejmowac¢ maksymalnie czas niezbedny do wykonania
tych robot. Przedtuzenie terminu moze nastgpic¢ tylko o okres niezbedny do
prawidtowego catosciowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Okres ten
winien uwzglednia¢ w szczegodlnosci czas trwania przyczyn uniemozliwiajgcych
wykonanie zamdwienia, az do czasu ich faktycznego usuniecia.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu robét budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy jezeli w toku realizacji niniejszej umowy zajdzie
koniecznosé¢ wykonania robét dodatkowych, ktére stanowig warunek
prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy - Strony umowy zobligowane
potwierdzi¢ zakres tych robét oraz zasadno$¢ ich wykonania w protokole
konieczno$ci.
Spisanie protokotu koniecznosci nie jest rownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy
zlecenia wykonania robét dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do
przystapienia do ich wykonania. Wykonanie robot dodatkowych moze nastgpic
wytacznie po zawarciu aneksu do niniejszej umowy. Przystgpienie przez Wykonawce
do realizacji prac objetych protokotem koniecznos$ci, bez uprzedniego zawarcia
aneksu do umowy — nie uprawnia Wykonawcy do zgdania od Zamawiajgcego
zaptaty wynagrodzenia za wykonanie lub czesciowe wykonanie robot dodatkowych.
Roboty dodatkowe, wynikte w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy bedg
rozliczane na podstawie kosztorysu robét sporzgdzonego przez Wykonawce w
oparciu o skfadniki kalkulacyjne oraz ceny materiatéw i sprzetu wedtug cen
publikowanych w Informatorze ,Sekocenbud” (aktualny kwartalnik) okreslonych dla
wojewoddztwa dolnos$lgskiego z okresu zaistnienia koniecznosci wykonania tych
robot. Kosztorys bedzie podlegat sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez inspektora
nadzoru oraz akceptacji Zamawiajgcego.
Przedtuzenie terminu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego i
catosciowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Okres ten winien
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uwzglednia¢ w szczegoblnosci czas trwania przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie
zamowienia, az do czasu ich faktycznego usuniecia.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu robét budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy poprzez ich ograniczenie w sytuaciji:
gdy, wykonanie niektérych robot okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznoSci
zwigzane z wykonaniem niniejszej umowy lub wykonanie poszczegdlnych robot nie
lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres roboét nie
moze ulec zmianie o wiecej niz 10% zakresu rzeczowego lub finansowego
przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie zmniejszone odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot.
koniecznosci wykonania robot niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentaciji projektowej,
konieczno$ci zmiany dokumentaciji projektowej ze wzgledu na stwierdzone wady
dokumentacji projektowej, co spowoduje koniecznos¢ wykonania robot zamiennych,
zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotow
zewnetrznych na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete
Umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot
zamowienia
Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcy, podwykonawcy na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu, pod warunkiem, ze podwykonawca wykaze spetnianie warunku
udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia dotychczasowy podwykonawca.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane technologii wykonania robét lub zmiane
materiatéw przewidzianych w dokumentaciji projektowej lub innej dokumentacji
opisujgcej przedmiot zamowienia w przypadku niedostepnosci, lub obiektywnych
trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikow produkcji (w szczegolnosci
surowcéw, materiatéw lub urzgdzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwo$é
wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie
robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu
zapobiec.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku:
a. koniecznosci wykonania prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a
ktorych wykonanie jest konieczne dla prawidtowego wykonania umowy, albo w
przypadku ograniczenia zakresu prac przewidzianych w umowie.
Jezeli Wykonawca wnosi 0 zmiane umowy na podstawie ust. 2 - 7 niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego
zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do
zgdania takiej zmiany.
Jezeli Wykonawca wnosi 0 zmiane umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1
pkt. 2.3 niniejszego paragrafu, zobowigzany jest wraz wnioskiem dotyczgcym zmiany
umowy ztozy¢ réwniez szczegotowy harmonogram prac, ktérych wykonanie byto
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niemozliwe ze wzgledu na zaistniate warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien

wskazywac technologie realizacji wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do

ich wykonania konkretne warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy

dzien braku mozliwosci wykonywania robot (w szczegolnosci wyciggami z Instytutu

Meteorologii Gospodarki Wodnej) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce

wykonywanie wskazanych w harmonogramie prac.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu powinien zostac przekazany

niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od dnia, w ktérym

Wykonawca sie lub mogt dowiedzie€ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Whniosek o zmiane umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

a. Zakres proponowanej zmiany,

b. Opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

c. Podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z przepisow
ustawy lub postanowien umowy,

d. Informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spienione okolicznosci
uzasadniajgce dokonanie zmiany umowy.

Wszystkie postanowienia dotyczgce zmiany umowy katalog zmian, na ktore

Zamawiajgcy wyrazi¢ zgode. Nie stanowg jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi

Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do

umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany umowy dokonywane w formie pisemnej w drodze aneksu do

umowy, pod rygorem niewaznosci oraz najpozniej do uptywu pierwotnego terminu

realizaciji.

§ 14. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz niniejszej umowie,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci, w terminie 30 dni,
liczagc od dnia, w ktérym dowiedziat sie o zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci;

1.1 gdy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do
Wykonawcy, w wyniku ktérego utraci on zdolnos¢ wykonania przedmiotu
niniejszej umowy,

1.2 gdy zostanie wszczete postepowanie zmierzajgce do likwidacji Wykonawcy,

1.3 gdy z przyczyn zawinionych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie wykonuje
umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub do nalezytego wykonywania umowy
W wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 7 dni, nie zadoscuczynit Zgdaniu
Zamawiajgcego;

1.4 gdy z przyczyn zawinionych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie rozpoczat
wykonywania robot budowlanych w terminie 14 dni od ustalonego terminu ich
rozpoczecia, badz nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie
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okreslonym w umowie, bgdz Wykonawca bez uzasadnienia zaprzestat
wykonywania rob6t budowlanych przez okres 14 dni, pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wyzej okreslonych swiadczen, w
wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 7 dni, nie zados¢uczynit zgdaniu
Zamawiajgcego
1.5 gdy Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy niezgodnie z jej

postanowieniami,

Zamawiajgcy odstgpi od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o

zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego:

a. Wykonawca zabezpiecza juz wykonane roboty budowlane na swéj koszt;

b. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy skfada
Zamawiajgcemu dokument zawierajgcy spis wykonanych robo6t budowlanych do
chwili odstgpienia od umowy (inwentaryzacja robot w toku), ktéry bedzie stanowic
podstawe do zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili
odstgpienia od umowy, podpisany przez Inspektora Nadzoru;

c. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy usunie z terenu
budowy jednostki sprzetowe i materiaty budowlane wykorzystywane do wykonania
robot budowlanych oraz inne przedmioty stanowigce wtasnosc¢ lub bedgce w
posiadaniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, a takze dalszych Podwykonawcow.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy:

a. zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu
budowy, przekracza 14 dni od uptywu terminu jej przekazania;

b. zwiloka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 14 dni od
uptywu terminu jego podpisania;

c. nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru w terminie 14 dni od uptywu
terminu ptatnosci, z wyjgtkiem uzasadnionych potrgcen w szczegolnosci z tytutu
roszczeh Zamawiajgcego lub kar umownych;

d. na skutek polecenia Inspektora Nadzoru dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego
dokonanego wpisem do dziennika budowy/robét przerwa lub opéznienie w
wykonywaniu roboét trwa dtuzej niz 7 dni, bez nalezytego uzasadnienia;

e. na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot
trwa dtuzej niz 7 dni.

W przypadku odstgpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z

naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci,
ktorej zmiana dotyczy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zgdac

wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci oraz musi zawiera¢ uzasadnienie odstgpienia.
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W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zachowuje
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

§ 15. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1781) art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Administratorem danych
osobowych Wykonawcy jest Wéjt Gminy Zgorzelec z siedzibg w Zgorzelcu ul.
KosSciuszki 70, 59-900 Zgorzelec, adres e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl tel.75

77 214 11. Administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna
sie kontaktowac pod adresem e-mail: iod@gmina.zgorzelec.pl, tel. 75 77 214 40.
Przetwarzanie danych osobowych wykonawcy bedzie sie odbywa¢ na podstawie art.
6 ust. 1a lub 1c RODO; dane wykonawcy mogg zosta¢ udostepnione uprawnionym
podmiotom na podstawie i w granicach obowigzujgcych przepiséw prawa; dane
osobowe wykonawcy bedg przechowywane przez okres 4 lat; wykonawca posiada
prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usuniecia, jak réwniez prawo do ograniczenia ich przetwarzania, w stosunku do
danych podanych dobrowolnie; wykonawcy bedzie przystugiwato prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibg w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jesli jego zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporzgadzenia RODO;
podanie przez wykonawce danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Odmowa podania danych osobowych bedzie skutkowata niemoznos$cig zawarcia
niniejszej umowy. Dane podane dobrowolnie bedg przetwarzane w oparciu o zgode
wykonawcy; dane osobowe wykonawcy nie bedg przetwarzane w sposéb
zautomatyzowany i nie bedg profilowane.

Strony os$wiadczajg, ze znane jest imi stosujg w swojej dziatalnosci
rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

Strony o$wiadczajg, ze dane kontaktowe pracownikéw, wspotpracownikow i
reprezentantow Stron udostepniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub
udostepnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposdb w okresie obowigzywania
niniejszej Umowy przekazywane sg w zwigzku z wykonywaniem zadania w
interesie publicznym (wykonywania umowy) przez Zamawiajgcego lub prawnie
uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostepniane dane kontaktowe mogg
obejmowac: imie i nazwisko, adres e-mail, stanowisko stuzbowe i numer telefonu
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stuzbowego. Kazda ze Stron bedzie administratorem danych kontaktowych, ktore
zostaty jej udostepnione w ramach Umowy.

Strony zobowigzujg sie w zwigzku z tym do przekazania wszystkim osobom, ktérych
dane udostepnit, informacji, o ktérych mowa w art. 14 Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).

§ 16 POSTANOWIENIA KONCOWE

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu 0 roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowigzujg sie do
podjecia proby jego rozwigzania poprzez poddanie sporu mediacjom. Jesli Strony
umowy nie zawrg ugody, spor zostanie rozstrzygniety przed sgdem wtasciwym dla
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych wraz z aktami
wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej oraz inne akty
prawne majgce wptyw na nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy
prawnej prowadzonej dziatalnosci, 0 wszczeciu postepowania uktadowego lub
upadtosciowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej moggcej mie¢ wptyw na
realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych
wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje
skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem: 2
egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy. Wykonawca:

Strona 25 z 25



