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Zalacznik nr 2 do SWZ -
projekt umowy ,,zaprojektuj i wybuduj”

UMOWA NR ID............... 2026

Niniejsza umowa zostala zawarta w dniu ...ceeveennenn. 2026 r. w Zgorzelcu pomiedzy:
GMINA ZGORZELEC

z siedziba w Zgorzelcu przy ul. Kosciuszki 70

NIP: 615-18-08-654, REGON 230821368

reprezentowang przez: -

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”
a
*w przypadku spotki prawa handlowego (sp.z 0.0, s.k., s.a)

nazwa spotki...............o z siedzibgw ............... ,przyul. ............... ,
wpisana do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy ............... , pod numerem KRS ............... G,NIP o , REGON

zwang dalej ,,Wykonawcg”

*w przypadku 0sob fizycznych prowadzacych dziatalnosé gospodarczg

imi¢ 1 nazwisko zamieszkaly w ......... ,przyul......... ,PESEL............... ,
prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma............... ,zsledzibaw............. ,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej - zgodnie z
danymi dostepnymi w CEiDG, wedtug stanu na dzief....................... CNIP Lo ,
REGON ...............

zwanym/g dalej ,,Wykonawcg”

*w przypadku spotki cywilnej/konsorcjum

I/imi¢ 1 nazwisko zamieszkaly w ............... , przy ul................ , PESEL
............. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej,
zgodnie z danymi dostepnymi w CEiDG, wedlug stanu na dzien...................... NIP,
............... ,REGON ...............

2/imi¢ 1 nazwisko zamieszkaty w ............... , przy ul................ , PESEL

............... wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, zgodnie z danymi dostgpnymi w CEiDG, wedtug stanu na
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ktérzy wykonuja wspoélnie dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod firmag
............... , zsiedzibg w ..............., przyul. ..............., NIP ..............., REGON
zwanymi dalej tacznie ,,Wykonawcg”.

W zwiazku z rozstrzygnigciem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
przeprowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo
zamowien publicznych, dalej ,,ustawa Pzp”, zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i wykonanie
robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Odnowienie Parku w
Jerzmankach”, realizowanego w ramach w ramach Priorytetu nr 2 ,, Fundusze Europejskie
na rzecz srodowiska na Dolnym Slgsku”’ Dzialania nr 2.10 ,, Ochrona przyrody i klimatu -
ZIT” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Slgska 2021-2027
Teren inwestycji zlokalizowany jest w Jerzmankach, gmina Zgorzelec, powiat zgorzelecki,
wojewodztwo dolnoslaskie, 59-900 Zgorzelec, Obreb ewidencyjny: 022507 2.0005,
JERZMANKI, dz. nr 123/7 1 123/10. Park wpisany jest do Rejestru Zabytkéw pod nr rej.
A/5646/839/J 7 12.07.1984r.
Przedmiot niniejszej umowy obejmuje:
— opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmujacej zakresem etap I
i I zamoéwienia, oraz uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen, w tym
ostateczne pozwolenie na budowe,
— wykonanie prac oraz robot budowlanych obejmujgcych etap I zaméwienia na jej
podstawie opracowanej dokumentacji.
Przedmiotem umowy jest realizacja zadania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, w
nastepujacym zakresie:
»zaprojektuj” - faza dokumentacji projektowej (zakres petny — etap I oraz etap II),
obejmujaca wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
(projekt budowlany, projekty wykonawcze, STWiORB, przedmiary) oraz uzyskanie
niezbednych decyzji administracyjnych (w tym pozwolenia na budowe / zgtoszenia) dla
catego zamierzenia inwestycyjnego, tj. zarowno dla rewitalizacji parku z nasadzeniami 1 matg
architekturg (Etap I), jak 1 dla budowy parkingu oraz budynku gospodarczego (Etap II).
,Wwybuduj” - faza robot budowlanych (zakres ograniczony — wylacznie etap I), obejmujacych
kompleksowe wykonanie robot budowlanych oraz nasadzen zieleni wraz z montazem
elementéw drobnej matej architektury, na podstawie sporzadzonej 1 zatwierdzonej
dokumentacji projektowej, 1 obejmie w szczegdlnosci:
— Odtworzenie historycznej kompozycji: Restauracja uktadu przestrzennego parku
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przypatacowego, w tym czytelnych osi widokowych, ktore mogty ulec zatarciu.
rewitalizacj¢ zieleni: inwentaryzacja i pielegnacja starodrzewu, usunigcie
gatunkéw inwazyjnych, nasadzenia kompozycyjne drzew i krzewow nawigzujace
do historycznego stylu parku.

w zakresie uktadu komunikacyjnego - renowacj¢ istniejacych oraz wytyczenie
nowych $ciezek spacerowych, z zastosowaniem nawierzchni przepuszczalnych,
podkreslajacych naturalny charakter parku.

wprowadzenie stref rekreacyjnych: lokalizacja placu zabaw lub placu
rekreacyjnego w sposob, ktory nie zaktoca kompozycji krajobrazowe;.

w zakresie malej architektury: wprowadzenie spdjnej stylistycznie matej
architektury. (fawki, kosze na $mieci, o§wietlenie, altany, pergole), ktora bedzie
wspotgrac z zabytkowym otoczeniem.

6. Zakres prac projektowych obejmuje dokumentacj¢ projektowa wykonang zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004. (z p6zniejszymi zmianami) w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Dokumentacja projektowa powinna sktada¢ si¢ z
nastepujacych czesci:

a)

b)

©)
d)
e)
f)

g)
h)

Projekt budowlany - wielobranzowy (projekt zagospodarowania terenu —
uksztattowanie terenu, uktad komunikacyjny, projekty elementow
zagospodarowania terenu — elementy matej architektury, elementy wyposazenia
parku).

Projekt wykonawczy - wielobranzowy (projekt zagospodarowania terenu, projekt
uksztattowania 1 tyczenia, projekt uktadu komunikacyjnego wraz z konstrukcja
nawierzchni, projekt elementow matej architektury, projekt instalacji
elektrycznych, projekt instalacji sanitarnych, projekt odwodnienia alejek 1
placykow, projekt zieleni)

Projekt architektoniczny i wyposazenia wybranych elementow obiektu,

Projekt zagospodarowania, urzadzenia terenu,

Projekt uzbrojenia terenu: sieci i przytacza,

Czgs$¢ kosztorysowa (wykonanie przedmiaru z podzialem na branze i zadania,
wykonanie kosztorysu z podziatem na branze 1 etapy)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

Dodatkowe opracowania, uzgodnienia, opinie w tym dokumentacje w §wietle
Prawa Wodnego

6.1 Opracowana dokumentacja projektowa powinna koncentrowac si¢ na przywrdoceniu
historycznego uktadu przestrzennego, renowacji istniejacego drzewostanu oraz
funkcjonalnym polaczeniu go z nowg infrastrukturg rekreacyjng. Kompozycja powinna
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uwzglednia¢ czytelne osie widokowe, lokalizacje utwardzonych placéw rekreacyjnych,
zaprojektowanie lub wymiang elementéw matej architektury oraz harmonijne
wkomponowanie $ciezek pieszych.

— Odtworzenie historycznej kompozycji: Restauracja uktadu przestrzennego parku
przypatacowego, w tym czytelnych osi widokowych, ktore mogty ulec zatarciu.

— Rewitalizacja zieleni: Inwentaryzacja i pielegnacja starodrzewu, usunigcie gatunkoéw
inwazyjnych, nasadzenia kompozycyjne drzew i krzewow nawigzujace do historycznego stylu
parku. Zamknigty system nawadniania dla nowo posadzonych drzew i krzewow w cze$ci
dawnego sadu (z odtwarzanych stawdw).

— Uktad komunikacyjny: Renowacja istniejacych oraz wytyczenie nowych $ciezek
spacerowych, z zastosowaniem nawierzchni przepuszczalnych, podkreslajacych naturalny
charakter parku, jest to skanalizowanie ruchu oraz ograniczenie degradacji ro§linnosci. W
zdecydowanej wigkszos$ci odtworzenie §ciezek w 100% ma charakter zapobiegawczy
degradacji roslinnosci parkowe;.

— Wprowadzenie stref rekreacyjnych: Lokalizacja placu zabaw lub placu rekreacyjnego w
sposob, ktéry nie zaktoca kompozycji krajobrazowe;.

— Mala architektura: Wprowadzenie spojnej stylistycznie matej architektury (fawki, kosze na
Smieci, oswietlenie, altany, pergole), ktora bedzie wspotgrac z zabytkowym otoczeniem.

— Powigzanie z otoczeniem: Harmonijne potaczenie terenu parku z przyleglym budynkiem (np.
dawnym palacem/budynkami gospodarczymi), tworzac spojng catosc.

— Renaturalizacja; stawy 1 rowy. Podstawowym elementem historycznego parku byty i sg
obiekty hydrologiczne tj. stawy oraz kanaty odprowadzajace 1 doprowadzajace do nich wodeg.
Sa to obiekty matej retencji (stawy przeptywowe) z mozliwoscia regulacji wysokosci lustra
wody w kazdym z nich z osobna.

— Projekt nowej funkcji tj. parking, budynek sanitarno/ gospodarczy oraz zagospodarowanie
terenu w wokot nowej strefy poprzez wydzielenie i nasadzenia drzew owocowych w uktadzie
osiowym, drzew owocowych tj. —jabton, czeresnie, §liwy. Planowana kompozycja roslin
powinna taczy¢ funkcjonalnos¢, estetyke oraz bezpieczenstwo uzytkownikdéw terenu z
uwzglednieniem ochrony srodowiska.

6.2 Dokumentacja projektowa winna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie Wykonawcy, iz jest ona kompletna i wykonana z nalezytg starannos$cig w
oparciu o aktualne obowigzujace przepisy i normy.

6.3 Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi, programem funkcjonalno — uzytkowym, zatwierdzonym przez
Zamawiajacego, koncepcja architektoniczng oraz wymaganymi przez przepisy prawa
normami.

6.4 Z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego dokumentacji projektowej, Wykonawca
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przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji na wszystkich
polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Wraz z przeniesieniem praw Wykonawca zezwala
Zamawiajacemu na wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie zaleznych praw autorskich,
w tym do dokonywania zmian, przerobek i aktualizacji dokumentacji bez zgody Wykonawcy.
6.5 Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza za biedy i zaniechania w
dokumentacji projektowej. W przypadku wykrycia wad w trakcie robdt budowlanych,

Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usunigcia wad projektu w terminie 7 dni oraz
pokrycia kosztow robdt dodatkowych wyniktych z tych bledow. Wykonawca zobowigzany
jest posiada¢ ubezpieczenie OC z tytutu prowadzonej dziatalno$ci projektowe;.

6.6 Przekazanie dokumentacji projektowej odbedzie si¢ protokotem zdawczo-odbiorczym, w
ilosci 1 rodzaju okre§lonym w niniejszej umowie.

7. Wykonawca wykona przedmiot zamowienia okreslony jako ,,wybudu;j”, zgodnie z
dokumentacja projektowa opracowang we wtasnym zakresie, spelniajaca wymogi
dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa, oraz
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz koncepcja.

8. Wykonanie robot budowlanych w zakresie Etapu II (budowa parkingu oraz budynku
gospodarczego) nie jest objete przedmiotem niniejszej umowy.

9. Szczegélowy zakres prac objetych przedmiotem umowy zostal opisany w SWZ oraz w
zalgcznikach:

1) Program Funkcjonalno—-Uzytkowy, dalej PFU,
2) Przedmiary,
3) Koncepcja, rysunki, wizualizacje

10. Przedmiot zamo6wienia bgdzie realizowany zgodnie z oferta Wykonawcy ztozona na
Formularzu ofertowym — zat. 1 do SWZ. Oferta Wykonawcy stanowi zalgcznik nr 1 do
niniejszej umowy. Zatacznik jest integralng czgscig umowy.

11. Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sg wspdldziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy,
w celu nalezytej jej realizacji.

§2. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowiazkow Wykonawcy naleza, w szczegolnosci:

1) w terminie nie péZniej niz 14 dni od przekazania placu budowy, Wykonawca
zobowiazany jest do przedlozenia kosztorysu ofertowego szczegélowego z pelnym
zakresem realizowanych robét i prac, ujetych w opracowanej dokumentacji projektowej,
oraz uwzgledniajacy wszelkie zmiany tresci SWZ 1 jej zatacznikéw, dokonane w odpowiedzi
na pytania do tresci SWZ w trakcie postepowania przetargowego,
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Kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu bedzie stuzyt do
obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku:

a) odstgpienia od umowy,

b) rezygnacji z wykonania cze¢$ci przedmiotu umowy,

d) robot/ustug zamiennych

e) rozliczenia wykonanych zadan, w sytuacji odbiorow czgsciowych, jesli wystapia,
Kosztorys wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego.

Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy — zwany dale;j
,harmonogramem”, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu a
Wykonawca do jego aktualizacji,

Wykonawca w ciagu 7 dni od otrzymania decyzji pozwolenia na budowe przekaze
Zamawiajacemu, wykaz sprzetu ktory bedzie wykorzystany podczas prac budowlanych
oraz stosownych dokumentoéw dopuszczajacych ich do uzytkowania.

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy
technicznej, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami w tym
zakresie i rysunkami normatywnymi oraz uzyskanie wszelkich niezbednych opinii,
uzgodnien, pozwolen wymaganych prawem, w tym pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
robot budowlanych niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe,

Wykonawca zobowigzuje si¢ sporzadzi¢ dokumentacje projektowa stosownie do
obowigzujacych przepiséw, zasad sztuki budowlanej oraz wiedzy technicznej, na podstawie
dokumentow i informacji dostarczonych przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci okreslonych
m.in. w PFU oraz stosownie do postanowien niniejszej umowy,

Projekt powinien zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe. Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym dobdr materialow oraz urzadzen; nadto udziela¢
wyjasnien co do proponowanych rozwigzan technicznych oraz technologii,

Wykonawca przed ztozeniem dokumentéw do wniosku o pozwolenie na budowe,
zobowigzany jest do przedlozenia dokumentacji projektowej celem zatwierdzenia przez
Zamawiajacego,

w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek konsultowania na biezgco rozwigzan
projektowych z Zamawiajacym

przed przystapieniem do prac projektowych Wykonawca wykona operat dendrologiczny,
ktéry ma zawiera¢ m.in: inwentaryzacj¢ dendrologiczng, ocen¢ wizualng stanu drzew (w tym
zalecenia wycinek 1 prac pielegnacyjnych) oraz projekt ochrony drzew na placu budowy
(POD).

Wykonaweca przed przystgpieniem do prac budowlanych zobowigzany jest przedstawienia
wlasciwemu Konserwatorowi Zabytkow wykonang dokumentacje oraz uzyskania jego
pisemnej akceptacji oraz uzyska w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego ostateczng i
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prawomocng decyzje Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (WKZ)
zezwalajacej na prowadzenie robot budowlanych i prac pielggnacyjnych przy zieleni na
terenie wpisanym do rejestru zabytkow, a takze zapewni spetnienie wszelkich warunkow
okreslonych w tej decyzji na wiasny koszt,

9) Wykonawca wykona wszelkie nasadzenia zgodnie ze sztukg ogrodnicza, z poszanowaniem
dla zasad ochrony §rodowiska, w sposob uwzgledniajacy ochrong gleby, ziemi, powietrza i
stanu akustycznego srodowiska oraz w sposob zabezpieczajacy przed awariami lub
incydentami srodowiskowymi. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie
przepisow dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie prowadzonych prac,

10) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na wiasny koszt kompleksowych zabiegow
pielggnacyjnych (w tym podlewania, nawozenia, odchwaszczania, cig¢ formujacych)
wszelkich wykonanych nasadzen zieleni przez okres udzielonej gwarancji od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, a w przypadku obumarcia lub uschniecia
ro$lin w tym okresie — do ich wymiany na nowe egzemplarze o analogicznych parametrach w
ramach udzielonej gwarancji,

11) Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ i sfinansowac peten wymagany przepisami prawa
oraz decyzjami WKZ nadzor archeologiczny nad wszelkimi pracami ziemnymi
prowadzonymi w ramach realizacji przedmiotu umowy, jezeli jest wymagany,

12) Po wykonaniu wstepnych zatozen i rozwigzan projektowych, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia ich Zamawiajagcemu celem zatwierdzenia, w terminie umozliwiajagcym
wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu, za§ Zamawiajacy jest obowigzany do
niezwlocznego zapoznania si¢ z przedlozonymi materiatami i przedstawienie swojego
stanowiska na pi$mie

13) Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, oraz Nadzoru Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, oraz innego rodzaju kontroli 1 nadzoru wynikajacego z
przygotowanej dokumentacji 1 uzgodnien w catym okresie realizacji robot.

14) Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotowego zamdowienia do petnienia Nadzoru
Autorskiego (w zakresie wszystkich branz) nad wykonywanym zamowieniem w oparciu o
wykonang dokumentacj¢ projektowa oraz zobowigzany jest do przeniesienia na
Zamawiajacego autorskich praw majatkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji
projektowe;.

15) Konieczne do realizacji zamowienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary Wykonawca
wykona we wlasnym zakresie.

16) Wszelkie optaty administracyjne, obstuga geodezyjna oraz przygotowanie map niezbednych
dla realizacji zamdwienia lezg po stronie Wykonawcy.

17) Wykonawca zapewni realizacje przedmiotu niniejszej umowy, z uwzglednieniem wymagan w
zakresie dostgpnosci dla 0osob niepetnosprawnych, - Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia dostepnosci architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjne;j
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osobom ze szczegdlnymi potrzebami z uwzglednieniem minimalnych wymagan, o ktorych

mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami — stosujac zasade tzw. uniwersalnego projektowania.

18) Warunki opracowania dokumentacji projektowej

— Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca wszystkie branze wchodzace w
sktad planowanej inwestycji.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajagcemu w formie opisowej i graficznej:

— projekt budowlany zawierajacy projekt zagospodarowania terenu, projekt zieleni, projekty
wszystkich branz, karty katalogowe, opisy techniczne i rysunki zawarte w projekcie z
uwzglednieniem wystepujacych branz oraz wizualizacje 3D (min. 3 ujecia uzgodnione z
przedstawicielem Zamawiajacego) — 4 egz. w wersji papierowe]j oraz w wersji elektronicznej
w formacie. pdf,.doc,.dwg, ath

— projekt wykonawczy zawierajacy projekty wszystkich branz, projekt zieleni, karty ze
katalogowe, opisy techniczne i rysunki zawarte w projekcie z uwzglednieniem wystepujacych
branz — 4 egz. W wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie.pdf, .doc, .dwg,
ath.

— projekt nasadzen dla calego zakresu objetego opracowaniem — 4 egzemplarze w wersji
papierowej oraz elektronicznej,

— mapa ewidencji gruntéw z klauzulg—oryginat-2egz.,

— wszystkie uzyskane opinie niezbgdne do realizacji zamierzenia inwestycyjnego, warunki
techniczne 1 uzgodnienia branzowe projektu— oryginaty w wersji papierowej razem z
zestawieniem tabelarycznym, wszystkie dokumenty nalezy zeskanowac 1 dostarczy¢ w wersji
elektronicznej w formacie*.jpg lub pdf

— wypisy z rejestru gruntow (komplet- w wersji papierowej legz.),

— kopia wniosku o decyzj¢ pozwolenia na budowe lub wniosku zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych — 1 egz.,

— dokumentacja geologiczna — 4egz.,

— dokumentacj¢ wodno-prawng

— zawiadomienie o0 wszczeciu postgpowania w sprawie wydania decyzji PNB/ zaswiadczenia o
niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robdt budowlanych,

— zaswiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych
lub ostateczna decyzja pozwolenia na budowe,

— zgoda na wycinke drzew 1 krzewdw (w razie koniecznosci),

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych—3egz.,

— Przedmiary robo6t oraz kosztorysy inwestorskie—4egz. w formie papierowej oraz na nosniku
cyfrowym w formacie *.ath,

— Wykonawca oSwiadcza, ze:
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Zapoznal si¢ z PFU oraz pozostalymi dokumentami opisanymi w § 1 ust. 6 umowy,
przeanalizowat je i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen, a nadto o$wiadcza, ze na ich
podstawie jest w stanie zrealizowa¢ przedmiot umowy w terminie okreslonym w umowie i na
warunkach oraz za wynagrodzeniem w niej okre§lonym.

Upewnit si¢ co do prawidlowosci 1 kompletnosci oferty ztozonej w postepowaniu na
udzielenie zamdwienia publicznego, bedacego przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i Srodki
umozliwiajace realizacje przedmiotu niniejszej umowy i zobowigzuje si¢ zapewnic realizacje
przedmiotu niniejszej umowy przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje do wykonania kompletne;j
dokumentacji projektowej w ramach niniejszej umowy lub dysponuje osobami o
odpowiednich kwalifikacjach.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z istniejagcym stanem faktycznym uksztattowania
terenu 1 warunkami realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Pozostale obowiazki Wykonawcy:

zabezpieczenie mienia, w tym wlasnego znajdujacego si¢ na przekazanym terenie i

zapewnienie odpowiednich warunkow bezpieczenstwa dla ludzi oraz srodowiska.
Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy w cato$ci oraz zobowigzany jest do
zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej starannosci. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy 1 na terenie do
niego przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajacym od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego,
zorganizowanie placu budowy, miejsca sktadowania materiatéw, odpadow, postoju sprzgtu,
komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych
czynnos$ci niezbgdnych do wlasciwego wykonania i zabezpieczenie prac,

pozyskanie - wlasnym staraniem i na wtasny koszt - sktadowiska (miejsc zwatki)
przeznaczonego do wywozu materialdow pochodzacych z ewentualnej wycinki, rozbidrek,
wykopow 1 okazanie Zamawiajgcemu na kazde zgdanie dokumentéw potwierdzajacych
przejecie ww. odpaddéw. Optaty za sktadowisko nalezy ujg¢ w ramach wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy.

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej 1 geologicznej na etapie realizacji umowy i
po jej wykonaniu, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania
zadania (jezeli beda wymagane)

w przypadku przerwania robot budowlanych zabezpieczenie frontu rob6t, we wiasnym
zakresie 1 na swoj koszt i ryzyko, przed ewentualnymi uszkodzeniami 1 degradacjg juz
wykonanych roboét, a takze zabezpieczenie placu budowy. Wykonawca ma obowigzek
uczestniczy¢ w czynnosciach sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robot w toku,
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stosowne oznakowanie terenu budowy w zakresie bhp oraz p.poz, przestrzeganie przepisow
bhp oraz przepiséw ppoz. i innych obowiazujacych przepisow prawa - Wykonawca wyposazy
podlegtych pracownikéw w kaski i kamizelki odblaskowe umozliwiajace identyfikacj¢ ich w
czasie prowadzenia robot,

powiadomienie wszystkich instytucji uzywajacych i obstugujacych urzadzenia oraz instalacje
podziemne i1 naziemne (jezeli dotyczy), w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptacji 1 innych koniecznych robot w obrebie placu budowy, ktore sa
konieczne 1 wymagane ze wzgledu na charakter robot budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy. Wykonawca ulatwi przeprowadzenie wymienionych robot i bedzie $cisle
wspotpracowaé z tymi instytucjami,

prowadzenie robdt w sposéb niezakldcajacy funkcjonowania sasiadujacych obiektow, w
szczegolnosci budynkow mieszkalnych przylegtych do terenu budowy,

wykonywanie robot z nalezyta starannoscia, zgodnie z dokumentacja i zasadami wiedzy
technicznej oraz obowigzujacymi w EU przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w
szczegolnosci regulujacego zasady 1 warunki realizacji przedmiotu niniejszej umowy
informowanie niezwloczne - pisemnie Zamawiajacego o problemach lub okolicznos$ciach,
ktére moga wplynaé na jakos¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia robot,

utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac. utrzymywanie terenu robot w
stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz biezace usuwanie zbgdnych materiatow,
gruzu, ziemi 1 odpadow, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

biezace kierowanie robotami budowlanymi objetymi niniejsza umowa, przez osobe
posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami
obowigzujacego prawa,

uzgadnianie z inspektorem 1 zamawiajacym wszelkich zmian technologii, materiatéw, kolizji
z innymi sieciami oraz innych czynnos$ci mogacych mie¢ wptyw na wykonywane roboty
budowlane,

prowadzenie na biezaco dziennika budowy,

uczestniczenie osob niezbednych do realizacji niniejszej umowy, w tym m.in. kierownika
budowy oraz innych oséb upowaznionych do wspodlpracy z zamawiajacym, w
organizowanych przez zamawiajacego lub inspektora naradach i spotkaniach dotyczacych
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w tym réwniez postepu prac i spetniania wszelkich
wymogow procesu inwestycyjnego okre§lonych wlasciwymi przepisami,

koordynowanie prac podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) — w przypadku
powierzenia im ¢zg$ci umowy,

umozliwienie wstepu na teren prowadzonych robot upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego,

przygotowanie obiektu/6w i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru przez
Zamawiajacego,
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terminowe zgloszenie obiektu/6w i robot do odbioru,

uczestnictwo w naradach budowy, w przegladach gwarancyjnych,

terminowe usuwanie wszystkie ujawnione wady dotyczace przedmiotu umowy w
obwigzywania rekojmi/gwarancji, liczonego od dnia odbioru koncowego,

likwidacja placu budowy i zaplecza wiasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu
prac, uprzatni¢cie terenu budowy,

podejmowanie wszelkich innych czynnosci, cho¢by w sposob bezposredni nie okre§lonych
umowa, a majacych na celu prawidtowe i terminowe wykonanie prac objetych zamowieniem,
z dbatoscig o przestrzeganie przepisOw prawa,

Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy az do chwili jego oddania,
potwierdzonym pisemnym protokotem odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy,
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za przekazany teren, w tym za wszelkie
szkody wynikle na tym terenie oraz terenie przyleglym — graniczacym z prowadzonymi
robotami. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace si¢ na terenie budowy w trakcie realizacji.

Wykonawca jest zobowiazany do odpowiedzialno$ci materialnej w stosunku do
Zamawiajacego i 0sob trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
whniesionych przez wlascicieli posesji czy budynkoéw sgsiadujacych z placem budowy w
zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia czy szkody.

Wykonaweca jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za szkody 1 zniszczenia spowodowane
na terenie przekazanym Wykonawcy — w tych elementach terenu i jego urzadzeniach, ktore
beda uzytkowane po zakonczeniu robdt, nieprzewidziane do rozbiorki (np. zielence, krzewy,
drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mata architektura, itp.). Szkody i
zniszczenia w obiektach spowodowane zdarzeniami losowymi i1 innymi, a powstatymi przed
odbiorem koncowym Wykonawca naprawi na wlasny koszt.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkdéw bezpieczenstwa oraz
za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robot.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody 1 straty w robotach spowodowane
przez Wykonawce przy usuwaniu wad w okresie gwarancji 1 rekojmi.

§ 3. UBEZPIECZENIE

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wlasny koszt umowy ubezpieczenia oraz
dostarczenia Zamawiajacemu nie p6zniej niz w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy oplaconej polisy OC w zakresie prowadzonej dzialalnosci na wartos¢ nie
mniejsza niz warto$¢ oferty brutto, wlaczajacej do ochrony réwniez:

odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu nastepstw bledow projektowych,
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b) odpowiedzialno$¢ kontraktowa z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan,
¢) czyste straty finansowe,

d) ubezpieczenie placu budowy od wszystkich ryzyk (ubezpieczenie ryzyk budowlano-
montazowych),

e) szkody na mieniu Zamawiajacego oraz mieniu osob trzecich,

f) ubezpieczenie na wypadek $mierci lub kalectwa spowodowany dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do 0s6b upowaznionych do przebywania na
terenie robot oraz 0so6b trzecich, ktore nie sa upowaznione do przebywania na terenie robot,

g) ubezpieczenie od wszelkich roszczen cywilno-prawnych w okresie realizacji przedmiotu
umowy, a takze w okresie obowigzywania gwarancji i r¢gkojmi w zakresie wynikajacym z
udzielonej gwarancji i rekojmi oraz odpowiedzialnosci z tytutu nienalezytego wykonania
umowy.

2. Wykonawca zapewni ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 paragrafu na caly okres
realizacji przedmiotu zamdwienia, z uwzglednieniem zmian terminu realizacji umowy na
podstawie niniejszej umowy.

3. Jezeli umowa ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1 paragrafu, zawarta bedzie na okres
krétszy, niz okres obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 7 dni
przez uptywem okresu tego ubezpieczenia przedstawi¢ Zamawiajagcemu umowe
ubezpieczenia na pozostaly okres obowigzywania Umowy.

4. Jezeli Wykonawca nie begdzie kontynuowal ubezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do wykonania niniejszego obowigzku w terminie 7 dni, a w przypadku bezskutecznego
uplywu terminu, moze zawrze¢ odpowiednie ubezpieczenie lub przedtuzy¢ je w imieniu i na
koszt Wykonawcy albo odstapi¢ od umowy w niewykonanej cz¢$ci, w terminie do 30 dni od
stwierdzenia bezskutecznego uptywu 7 dniowego terminu.

5. W przypadku koniecznos$ci przedtuzenia ubezpieczenia w trybie wskazanym w ust. 3,
Zamawiajacy moze potraci¢ wydatki z tym zwigzane z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Umowa ubezpieczenia powinna zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla pelnego naprawienia spowodowanej szkody, bez
zadnych ograniczen.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

§4. WYMAGANIA MATERIALOWE

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
2. Uzyte materialy, urzadzenia, w tym m.in. wyposazenie placow zabaw i elementy malej
architektury musza by¢ fabrycznie nowe, zgodne z dokumentacja projektowa oraz
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obowigzujacymi normami i by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Na
kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie,
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow stosowny
dokument potwierdzajacy dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np. takie jak:
aprobata techniczna, deklaracja zgodnos$ci, znak budowlany, atest, certyfikat, §wiadectwo
jakosci etc.). Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki i materiaty do realizacji
zamoOwienia, a takze na zadanie Zamawiajgcego, zapewni mozliwos$¢ zbadania jakos$ci
uzytych materialéw lub wykonywanych robo6t w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wskazania lub wyboru podmiotu, do ktérego beda
przekazane materialy w celu wykonania badan.

Jezeli przeprowadzone badania wykaza, ze materiaty zastosowane do wykonania robot sg
niezgodne z umowa, koszty tych badan dodatkowo obcigzg Wykonawce, natomiast gdy
wyniki badan potwierdza zgodno$¢ zastosowanych materialow z umowa, koszty tych badan
obcigza Zamawiajacego.

§5. WYMOG ZATRUDNIENIA
(KLAUZULA SPOLECZNA ART. 95 UST. 1 Pzp)

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce (jezeli Wykonawca powierza wykonanie czg$ci
zamowienia Podwykonawcy) - wszystkich osob, ktére podczas realizacji zamowienia beda

wykonywac czynnosci polegajace na bezposrednim wykonywaniu prac fizycznych pod
kierownictwem pracodawcy, w miejscu i czasie przez niego wskazanym, a wynikajacych z
zakresu robot, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Wymog, o ktérym mowa w ust. 1 paragrafu dotyczy osob, ktore bedg zaangazowane w
wykonanie robo6t 1 prac zwigzanych z przedmiotem zamowienia, tj.pracownikow fizycznych

wykonujacych czynno$ci zwiazane z przedmiotem zamowienia w zakresie:

— zagospodarowania terenu, przygotowania terenu pod zabudowe, wykonanie
sciezek, wykopow, nasypow, prace ziemne, brukarskie, montazowe,
instalacyjne,

— prace rozbidrkowe, wyburzeniowe, wycinka,

— prace przy nasadzeniach,

Wymdg nie dotyczy oséb kierujacych pracami, wykonujacych obstuge geodezyjna,
dostawcow materiatow.

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy uprawniony bedzie do
wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez niego
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ oséb wykonujacych wskazane w ust. 2

niniejszego paragrafu czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony bedzie w szczego6lnosci do:

a. Zadania o§wiadczen i dokumentéw wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu

b. Zadania wyjasnien, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, w przypadku
watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

c. Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody
(wszystkie lub wedlug wyboru Zamawiajacego) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b
wykonujacych czynnos$ci pracy w trakcie realizacji zamowienia:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy w/w o$§wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 . o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace 1 wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dokumenty, o ktorych mowa powyzej powinny zosta¢ ograniczone w zakresie przetwarzania
danych osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci, ktore sg niezbedne ze
wzgledu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji danych). W tym celu wymagana jest
anonimizacja danych osob uczestniczacych w realizacji zamowienia, ktére w kontekscie
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weryfikacji spetniania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy
Pzp majg charakter irrelewantny.

Powyzsze dokumenty powinny zostaé w szczegdlnosci pozbawione adresow, czy numerow
PESEL pracownikoéw. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci, co skutkowa¢ moze
odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

Obowiazki okreslone w niniejszym paragrafie dotycza takze podwykonawcéw. Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawce do zatrudnienia na umowg o pracg wszystkich osob
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 6. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkow Zamawiajacego naleza:

protokolarne przekazanie terenu robot - w ciggu 7 dni od uzyskania prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe,

ustanowienie nadzoru inwestorskiego,

dokonywanie odbioréw robot zanikajacych (jesli wystepuja) 1 ulegajacych zakryciu (jesli
wystepuja) przed ich zakryciem,

dokonanie odbioréw wykonanych robot budowlanych na zasadach okre§lonych w niniejszej
umowie,

regulowanie ptatnosci na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robét.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w koncepcji, dokumentacji projektowej przed ich
skierowaniem do realizacji — w aspekcie ich zgodno$ci z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz warunkami Umowy,

— stosowane materialy i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentdéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w
specyfikacjach (STWiOR),

Strona 15 z 42



bl WO.271.7.2026

. »Odnowienie parku w Jerzmankach” w ramach Priorytetu nr 2 ,,Fundusze Europejskie na rzecz
srodowiska na Dolnym Slasku” Dziatania nr 2.10 ,,Ochrona przyrody i klimatu - ZIT” Programu
Fundusze Europejskie dla Dolnego Slaska 2021-2027

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez OLNY
dla Dolnego Slyska - Polska Unig Europejska s ) L ASK

— sposdb wykonania robot w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa
1 specytikacjami (STWiOR)

— Wykonywanie robot w sposéb zgodny ze wszystkimi uzgodnieniami oraz pod
nadzorem wtasciwych oragandw.

§ 7. TERMIN REALIZACJI

1.  Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w
terminie do 10 miesiecy od dnia podpisania umowy, najp6zniej do dnia 31.08.2027r.,
z zastrzezeniem, ze:
1) Wykonawca opracuje pelng dokumentacje¢ projektowa oraz uzyska ostateczne
prawomocne pozwolenie na budowe, w terminie: do 30.03.2027r.
2) Wykonawca wykona calo$¢ prac budowlanych i nasadzen w terminie najpdzniej
do 31.08.2027r.

2. Zadate ostatecznego odbioru przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej sktadajacej si¢
na przedmiot umowy przyjmuje si¢ dat¢ przekazania Zamawiajagcemu ostatecznego
pozwolenia na budowg, co potwierdzi protokot odbioru.

3. Przez wykonanie prac uznaje si¢ wykonanie wszystkich robo6t, prac 1 nasadzen zgodnych z
warunkami wynikajacymi z pozwolenia na budowg, co potwierdzi protoko6t odbioru
koncowego robot. Jezeli uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie bedzie wymagane - to data
koncowego odbioru robot, bedzie data jego uzyskania.

§ 8. OSOBY UPOWAZNIONE DO REALIZACJI UMOWY

1. W sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej umowy Zamawiajgcego reprezentowac begdzie
1. Bartlomiej Puzon — 75 77 214 33, e-mail: b.puzon@gmina.zgorzelec.pl

2. W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy Wykonawce reprezentowac bedzie:
—tel. ..ol e-Mail: e @ e

§ 9. WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PLATNOSCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie ze zlozong oferta Wykonawcy, stanowiaca integralng
czes$¢ niniejszej UMowy:

w wysokosci brutto .................... zlotych,
N (111
w tym:

Strona 16 z 42


mailto:b.puzon@gmina.zgorzelec.pl

< Imut=

1)

2)

WO0.271.7.2026

»Odnowienie parku w Jerzmankach” w ramach Priorytetu nr 2 ,,Fundusze Europejskie na rzecz
srodowiska na Dolnym Slasku” Dziatania nr 2.10 ,,Ochrona przyrody i klimatu - ZIT” Programu
Fundusze Europejskie dla Dolnego Slaska 2021-2027

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez OLNY
dla Dolnego Slyska - Polska Unig Europejska s ) L ASK

wynagrodzenie brutto za wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
ostatecznego pozwolenia na budowe,

Za €ene brutto....cccvviiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiinnnnns zlotych

witym VAT ...cooiiiiiiiiiiiiiiiiniiinnnen. zl,

wynagrodzenie brutto za realizacje robét i prac wynikajacych z przedmiotu zaméwienia,
ZA CeNE brutto...cccevviiiniiiiiniiiiinniiiiinniciinnrioienncenes zlotych

WEtym VAT ...cceiiiiiiiiiiiiiiniinnnen. zl,

1.1 Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wspotfinansowane jest z
Funduszy Europejskich na rzecz srodowiska na Dolnym Slasku” Dziatania nr 2.10 ,,Ochrona
przyrody i klimatu - ZIT” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Slaska 2021-2027.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym.

Z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia, zakres obowigzkow Wykonawcy obejmuje
wszelkie prace projektowe, przygotowawcze, budowlane, formalno-prawne oraz ustugi
towarzyszace, ktore sa niezbedne do pelnego, prawidtowego i zgodnego z przepisami oraz
sztuka budowlang 1 ogrodniczg zrealizowania celu inwestycyjnego, nawet jesli nie zostaty one
wprost wymienione w tresci niniejszej umowy lub zalacznikach do SWZ.

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, obejmuje m.in. wszystkie koszty zwigzane z pracami
projektowymi, robotami budowlanymi, nasadzeniami, uzyskaniem niezbednych decyzji
administracyjnych, uzgodnien lub opinii oraz innych czynno$ci niezbednych do wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy, tym koszty robocizny, urzadzen i materiatow, ustug, koszty
wszelkich robdt przygotowawczych oraz towarzyszacych czy pomocniczych, koszty pracy w
godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w weekendy i1 $wieta, koszty ewentualnych
przestojow, koszty dzialan majacych na celu ochrong robot przed uszkodzeniem Iub
zniszczeniem przed dokonaniem ich odbioru koncowego, transportu na terenie i poza terenem
budowy, ubezpieczen, koszty zapewnienia wlasnego zaplecza budowy, koszty sprzatania terenu
budowy biezacego 1 koncowego przed odbiorami, koszty utrzymania porzadku na terenie
budowy i terenie przylegtym, koszty sktadowania 1 utylizacji odpadow, $§mieci wytworzonych
przez Wykonawce lub nadmiaru ziemi, zgodnie z Ustawg o ochronie srodowiska, Ustawg o
odpadach, Ustawg o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach oraz odpowiednimi
przepisami prawa miejscowego oraz innych czynnosci, ktore Wykonawca zobowigzat si¢
wykona¢, zgodnie z Umowa, w tym jej zalacznikami, przepisami prawa i normami, a takze
wszystkie przeglady i koszty usuwania wszelkich ewentualnych wad i usterek przed odbiorem
koncowym, koszty usuwania wszelkich wad 1 usterek w okresie gwarancji 1 re¢kojmi oraz
przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego w zakresie dokumentacji,
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust. 1 paragarfau,
Strony postanawiaja, iz zaptata wynagrodzenia ryczaltowego, o ktdrym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, nastapi w czes$ciach, na podstawie dwoch faktur VAT;
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1) platno$¢ czeSciowa, ptatna po wykonaniu, odbiorze bez uwag, zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego kompletnej dokumentacji projektowej, wraz z uzyskanymi
wymaganymi prawem; uzgodnien i pozwolen, w tym zgody wlasciwego
Konserwatora Zabytkdéw oraz wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe — w
wysokosci ceny oferty brutto za wykonanie dokumentacji (cz¢$¢ ,,zaprojektu;j™),
zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce¢ — ptatna w terminie 30 dni od daty
dostarczenia faktury VAT,

2) platno$¢ koncowa, plata po zakonczeniu, uporzagdkowaniu terenu i podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego catosci robot, prac budowlanych i
rewitalizacji zieleni — w wysokosci ceny oferty brutto za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia (w cze$ci wybuduj), zgodnie z ofertg ztozona przez Wykonawceg —
ptatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT,

Podstawa dla wystawienia faktur/y VAT bedzie obustronnie podpisany protokot odbioru

dokumentacji / rob6t stwierdzajacy wykonanie opracowania / rob6t i prac oraz zawierajacy

zbiorcze zestawienie wykonanych robot.

ZASADY PLATNOSCI UMOW O PODWYKONAWSTWO

Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaty wykonane z udzialem

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie dokonana, jezeli Wykonawca przedtozy

Zamawiajacemu:

a.  Kserokopi¢ faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszych podwykonawcow,
sprawdzong i zatwierdzong pod wzgledem warto$ci przez kierownika robot,

b.  Kserokopi¢ dowodu zaptaty oraz pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcdw o otrzymaniu zaplaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za
wykonane roboty.

W przypadku nieprzekazania dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 6.1. lit. aib.

niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyptata wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodoéw. Pozostata zaptata cze$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nastapi po przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnych, niebudzacych zastrzezen dokumentow,

o ktorych mowa w ust. 6 pkt 6.1 lit. aib.

Zgodnie z art. 465 ustawy Pzp - Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory:

1) Zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub

2) Zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem pozostatych ustepow
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niniejszego paragrafu.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku niedokonania przez wykonawce zaplaty naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
wystapi¢ do Zamawiajacego o zaplate naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wylacznie naleznos$ci wynikajacych z zaakceptowanej przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo/ dalszej umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci tylko
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy, bez odsetek
naleznych z tytutu opdznienia. Podstawa ewentualnej zaptaty bedzie dostarczona faktura wraz
z protokotem odbioru ustug wykonanych przez podwykonawce, podpisanym przez
wykonawce.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty kwota ta zostanie potragcona z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat si¢ zaptaty
wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

Bezposrednia zaptata nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wezwania go przez Zamawiajacego do zgloszenia
uwag w formie pisemne;.

W przypadku nie zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 6.8 niniejszego paragrafu, w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 14 dni od konca
terminu wyznaczonego Wykonawcy na zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 6.8 niniejszego paragrafu, w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo;

b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo;

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
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d.  Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wieksza

niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na: Gmina Zgorzelec ul.
Tadeusza KoSciuszki 70, 59-900 Zgorzelec, NIP: 6151808654.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z przepisami ustawy z 11.3.2004 r. o podatku
od towarow i ustug (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570, ze zm.). Faktury ustrukturyzowane moga by¢
wystawione elektroniczne lub w postaci papierowej w przypadkach okreslonych w art. 1451—
145n ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarow i ustug".

9. Za date otrzymania faktury przez Zamawiajacego uznaje si¢ date jej wystawienia w KSeF.

§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej UMOWY W KWOCIE c.vvvurerersnrennnnns zl, zostato
whniesione przed zawarciem niniejszej umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

2. Zabezpieczenie zostalo wniesione w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce,
w tym nieusunigcia stwierdzonych wad oraz roszczen o zaplate kar umownych, a takze
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

3. Wykonawca zobligowany jest zagwarantowac, aby wniesione zabezpieczenie zachowato moc
wiazacg przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy oraz okres gwarancji jakosci 1
rekojmi za wady.

4.  Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastgpujacy
sposob:

a. cze$¢ kwoty zabezpieczenia - w wysokosci 70% - gwarantujacg zgodnie z umowg
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zostanie zwolniona/zwrocona Wykonawcy
w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy i uznania
go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany

b. pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy
zwroci nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady fizyczne i
prawne przedmiotu niniejszej umowy lub gwarancji jakos$ci. Liczenie terminu 15 dni
nastepuje od daty uptywu okresu rgkojmi za wady lub gwarancji jakosci.

5. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy - Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia okresu wazno$ci zabezpieczenia, albo jesli nie jest to
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mozliwe wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form dopuszczonych przez ustawe Prawo zamoéwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia b¢dzie dokonana z
zachowaniem cigglos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokos$ci oraz bedzie
odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajgcego okreslonym w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.

§ 11. GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na przedmiot niniejszej umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie
rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne bardziej
korzystne dla Zamawiajacego.

Strony ustalaja okres gwarancjina ....... miesi¢cy na wykonane prace i roboty
budowlane oraz zastosowane przy realizacji zamowienia materialy i urzadzenia, w tym
rewitalizacje zieleni oraz wyposazenie placow zabaw, z zastrzezeniem ust. 4 niniejszego
paragrafu.

Strony ustalaja okres gwarancji ....... miesi¢ecy na wykonane nasadzenia.
Dokumentem potwierdzajacym udzielenie gwarancji jest oSwiadczenie gwarancyjne
wykonawcy, ktore wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ zamawiajacemu w dniu
odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku, gdy okres gwarancji udzielany przez producenta okreslonego urzadzenia
wbudowanego w ramach niniejszej umowy jest dluzszy niz okreslony w ust. 2
niniejszego paragrafu, okres gwarancji na to urzadzenie wydluza si¢ do okresu
udzielonego przez gwaranta.

Okres gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, rozpoczyna swoj bieg od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego z klauzula ,,odbieram”, potwierdzajacego
wykonanie catego przedmiotu niniejszej umowy.

Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej umowy. Przez wady fizyczne nalezy
rozumie¢ wady, braki lub wszelkie usterki, w tym zmniejszajace funkcjonalno$¢ lub
uzyteczno$¢ przedmiotu niniejszej umowy, zwane dalej wadami.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za wady, braki, wszelkie usterki przedmiotu
niniejszej umowy, w tym zmniejszajgce jego funkcjonalnos¢ lub uzytecznos$¢, ktore ujawnia
si¢ w okresie gwarancji (zwane w dalszej czg$ci facznie wadami). Wykonawce obcigzajg
wszelkie koszty 1 ryzyka zwigzane z koniecznos$cig usunigcia wad ujawnionych w okresie
gwarancji
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Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach. Niezaleznie od
powyzszego, w okresie gwarancji Zamawiajacy moze dokonywac przegladoéw
gwarancyjnych. Przeglady przeprowadzi komisja powotana przez Zamawiajacego, przy
wspotudziale przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie stwierdzone w trakcie przegladoéw
usterki, Wykonawca begdzie zobowigzany usung¢ w terminie uzgodnionym przez strony
umowy. Z przeprowadzonego przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ protokot.

W czasie trwania gwarancji wszelkie zglaszane przez Zamawiajacego wady, usterki lub braki
(z wytaczeniem szkdd wyrzadzonych przez osoby trzecie) beda sprawdzane przez
Wykonawce w ciggu 7 dni roboczych na koszt Wykonawcy.

Gwarancja w zaden sposob nie wylacza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien
Zamawiajacego z tytutlu rekojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu niniejszej umowy w terminie 14
dni, liczac od dnia wykrycia wady, w formie pisemnej za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres Wykonawcy: : ... @

Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuni¢cia wad przedmiotu niniejszej
umowy ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystapi do usuwania wad w
terminie do 7 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w
ust. 10 niniejszego paragrafu. Usunigcie wad nastgpi w terminie wyznaczonym pisemnie
przez Zamawiajacego.

Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwac¢ na wtasny koszt.
Dotyczy to zarbwno czynno$ci/robot/prac jak tez wszystkich materiatow, czgsci, urzadzen,
sprzetu, transportu (w tym demontazu do naprawy i montazu po naprawie) do serwisu 1
innych podjetych 1 zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady przedmiotu niniejszej
umowy.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuni¢cia zgloszonych wad, przyjmuje si¢, iz uznal
reklamacj¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuni¢cia wady, na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.
Powyzsze nie pozbawi Zamawiajacego uprawnien z tytulu r¢kojmi i gwarancji.

Koszt zastepczego usuni¢cia wad, Zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie (potracenie).

Gwarancja na roslinnosé. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
przyjecia si¢ roslinno$ci oraz jej prawidtowego rozwoju zgodnie z wymaganiami okres§lonymi
w dokumentacji projektowej oraz zasadami wiedzy ogrodnicze;j.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za przyjecie si¢ roslin oraz ich prawidlowy rozwoj
w okresie gwarancji, niezaleznie od warunkow atmosferycznych.

W ramach obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania
wszelkich dziatan niezbgdnych do zapewnienia przyjecia si¢ roslin, w szczegolnosci do ich
podlewania w okresach niedoboru opadow, zabezpieczenia przed przesuszeniem, uzupetniania
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$ciotki, usuwania chwastow w bezposrednim sasiedztwie nasadzen oraz wykonywania
zabiegow wynikajacych z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy ogrodniczej. Brak opadéw,
wysokie temperatury powietrza, niekorzystne warunki glebowe lub inne typowe dla danego
okresu warunki atmosferyczne, nie stanowig podstawy do zwolnienia Wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za stan roslinnosci.

W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji, ze rosliny si¢ nie przyjety, obumarly, ulegly
uszkodzeniu lub nie osiggaja parametréw wzrostu i kondycji wtasciwych dla danego gatunku
zgodnie z zasadami sztuki 1 wiedzy ogrodniczej, Wykonawca zobowigzany jest do ich
nieodplatnej wymiany na nowe, spetniajace wymagania okreslone w dokumentacji, przy czym
wymiana ro$lin nastapi w najblizszym mozliwym terminie agrotechnicznym. Zamawiajacy ma
prawo do przeprowadzania przegladéw stanu nasadzen w okresie gwarancji, a w przypadku
stwierdzenia nieprawidlowosci, wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunigcie, nie krotszy niz
7 dnia z uwzglednieniem warunkow agrotechnicznych.

. W przypadku niewykonania obowigzkéw gwarancyjnych w wyznaczonym terminie,

Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie zast¢pcze na koszt.

Zaprawidtowe przyjecie si¢ roslin uznaje si¢ osiagniecie przez nie zdolnosci do samodzielnego
wzrostu i rozwoju oraz brak oznak obumarcia lub trwatego uszkodzenia. Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci wytacznie za uszkodzenia roslin powstate w wyniku dziatania osob
trzecich, aktow wandalizmu, kradziezy, zdarzen losowych o charakterze nadzwyczajnym lub
innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mogt przewidzie¢ ani im
zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci.

§ 12. ODBIORY

Strony ustalajg nastgpujace rodzaje odbiorow:

a. odbior dokumentacji projektowej (odbidr czgsciowy przedmiotu zamoéwienia),

b. odbiory czesciowe prac ( w czesci wybuduj), - Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
odbiorow czesciowych (odpowiednio do harmonogramu rzeczowo-finansowego, - jezeli
dotyczy).

c. odbior koncowy,

d. odbidr gwarancyjny (ostateczny).

Odbiory robdt - czesciowe oraz koncowy, dokonywane beda przez Zamawiajacego na
podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy o gotowosci ich odbioru, w terminie 14 dni od
dnia zawiadomienia.

Odbidr koncowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot budowlanych i prac
sktadajacych si¢ na przedmiot zamdwienia, o ktorym mowa w niniejszej umowie i zostanie
dokonany przez komisje¢ odbiorowa powotang przez Zamawiajacego, w sktad ktoérej wejda
przedstawiciel Zamawiajacego, w tym inspektor nadzoru i upowazniony przedstawiciel
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Wykonawcy.

4. Gotowos¢ do odbiordéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (kierownik
budowy) bedzie zglaszal inspektorowi nadzoru wpisem w dzienniku budowy. Inspektor
nadzoru ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie 3 dni od daty wpisu
do dziennika budowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy odbioru robot w przypadku, gdy
przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej lub wady bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie si¢ nadawatl do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. W sktad dokumentacji odbiorowej wchodzg nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja ogodlna, w sktad ktérej wchodza:

v' oryginal dziennika budowy/robo6t

v’ o$wiadczenie kierownika budowy/robot o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe/zgloszenia robot oraz
przepisami, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w
razie korzystania) drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu. W razie
zmian nieodstgpujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe/zgloszenia robdt, dokonanych podczas wykonywania robot,
zawiadomienie powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli zostatl ustanowiony;

v' o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wlasciwosci uzytkowych
wbudowanych materiatow i1 urzadzen z wlasciwosciami uzytkowymi okreslonymi w
STWIiOR;

v’ o$wiadczenia wlascicieli terenow wykorzystanych przez Wykonawce dla potrzeb
realizacji zadania o ich przywrdceniu do stanu pierwotnego;

v" kopie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii administracyjnych oraz protokoty z
kontroli administracyjnych przeprowadzanych w trakcie realizacji robot.

b) dokumentacja powykonawcza, w sktad ktorej wchodza:

v dokumentacja geodezyjna, zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstgpstwach od tego projektu,
sporzadzona przez osobg wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodez;i i
kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe;

v’ operaty geodezyjne i szkice dotyczace tyczenia i inwentaryzacji obiektow;

v’ zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnego pomiaru
powykonawczego lub oswiadczenie o jej dostarczeniu w terminie .... dni od daty
zgloszenia obiektu do odbioru;
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V' projekt powykonawczy — projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami

uzupehlione o nowe elementy (rysunki, opisy, specyfikacje, itp.) zwigzane z
wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robot;

v’ pozostale rysunki, szkice, notatki lub opisy dotyczgce robot sporzadzone na potrzeby
realizacji robot.

¢) dokumentacja odbiorowa, w sktad ktorej wchodza:

v' protokot potwierdzajacy dokonanie odbioru wykonanych sieci i przytaczy
sporzadzone przez dysponentéw mediow lub ich wlascicieli (kopie potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginalem) — jesli wystepuja;

v' protokoty z przeprowadzonych badan i sprawdzen oraz protokoty z wykonanych
pomiarow i prob oraz protokoty uruchomienia wraz z wynikami pomiardéw i prob —
jesli wystepuja;

v uzyskanie decyzji na uzytkowanie jesli jest wymagane.

d) dokumentacja materiatowa, w sktad ktorej wchodza:

v’ Karty zatwierdzeh materialow przeznaczonych do wbudowania podpisane przez
inspektora nadzoru;

v’ certyfikaty i atesty techniczne, higieniczne dla wbudowanych materialow.

e) dokumentacja urzadzen oraz sprzetu, w sktad ktérej wehodza:

v’ certyfikaty i atesty techniczne, higieniczne dla zamontowanych urzadzen oraz sprzetu;

v’ warunki gwarancji i karty gwarancyjne;

v' instrukcje obstugi i eksploatacji.

7. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.

8. Z kazdej czynnosci odbioru spisany zostanie protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia Stron, zastrzezenia 1 wady (usterki) oraz terminy wyznaczone do usunigcia
stwierdzonych wad (usterek).

9. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Wykonawcy. Z
przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokot przegladu gwarancyjnego.
Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy
jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okres§lonym przez
Zamawiajacego terminie.

10. Procedura zapewnienia jakosci

1) Miesigczne raporty o postepie wykonywania robdt beda przygotowane przez
Wykonawce wedlug wzoru zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i przedktadane
mu oraz Zamawiajagcemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 10 dni po
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zakonczeniu miesigca kalendarzowego, po jednym egzemplarzu dla Inspektora oraz
Zamawiajacego.

2) Pierwszy raport o postepie Wykonawca sktada za okres od dnia podpisania
umowy do konca pierwszego pelnego miesigca kalendarzowego.

3) Rady budowy zwotuje Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru lub wnioskuje o nig
Wykonawca z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem. Inspektor Nadzoru ma
obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb o terminie i miejscu
rady budowy.

4) Rady budowy beda si¢ odbywac¢ minimum dwa razy w miesigcu.

5) Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru lub Wykonawca moga wnioskowaé w
dowolnym momencie o przeprowadzenie dodatkowej narady koordynacyjnej w
celu omowienia problemow zwigzanych z realizacja prac i robot objetych umowa.

6) W ciagu 3 dni od dnia, w ktérym odbyta si¢ rada budowy luba narada
koordynacyjna inspektor nadzoru przekaze stronom (Zamawiajacy i Wykonawca)
celem uzgodnienia, edytowalng wersje protokotu z odbytej rady budowy lub narady

§ 13. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zaméwienia podwykonawcy na zasadach w
niniejszej umowie z uwzglednieniem zobowigzan zawartych w ofercie Wykonawcy.

2. Niedopuszczalna jest realizacja czgsci przedmiotu zaméwienia przez Podwykonawcow nie
zgloszonych Zamawiajagcemu. W razie stwierdzenia obecnosci na placu budowy -
podwykonawcow nie zgloszonych Zamawiajacemu — zastosowanie maja zapisy o karach
umownych zawartych niniejszej umowie.

3. Zgodnie ze ztozong oferta, Wykonawca za pomocg podwykonawcow:
| (nazwa lub imi¢ 1 nazwisko podwykonawcy)

na zasobach ktorych opieral si¢ wykazujac spelnianie warunkéw udzialu* w
postepowaniu, wykona odpowiednio nastepujacy zakres:

4. Zgodnie ze ztozong oferta Wykonawca za pomoca podwykonawcow, innych niz wskazani w
ust. 2 niniejszego paragrafu, tj.:
L) o (nazwa lub imi¢ i nazwisko podwykonawcy)

5. Powierzenie wykonania czg¢sci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie zamowienia.
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6.  Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca ma obowiazek przedlozenia
Zamawiajacemu informacji w zakresie nazwy, danych kontaktowych oraz
przedstawicieli Podwykonawcow zaangazowanych w roboty, jezeli sq juz znani.
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego pisemnie o wszelkich zmianach w
odniesieniu do powyzszych informacji, w trakcie realizacji niniejszej umowy, a takze
przekazywaé wymagane informacje, o ktorych mowa powyzej na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
niniejszej umowy.

7.  Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze powierzy¢ wykonywania cze$ci
przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a
takze projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

1) Projekt umowy winien okresla¢ zakres robot przeznaczonych do wykonania przez
Podwykonawce oraz kwote naleznego mu z tego tytutlu wynagrodzenia, przy czym
wynagrodzenie przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsze, niz
warto$¢ zleconego Podwykonawcy zakresu rob6t, wynikajgca z oferty Wykonawcy.

2) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa 1
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy.

3) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku.

9.  Zamawiajacy w terminie do 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o
ktorym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, zglasza Wykonawcy w formie pisemne;j
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadku gdy:

1) nie spetlnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 3),
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1 niniejszej
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umowy. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu drugim, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt (brutto).

Zamawiajacy w terminie do 7 dni roboczych od daty zlozenia Zamawiajacemu umowy o
podwykonawstwo zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w
przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7. 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od zgtoszenia Podwykonawcy przez Wykonawce, nie
skorzysta z praw zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen uwaza si¢, ze wyrazil zgod¢ na
zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy nie zgloszonego w formularzu ofertowym
do oferty przetargowej Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
wprowadzenie tego Podwykonawcy;

Zamawiajacy w ciggu 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce lub odpowiednio przez
Podwykonawce kompletu dokumentéw zajmie stanowisko w przedmiocie wyrazenia zgody
na wykonanie czesci robdt za pomocg Podwykonawcy;

jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
przedstawia o§wiadczenia, o ktorych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub inne
o$wiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia i spetnianie
warunkow udzialu w postgpowaniu wobec tego Podwykonawcy

Zlecenie wykonania cze$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dzialania, uchybienia 1 zaniedbania Podwykonawcow 1 jego pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

§ 14. KARY UMOWNE

. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne, w nastepujacych przypadkach:
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za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejsze;j
umowys;

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejsze;j
umowys;

za zwloke w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminéw
okreslonych w § 7 umowy,

za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony i udokumentowany przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania robot,
prac objetych umowa,

za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdowienia w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtloki,
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad lub usterek,

w kazdym przypadku tytutem nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokosci 3.000,00ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub
projektu jej zmiany

. w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3.000,00 ztotych za kazdy
stwierdzony przypadek,

kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w
wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy dzien, liczac od dnia nastgpnego, po uplywie terminu
wyznaczonego w wezwaniu (sprzeciwie) do zmiany umowy w tym zakresie,

w kazdym przypadku z tytulu braku zaptaty lub za nieterminowga zaplate¢ wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, ktorego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w §
9 ust. 6 pkt 6,6 umowy - w wysokosci 3.000zt. (stownie: trzy tysigce ztotych),

za dopuszczenie do realizacji niniejsze] umowy Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu, kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek;

z tytulu niewywigzania si¢ Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
obowigzku zatrudnienia na umowe o prac¢ oséb wykonujacych czynnosci opisane w §5 ust 2
umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu, w
wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek obecno$ci na placu budowy
pracownika fizycznego, o ktérym mowa w §5 ust 2 umowy, bez wymaganej umowy o prace,
w przypadku nieprzedtozenia polisy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 umowy, w terminie 7 dni przed
utratg jej waznosci — w wysokosci 500zt za kazdy dzien zwtoki,
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m. w kazdym przypadku wykonania elementu przedmiotu zamdwienia z wykorzystaniem
materiatdéw lub urzadzen co do ktorych wykonawca nie uzyskal wczesniejszej akceptacji
inspektora nadzoru wniosku materiatowego w wysokosci 5.000zt (stownie: pieé tysiecy
ztotych) za kazdy przypadek,

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytutlu odstgpienia od umowy w
przypadku; odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9
ust.1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art.
456 ust. 3 ustawy Pzp

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

4.  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy do
wysokosci rzeczywiscie utraconej przez Zamawiajacego kwoty dofinansowania inwestycji ze
srodkow zewnetrznych, w sytuacji, gdy na skutek wylacznej winy umyslnej lub razacego
niedbalstwa lezacego po stronie Wykonawcy — Zamawiajacy utracil calos¢ lub czgsé tego
dofinansowania.

5. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce lub z =zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie 1 wysokosci naliczonej kary umownej 1 wyznaczeniu
mu 5 dniowego terminu zaplaty tej kary.

6.  Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze stron wynosi
20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy

§15. ZMIANA UMOWY

1. Dopuszczalna jest zmiana niniejszej umowy niezaleznie od warto$ci tej zmiany na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie oraz na podstawie przepiséw ustawy Pzp.

8. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku
wystapienia nastepujacych zdarzen uniemozliwiajacych lub utrudniajacych prawidtowe
wykonywanie zamowienia lub wykonanie zamdwienia w terminie, ktérych Wykonawca lub
Zamawiajacy nie mogli przewidzie¢:

1) wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, odbiegajacych od
typowych dla danej pory roku, w szczegdlnosci; nieprzewidziane warunki pogodowe
uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonanie odbioréw — w przypadku obiorow czg¢sciowych (powodzie, dlugotrwate ciggle
opady atmosferyczne, klgki Zywiolowe i1 inne nietypowe dla danej pory roku anomalie
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pogodowe), co spowodowato zaktocenia w realizacji przedmiotu Umowy lub brak
mozliwos$ci kontynuowania wykonywania przedmiotu Umowy (wstrzymanie wykonania)

2) wystapienia w trakcie wykonywania zamowienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkow w celu dokonania oglgdzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego,

3) wystagpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami

4) wystapienia warunkow geotechnicznych lub geologicznych utrudniajacych terminowe lub
prawidlowe wykonanie zamowienia,

5) wystapienia zmian stanu prawnego, w tym w szczegolnosci przepisow podatkowych,
przepisow prawa budowlanego i przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub innych,

6) dziatan i zaniechan organéw wtadzy publicznej lub instytucji polskich, w tym zmian
urzedowych interpretacji przepisoéw dotyczacych wykonywania lub finansowania
zamoOwienia,

7) op6znienia innych inwestycji, robdt budowlanych lub prac prowadzonych przez
Zamawiajacego lub innych zamawiajacych, ktore to inwestycje, roboty lub prace koliduja z
wykonaniem przedmiotu Umowy, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie
Umowy,

8) opoznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotdéw trzecich,
ktdre to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje
brak mozliwosci wykonywania przedmiotu Umowy, co ma wptyw na termin wykonania
Umowy,

9) wystapienia awarii na terenie budowy skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawcg,

10) gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany dokumentacji w zakresie, w jakim w/w okolicznosci
mialy lub b¢da mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu niniejszej
umowy,

11) gdy zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w
momencie zawarcia niniejszej umowy,

12) w sytuacji wystgpienia wad lub brakow dokumentacji lub koniecznos$ci wprowadzenia
zmian w tej dokumentacji,

13) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych (do ktorych wykonania
wymagana jest zgoda Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez
Wykonawce zamowienia podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreslonego w
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niniejszej umowie, a takze ktorych warto$¢ nie zwigksza wynagrodzenia ryczattowego, o
ktérym mowa w niniejszej umowie, w szczegolnosci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu niniejszej umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub koordynatora zespotu nadzoru inwestorskiego
lub Wykonawcy, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy
przewidziat w dokumentac;ji,

d) wad dokumentacji,

e) zmiany przepisOw prawa budowlanego w trakcie realizacji niniejszej umowy.

14) gdy zajdzie koniecznos$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy wskutek

zdarzen niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy o czas rowny ustgpieniu tych
zdarzen,

15) na skutek wystgpienia zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot

dodatkowych, ktérych wykonanie warunkuje prawidtowe wykonania przedmiotu niniejszej
umowy,

16) na skutek wystapienia okolicznos$ci uprawniajacych do zmiany umowy, o ktorych mowa
w innych postanowieniach umowy, jezeli okolicznosci te maja wptyw na termin jej
wykonania,

17) przerw w wykonywaniu zamdéwienia wynikajacych z innych zdarzen niemozliwych do

przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

— termin realizacji przedmiotu umowy ulega wydluzeniu o czas rowny trwaniu

okolicznosci utrudniajacych terminowe lub prawidlowe wykonanie Zamowienia.

3. Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:

a) wprowadzenia przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w projekcie
budowlanym (wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany), na podstawie ktorego
Wykonawca realizuje roboty budowlane, ktore to zmiany sg konieczne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy,

b) zmiany przedmiotu zamowienia poprzez zmian¢ zakresu robot budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

1) konieczno$ci wykonania robot, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z zasad
wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego lub gdy wystapity wady
dokumentacji projektowej,

2) koniecznosci wykonania robdt dodatkowych niezbednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, ktdre nie zostaty przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
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3)

4)

5)

6)

zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu
na stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych,
zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotow
zewnetrznych na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objete umowa,
powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zamowienia.
dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w
sytuacji, gdy wykonanie niektorych robot okazato si¢ zbedne, zmienity si¢
okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robot
nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres robot
nie moze ulec zmianie o wiecej niz 20% zakresu rzeczowego lub finansowego
przedmiotu zaméwienia - w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza
si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot.

dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy jezeli w toku realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢
wykonania robot dodatkowych, ktorych wykonanie warunkuje prawidtowe
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, wg ponizszych zasad:

a. Strony umowy zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robot oraz zasadno$¢
ich wykonania w protokole koniecznosci.

b. Protokoét koniecznosci winien by¢ sporzadzony nie pdzniej niz w terminie 10
dni roboczych od zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacych konieczno$¢
wykonania robo6t dodatkowych.

c. Spisanie protokotu koniecznosci nie jest rownoznaczne z udzieleniem
Wykonawcy zlecenia wykonania robot dodatkowych oraz nie upowaznia
Wykonawcy do przystapienia do ich wykonania.

d. Wykonanie robo6t dodatkowych moze nastgpi¢ wylacznie po zawarciu aneksu
do niniejszej umowy.

e. Przystapienie przez Wykonawce do realizacji prac objetych protokotem
koniecznosci, bez uprzedniego zawarcia aneksu do umowy — nie uprawnia
Wykonawcy do zadania od Zamawiajacego zaplaty wynagrodzenia za
wykonanie lub czgsciowe wykonanie robot dodatkowych.

f. Roboty dodatkowe, wynikte w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
beda rozliczane na podstawie kosztorysu robot sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o sktadniki kalkulacyjne oraz ceny materiatow i sprzgtu
wedtug cen publikowanych w Informatorze ,,Sekocenbud” (aktualny
kwartalnik) okreslonych dla wojewodztwa dolnoslaskiego z okresu zaistnienia
koniecznosci wykonania tych robot.
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Kosztorys bedzie podlegat sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez inspektora
nadzoru oraz akceptacji Zamawiajacego.

c) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do sposobu okreslonego
przed jej zawarciem, dopuszczalne na skutek okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajacego, a Wykonawca wyrazi na nig zgode, itp.: zaistnienie warunkOw na terenie
budowy wplywajacych na zakres lub spos6b wykonywania przedmiotu umowy, tj.
warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, geotechniczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury lub wystapi brak na rynku dostgpnych materiatow lub
urzadzen, oferowanych w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi
materialami lub urzadzeniami spetniajacymi wymagania Zamawiajacego okreslone w
dokumentacji zaméowienia lub wystapia inne okoliczno$ci uniemozliwiajace wykonanie
Zamowienia okreslonego w umowie);

d) zmiany technologii wykonania robot lub materialow przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zaméwienia, jezeli w wyniku
rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore:

— podwyzsza jakos¢ wykonanych robdt, lub

— zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamowienia, lub

— pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy, lub

— pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu zamowienia po ich zakonczeniu,
lub

— zmniejszg negatywne skutki dla srodowiska naturalnego
Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materialéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia w
przypadku niedostepnosci, lub obiektywnych trudnosci z dostgpem do odpowiednich
czynnikéw produkceji (w szczegdlnosci surowcoéw, materiatow lub urzadzen) lub rynku
pracy, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegolnosci
powoduje opoznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej
staranno$ci, nie mogt temu zapobiec.

e) dopuszczalna jest zmiana trybu, zasad i termindw rozliczen wynagrodzenia umownego w
przypadku zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacych takg zmiang, w szczeg6lno$ci
wynikajacych z zasad dofinansowania projektu w ramach programoéw zewnetrznych lub
zapisOw planu rzeczowo-finansowego Zamawiajacego,

f) zmiana podwykonawcy / podwykonawcy na ktérego zasoby powolywal sie
Wykonawca wykazujac spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem,
ze podwykonawca na ktorego zasoby powolywat si¢ Wykonawca, wykaze spetnianie
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warunku udzialu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie
postgpowania o udzielenie zamowienia dotychczasowy podwykonawca,
g) zmian¢ wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalng w przypadku:

— konieczno$ci wykonania rob6t nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;j
(dodatkowych) a ktorych wykonanie jest konieczne dla prawidtowego wykonania
umowy, albo w przypadku ograniczenia zakresu prac na zasadach przewidzianych
W umowie,

— zmiany technologii wykonania prac, materiatlow lub urzadzen koniecznych do
wykonania przedmiotu umowy, jezeli maja one wptyw na wysokos¢
wynagrodzenia. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w
zakresie, w jakim zmiany te maja wptyw na wynagrodzenie, w przypadku
zastosowania tanszych materiatow wynagrodzenie ulega obnizeniu.

— zmiany zakresu robdt budowlanych poprzez ich ograniczenie na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie,

— wystgpienia zmian stanu prawnego, w szczegolnosci przepisow podatkowych
(zmiana stawki VAT)

— waloryzacji wynagrodzenia na zasadach opisanych ponizej)

h) WALORYZACJA WYNAGRODZENIA (art. 439 ustawy Pzp):
1) Strony umowy mogg wystapi¢ z wnioskiem o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku zmiany
cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy. Strona wystgpujaca o
zmian¢ wynagrodzenia okresli w swoim wniosku wplyw zmiany ceny materiatow lub
kosztéw na koszt wykonania niniejszej umowy.
2) Przez zmiang cen materialéw lub kosztow rozumie si¢ odpowiednio wzrost cen
materiatdéw lub kosztow, jak i obnizenie cen materiatoéw lub kosztow, wzgledem cen
materiatow lub kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w
ofercie.
3) Strony umowy moga wnie$¢ zadanie zmiany wynagrodzenia w przypadku facznego
zaistnienia ponizszych okolicznosci:
— ponad 5% wzrost lub obnizenie wskaznika GUS (wskazZnik cen produkcji budowlano-
montazowe] w ujeciu miesigcznym, w odniesieniu do cen z miesigca zawarcia Umowy,
— uplyw co najmniej 6 miesigcy od terminu zawarcia umowy.
4) Waloryzacja dokonywana bedzie z zachowaniem nastepujacych zasad:
— waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ tylko raz w okresie trwania umowy,
— projekt aneksu do umowy przygotuje i przedstawi do podpisania strona wnioskujaca o
waloryzacje,
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— wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. Postanowien
umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia limitu, o

ktérym mowa powyzej.

— Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatoéw i kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

— poziom wzrostu kosztow zwigzanych z realizacjg zamdowienia oraz zmiana wysokosci
wynagrodzenia zostang ustalone na podstawie wskaznika cen towardéw i ustug
konsumpcyjnych ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtownego Urzgdu
Statystycznego (dalej: ,,wskaznik™), przy czym miesigcem odniesienia, w ktorym
poziom cen jest rowny 100, stanowi miesigc podpisania umowy.

— Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpic¢ nie wczesniej niz po uptywie 6
miesigcy realizacji przedmiotu umowy i nastapi w ten sposob, ze zwaloryzowane
zostanie wynagrodzenie poczawszy od kolejnego pelnego miesiaca realizacji
przedmiotu umowy po miesigcu, w ktorym wskaznik osiggnat warto§¢ progowa,

— Strona sktadajac wniosek o waloryzacj¢ powinna przedstawi¢ szczegotowa kalkulacje
kosztow wraz z wykazaniem ich wptywu na koszty realizacji zamowienia w
szczegolnosci:

a) szczegdtowe wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,

b) wykazanie wptywu zwiekszonych kosztow na realizacje zaméwienia,

c¢) dowody na poniesienie zwigkszonych kosztow na realizacj¢ zamowienia,

d) dowody na to, ze wyliczona do wniosku warto$¢ kosztow nie obejmuje kosztow
materiatéw 1 ushug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym
wnioskiem,

c. dowody na to, ze wzrost kosztéw mial wptyw na koszt realizacj¢ zamowienia.

— zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu Stron

wyrazone]j aneksem do umowy.

4. Zasady zmiany umowy

1) Jezeli Wykonawca wnosi o zmiang umowy w zwigzku z wystgpieniem okolicznos$ci o ktorych
mowa w niniejszym paragrafie, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku
dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia oraz okolicznosci stanowigcych
podstawe do zadania zmiany.

2) Jezeli Wykonawca wnosi o zmiang umowy na podstawie okolicznos$ci zwigzanych z
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zobowigzany jest wraz wnioskiem dotyczacym
zmiany umowy ztozy¢ rowniez szczegoétowy harmonogram prac, ktérych wykonanie byto
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niemozliwe ze wzglgdu na zaistniate warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien
wskazywac¢ technologie realizacji wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich
wykonania konkretne warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy dzien braku
mozliwo$ci wykonywania robdt (w szczeg6lnosci wyciggami z Instytutu Meteorologii
Gospodarki Wodnej) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace wykonywanie wskazanych w
harmonogramie prac.

Whniosek Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 4 paragrafu powinien zosta¢ przekazany
niezwtocznie, jednakze nie p6zniej niz w terminie do 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedzial si¢ lub mogt dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach. Wniosek o
zmian¢ umowy powinien zawiera¢ co najmnie;j:

zakres proponowanej zmiany,

opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

podstawe dokonania zmiany, to jest podstaw¢ prawng wynikajacag z przepisOw ustawy lub
postanowien umowy,

informacje 1 dowody potwierdzajace, ze zostaly spienione okoliczno$ci uzasadniajace
dokonanie zmiany umowy.

Wszystkie postanowienia dotyczgce zmiany umowy stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowa jednoczesnie zobowiazania do
wyrazenia takiej zgody.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.

§ 16. ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz niniejszej umowie, Zamawiajacy

moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci, w terminie 30 dni, liczac od dnia, w ktorym
dowiedzial si¢ o zaistnieniu nast¢pujacych okolicznosci;

a) gdy zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy, w wyniku
ktérego utraci on zdolno$¢ wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

b) gdy zostanie wszczgte postepowanie zmierzajace do likwidacji Wykonawcy,

c) gdy z przyczyn zawinionych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie wykonuje umowy
lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania lub do nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie
krétszym niz 7 dni, nie zado$cuczynit zadaniu Zamawiajacego;

d) gdy z przyczyn zawinionych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie rozpoczat
wykonywania robdt budowlanych w terminie 14 dni od ustalonego terminu ich
rozpoczecia, badz nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w
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umowie, badz Wykonawca bez uzasadnienia zaprzestal wykonywania robot budowlanych
przez okres 14 dni, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wyzej
okreslonych $wiadczen, w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 7 dni, nie
zados¢uczynit zadaniu Zamawiajacego
e) gdy Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy niezgodnie z jej postanowieniami,
2. Zamawiajacy odstgpi od umowy w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
3. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego:

1) Wykonawca zabezpiecza juz wykonane roboty budowlane na swoj koszt;

2) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sktada Zamawiajagcemu
dokument zawierajacy spis wykonanych robot budowlanych do chwili odstapienia od
umowy (inwentaryzacja robot w toku), ktory bedzie stanowi¢ podstawe do zaplaty
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili odstgpienia od umowy,
podpisany przez Inspektora Nadzoru;

3) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
jednostki sprzetowe 1 materialty budowlane wykorzystywane do wykonania robot
budowlanych oraz inne przedmioty stanowigce wiasnos$¢ lub bedace w posiadaniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy, a takze dalszych Podwykonawcow.

3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w przypadku, gdy:

a. zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowe;j lub terenu budowy,
przekracza 14 dni od uptywu terminu wyznaczonego do jej przekazania;

b. zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 14 dni od uplywu
terminu jego podpisania;

c. nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru w terminie 14 dni od uptywu
terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potragcen w szczegolnosci z tytutu roszczen
Zamawiajacego lub kar umownych;

d. na skutek polecenia Inspektora Nadzoru dziatajacego w imieniu Zamawiajacego
dokonanego wpisem do dziennika budowy/robot przerwa lub opdZznienie w wykonywaniu
robot trwa dhuzej niz 14 dni, bez nalezytego uzasadnienia;

4. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art.
454 1455 ustawy Pzp, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

5. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

6.  Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci oraz musi zawiera¢ uzasadnienie odstgpienia.
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W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zachowuje prawo
do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

§ 17. KLAUZULA INFORMACYJNA

Strony niniejszej umowy oswiadczaja, ze przetwarzajg dane osobowe zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE
(zwanego dalej ,,Rozporzadzeniem” lub ,,RODO”) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.

Dane beda przetwarzane wylacznie w celu realizacji niniejszej umowy i nie beda
przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej strony wyrazonej na piSmie po
rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem ich udostepnienia innym podmiotom w oparciu o
obowigzujace przepisy prawa.

Zamawiajacy potwierdza, ze dziatajac jako administrator danych osobowych, jest uprawniony
do przetwarzania oraz powierzenia Wykonawcy danych osobowych w zakresie niezb¢dnym
do wykonania niniejszej umowy i realizacji prawnie usprawiedliwionych celow
realizowanych przez strony.

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wojt Gminy Zgorzelec z siedzibg w
Zgorzelcu ul. Kosciuszki 70, 59-900 Zgorzelec, adres e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl
tel.75 77 214 11.

Administrator wyznaczyl Inspektora Danych Osobowych, z ktorym mozna si¢ kontaktowac
pod adresem e-mail: iod@gmina.zgorzelec.pl , tel. 75 77 214 40.

Przetwarzanie danych osobowych wykonawcy bedzie si¢ odbywac na podstawie art. 6 ust. la
lub 1b RODO;

Prawa 0s06b, ktorych dane dotycza: Wykonawcy przystuguje prawo dostgpu do tresci swoich
danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadkach okreslonych
przepisami — prawo do usuni¢cia danych.

Skarga: Wykonawcy przystuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, Ze przetwarzanie danych narusza przepisy
RODO.

Obowigzek informacyjny Wykonawcy: Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypelnienia
obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO wzgledem os6b
fizycznych (swoich pracownikéw, podwykonawcow), ktorych dane przekazuje
Zamawiajacemu w zwigzku z realizacja Umowy.

Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy wystapi koniecznos¢ powierzenia danych
osobowych, strony sporzadza umowe powierzenia danych zgodnag z art. 28 RODO
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§ 18. PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca z dniem przekazania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektowej
bedacej przedmiotem niniejszej umowy oraz operatu kolaudacyjnego inwestycji, przenosi na
Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 niniejszej umowy,
majatkowe prawa autorskie do wskazanej powyzej dokumentacji (utworow).

2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych dotyczy utworow wytworzonych lub
zmodyfikowanych w wykonaniu niniejszej umowy (w tym dokumentéw w dowolnej formie
utrwalenia, poprawek, etc.) i obejmuje nicograniczone w czasie i nieograniczone terytorialnie
korzystanie i rozporzadzanie utworami (dokumentacja) na polach eksploatacji obejmujacych:
1) Wykorzystywania dokumentacji w sposdb nieograniczony, w tym w ramach prowadzonych
inwestycji przez Zamawiajacego;

2) Zwielokrotniania dokumentacji technika drukarska, zapisu magnetycznego, reprograficzng,
technikg cyfrowa, technikg filmowa;

3) Wprowadzania do obrotu, uzyczania lub najmu oryginatu lub egzemplarzy;

4) Publicznego wystawiania, wyswietlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a
takze publicznego udostepniania w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ dostep do dokumentacji
W miejscu 1 w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostepnienie egzemplarza
dokumentacji w formie cyfrowej w Internecie, publikacji folderow reklamowych
zawierajacych zwielokrotniona technika drukarskg czes¢ lub cato$¢ dokumentac;i.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
osobistych do dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz zobowigzuje
si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do tej dokumentac;ji.

4. Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 niniejszej
umowy do zagwarantowania nabycia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych
od osoby bedacej autorem takich projektow, rysunkow, tekstow, grafik, zdjec, filméw, nagran
1 innych dziet 1 dokumentéw wytworzonych w ramach realizacji inwestycji, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy po przekazaniu przez Wykonawce wszelkich dokumentow, projektow,
opracowan wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy oraz stanowigcych integralna
czes$¢ operatu kolaudacyjnego, przez Wykonawce bedzie uprawniony do dokonywania
wszelkich opracowan, modyfikacji, ttumaczen bez zgody Wykonawcy (autorskie prawa
zalezne).

6. Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych do utworéw, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na inne osoby oraz do
udzielania im licencji na korzystanie z tych utworéw.
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Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentow, projektéw i opracowan powstatych lub
dostarczonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja niniejszej umowy Zamawiajacy
staje si¢ ich wiascicielem.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wynagrodzenie za
przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do wskazanych powyzej
utworéw na wszystkich wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, polach eksploatacji
oraz za zezwolenie wykonywania praw zaleznych przez Zamawiajacego, a takze za realizacje
pozostatych obowiazkow zwigzanych z przeniesieniem praw autorskich i no$nikow, na
ktérych zostaty zapisane.

Wykonawca o$wiadcza, ze utwory, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie wydane
Zamawiajacemu nie naruszajg praw autorskich osob trzecich.

Do korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utwordéw
wytworzonych lub zmodyfikowanych w wykonaniu niniejszej umowy nie jest wymagana
zgoda 0sob trzecich.

. W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie roszczen dotyczacych praw autorskich, firmy,

ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepiséw
prawa, Wykonawca zobowiagzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.
Zamawiajacy bedzie kierowat te osoby do Wykonawcy, jako podmiotu odpowiedzialnego, a
Wykonawca zobowigzuje si¢ przejac te roszczenia 1 zwolni¢ Zamawiajacego od
odpowiedzialnosci.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwor6w nalezy do wylacznej
kompetencji Zamawiajacego.

Strony umowy postanawiaja, iz zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy
stanowi jednocze$nie zaplate wynagrodzenia z tytutu przeniesienia autorskich praw
majatkowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze realizujgc umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. - o prawie autorskim 1 prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 666, ze.
zm.) 1 nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory powstaty w oparciu o materiaty
powstale z realizacji niniejszej Umowy przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od
obcigzen prawami tych osob.

§ 19. POSTANOWIENIA KONCOWE

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiazujg si¢ do podjgcia proby jego

rozwigzania poprzez poddanie sporu mediacjom. Jesli Strony umowy nie zawrg ugody, spor

zostanie rozstrzygnigty przed sadem wilasciwym dla Zamawiajacego.
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2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

3. Cesja wierzytelno$ci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pi§mie, pod rygorem niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych nie stanowig inaczej oraz inne akty prawne majace wptyw na nalezyte
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prawne;j
prowadzonej dziatalno$ci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacj¢ umowy oraz o
zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkow prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym
do uznania za dorgczong korespondencj¢ skierowang na ostatni adres podany przez
Wykonawce.

6. Umowe sporzadza si¢:

- w formie pisemnej w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 1 egzemplarz dla Wykonawcy, lub

- w formie elektronicznej poprzez opatrzenie umowy kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi Stron. Za date zawarcia Umowy w tej formie przyjmuje si¢ date ztozenia
ostatniego podpisu.

Zamawiajacy:
Wykonawca:
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